

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2020

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
 Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
 IČ: 71238301
 DIČ: CZ71238301
 Kontaktní osoba:, vedoucí střediska Bazény a koupaliště
 bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu:
 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Miroslav Chachaj

se sídlem: Svatoplukova 203, 403 39 Chlumec
 IČ: 45999171
 DIČ: CZ6001080657
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 číslo účtu:
 Pověřená osoba k jednání: Miroslav Chachaj
 (dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání hotového díla, a to vzhledem k pozdějšímu termínu zahájení prací a dodacím lhůtám k některým materiálům. V den předání staveniště bylo toto konstatováno a odsouhlaseno všemi účastníky, tj. objednatelem, zhotovitelem i TDI.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

Čl. IV odst 2 se tak nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 15. 9.2020.

Čl. III

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Záznam ze stavebního deníku ze dne 14.7.2020 – převzetí staveniště.

V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2020

V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Miroslav Chachaj