



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 102 3875

182 152/2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. BUNG CZ+IBR-Klíše-TDS

zastoupené vedoucím společností BUNG CZ s.r.o. na základě společenské smlouvy

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 27454576

DIČ: CZ2745476

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

a další společnost IBR Consulting s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti podle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2018 příkazní smlouvu, jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské činnosti, technického dozoru stavby na stavbě „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XI. bod 5. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ a z důvodu navýšení objemu stavebních prací a navýšení ceny výše uvedené stavby.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:

článek IV. odst. 2 nově zní:

2. Doba plnění této Smlouvy je od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 5. 2020. Činnost související se záruční dobou na stavbu minimálně 60 měsíců od převzetí stavby příkazcem.

článek V. odst. 1. nově zní:

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena celkem bez DPH	485 520,00 Kč
DPH 21 %	101 959,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	587 479,20 Kč
(Slovy: „Pětsetosmdesátsedmtisícčtyřístasedmdesátdevětkorun českých 20 haléřů“)	

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 28. 05. 2020

Příkazce:

Ing. Eva Šartnerová

vedoucí odboru investic a územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Praze dne 28. 05. 2020

Příkazník

Ing. Miroslav Blažek

jednatel společnosti BUNG CZ s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OIÚP	25.5.2020	
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OIÚP	28.5.2020	
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OIÚP	25.5.2020	
Právně posoudil		Pověřená vedením odboru	Právní odbor	28.5.2020	
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM					
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	P18V00000232				

