

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, pověřeným zaměstnancem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kateřina Frišová, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01

zastoupena: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1024117**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2020 smlouvu o dílo č. SML1024117, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu přípravy a projednávání dopravně inženýrských opatření v rámci přípravy na zahájení plnění díla došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky. Zhotovitel byl významně zasažen šířením onemocnění covid-19 a následnými restriktivními opatřeními. Negativní dopady vlivu nemoci covid-19 vytvořily překážky v provádění díla s ohledem na počty personálu zhotovitele a podzhotovitelů oproti předpokladu, který je nutný z hlediska plnění smluvních termínů.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s přihlédnutím k nastupujícímu zimnímu období, kdy nelze objektivně zajistit trvalé klimatické podmínky vhodné k provádění díla se objednatel a zhotovitel dohodly na změně termínu dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla nejpozději dne 1.8.2020. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.3.2021.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Ústí nad Labem dne 09. 12. 2020

V Ústí nad Labem, dne _____



vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

jednatel společnosti

	Jméno a příjmení	Funkce	Odbor	Datum	Podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	Zakázka malého rozsahu nepodléhající schválení v RM		Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contrakt_display_1144.html				

