

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

se sídlem: V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Petr Bořanský, ředitel Domova pro seniory Severní
Terasa, příspěvková organizace
IČ: 445 55 326

osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení
odboru městských organizací, strategického rozvoje a
investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3783550247/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. S-STAV s.r.o.

zastoupená/ý: Vasyl Kryčfalušij, jednatelem společnosti
se sídlem: Tržní náměstí 873/1, 415 01 Teplice
IČ: 22796282
DIČ: CZ22796282

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby „Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní
Terasa“**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14.8.2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „**Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní Terasa**“, (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovádět práce (méněpráce) uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:

a) nedodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 80 cm,

- b) nedodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 80 cm,
 - c) nedodat vstupní dvoukřídlé plastové dveře o rozměrech 140 x 220 cm,
 - d) dodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 90 cm,
 - e) dodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 90 cm,
 - f) dodat jednokřídlé vstupní plastové dveře o rozměrech 110 x 220 cm,
 - g) vybourat vrchní vrstvu betonové podlahy za účelem srovnání výšky,
 - h) opravit podkladní vrstvu betonové podlahy,
 - i) provést izolaci proti zemní vlhkosti,
 - j) nedodat 2 ks vnitřních dvoukřídlých plastových dveří o rozměrech 140 x 220 cm,
 - k) dodat 2 ks vnitřních jednokřídlých plastových dveří o rozměrech 110 x 220 cm,
 - l) osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem a odvod vody z tohoto žlabu
3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena za vícepráce činí 94 564 Kč bez DPH, cena za méně práce činí 37 422,-Kč bez DPH, rozdíl je 57 142 Kč bez DPH.

II. Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem dále mění a doplňuje takto:

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 5 Smlouvy, nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a dále dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 – položkový rozpočet.

2. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy, nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 15%) **669 055,95 Kč**
(slovy: šest set šedesát devět tisíc padesát pět korun českých devadesát pět haléřů)

DPH 15% **100 358,39 Kč**
(slovy: jedno sto tisíc tři sta padesát osm korun českých třicet devět haléřů)

Cena celkem včetně DPH 769 414,34 Kč
(slovy: sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých třicet čtyři haléřů)

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


V Ústí nad Labem 9.11.2020

Za objednavatele:



Ing. Petr Bořanský
ředitel
Domova pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace

Za zhotovitele:



S-STAV s.r.o.
Vasyl Kryčfalušij
jednatel společnosti