



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

www.usti-nad-labem.cz

1681 247/1-1
148-1

Oravna

SML 1023926

18.3.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531


Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:



Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:



bankovní spojení:
číslo účtu:



(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Stavchem, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Stanislavem Svobodou
se sídlem: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem
IČ: 473 072 00
DIČ: CZ47307200
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Ústí nad Labem
číslo účtu: 882220389/0800
pověřená osoba k jednání: Ing. Stanislav Svoboda
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ (dále jen „Smlouva“).
2. V období zpracovávání projektové dokumentace došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností (zamezení vstupu do budovy MmÚ). Z výše uvedeného důvodu nemohl zhotovitel provést zaměření potřebná k dopracování dokumentace. Zároveň došlo k dalšímu prodloužení z důvodu rozhodovacího procesu objednatele o variantě otevírání oken.

3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení doby plnění díla.

II. Předmět


1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že článek IV., odst. 2. nově zní:
- „2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:
- A) Zabezpečení vstupních podkladů - do **4 týdnů** po nabytí účinnosti smlouvy.
 - B) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby - do **17 týdnů** od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace s objednatel), vydání příslušných povolení - do **16 týdnů** od předání dokumentace.
 - C) Inženýrská činnost v průběhu povolovacího procesu stavby.
 - D) Autorský dozor – v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, fyzické realizace stavby, v průběhu trvání záruční lhůty na hotové dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Ústí nad Labem dne


H. G. Šebek



V Ústí nad Labem dne

8. 06. 2020



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P19V00000171				

