



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Habrovice – rekonstrukce panelové cesty - PD“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Zastoupený: Ing. Jiří Volek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 02992485

DIČ: CZ02992485

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku se stavbou musela být provedena úprava vedení části trasy komunikace. Z tohoto důvodu je nutno pro účely stavebního řízení získat pro upravenou trasu komunikace opětovná vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí. Na základě těchto skutečností dochází proto k úpravě termínu dokončení a odevzdání projektové dokumentace uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:




1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.12. 2019.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 12.5.2019

V Poděbradech dne



Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel



Ing. Jiří Volek
Jednatel společnosti
Zhotovitel

