



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Magistrát statutárního města Ústí nad Labem

odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 5017001555/5500

dále jen („**Objednatel**“)

a

**2. SPF Group, s.r.o.**

se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Vojtkem a Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem

IČO: 25492781

DIČ: CZ25492781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 33688

dále jen („**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1023811**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

### **Článek I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu, jejímž předmětem je zpracování „Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Dne 18. 6. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu pro ukončení jednotlivých etap pro odevzdání díla i změně termínu ukončení plnění díla.

2. V souladu se stávajícím znění ust. Článku V. odst. 7 Smlouvy o dílo a z důvodu pokračování mimořádné situace s pandemií COVID-19, zpoždováním přípravy programového období 2021-2027 na evropské i národní úrovni a nekompletních metodik ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR se smluvní strany dohodly na změně termínu pro ukončení 4. etapy i změně termínu ukončení plnění kompletního díla.

## **Článek II. Změna Smlouvy o dílo**

Smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, se tímto dodatkem mění takto:

1. Článek IV. odst. 5 nově zní:

„5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **31. 3. 2022.**“

2. Článek V. odst. 6 písm. d) nově zní:

„d) 4. etapa – do **30. 11. 2021**, 30 % celkové ceny díla, předmětem etapy je zpracování veškerých požadovaných příloh ISg ÚChA 2021+, dokončení a předání finální podoby díla.“

3. Článek V. odst. 7 nově zní:

„7. K posunům v harmonogramu etap ze strany Zhotovitele může docházet pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Tyto lhůty mohou být posunuty, pokud by došlo k podpisu smlouvy o dílo po 1. 4. 2020. Zhotovitel se zavazuje i po ukončení závěrečné etapy a předání Díla vypořádat případné připomínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řídicích orgánů operačních programů EU v rámci schvalovacího procesu ISg ÚChA 2021+ (tomu odpovídá ukončení plnění díla až k 31. 3. 2022).“.

## **Článek III. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Není-li v tomto dodatku sjednáno jinak, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy provádějícími a souvisejícími.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel bezodkladně.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 16.5.2021

V Ústí nad Labem dne 24.5.2021