

Ústí nad Labem 7. června 2021

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 6. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání**“, uveřejněnou dne **28. 5. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Vážená paní magistro,

níže Vám zasílám dotazy k vyhlášené zakázce malého rozsahu s názvem „Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání“.

1. V bodě B) předmětu plnění je uvedeno: Předprojektová příprava z dostupných údajů (Mapový portál města – Technická infrastruktura) včetně **oslovení dotčených osob a orgánů a získání souhlasu správců sítí** a včetně terénního průzkumu vybraných lokalit pro umístění polopodzemních kontejnerů. Je tímto myšleno oslovení veškerých dotčených orgánů, včetně např. Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR apod.? Je skutečně požadováno souhlasné stanovisko, nebo jen vyjádření zda je záměr v dané lokalitě možný? Dovolujeme si upozornit, že není v silách žadatele zajistit kladné stanovisko, pokud některý z dotčených orgánů, případně správců sítí nebude se záměrem souhlasit.

2. Termín pro dokončení díla je stanoven do 31.8.2021. Vzhledem k rozsahu díla a požadavku na zajištění vyjádření dotčených orgánů není možno dílo v tomto termínu realizovat. Časovou náročnost nutnou pro získání vyjádření není možno z pozice zhotovitele ovlivnit. V současné době dle našich zkušeností může trvat vydání stanoviska i několik měsíců a tuto skutečnost nelze přičítat na vrub zhotovitele studie. Doporučujeme prodloužit termín pro dokončení díla minimálně o 6 měsíců a do návrhu smlouvy zpracovat, že zhotovitel není v prodlení v případě pozdního vyjádření dotčeného orgánu.

S pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1:

1) Myšleno je oslovení veškerých dotčených orgánů. Pokud některý z uvedených dotčených orgánů, příp. správců sítí nebude s umístěním konkrétních stanovišť souhlasit, tato stanoviště se následně neobjeví ve Finálním výběru míst (viz bod C - Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky Výzvy k podání nabídky na plnění).

2) Na základě zaslání dotazu jsme přistoupili k prodloužení termínu realizace do 30.10. 2021.

Zadavatel na základě dotazu účastníka řízení uveřejňuje ke dni 7. 6. 2021 změněnou Výzvu a přílohu č. 3 Návrh smlouvy o dílo týkající se změny doby plnění do 30. 10. 2021. Změněná Výzva a příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo je dostupná na profilu zadavatele.



Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 21. 6. 2021 v 9:00

Bc. Filip Hýl, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem