

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na akci:

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu, na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Jindřich Turek

IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ také společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1023702

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2020 smlouvu o dílo č. SML1023702 jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění podle smlouvy o dílo a jež je specifikováno ve změnových listech č. 1 až 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.č. 1

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Část IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

- „2. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu a nemožnosti měření hluku z dopravy v tomto nouzovém stavu, byly práce přerušeny. Po skončení nouzového stavu je Zhotovitel povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno (včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu) nejpozději do dvou měsíců doručení výzvy Objednatele.“

Část V. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

- „1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 3 056 106,38 Kč bez daně z přidané hodnoty.
(slovy: třímilionpadesátšesttisícjedenstošestkorunčeských, 38/100).

Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 15% platné ke dni uzavření smlouvy o dílo činí 3 514 522,34 Kč (slovy: třímilionpětsetčtrnácttisíc pětsetdvacetdvakoručeských 34/100).“

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

Přílohy: změnový list č. 1 – 6

Objednatel: 17.12.2020

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařilek
vedoucí odboru dopravy a majetku

.....
Jindřich Turek

Magistrátu statutárního města
 Ústí nad Labem

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	J ███				