

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Nové krematorium – sanace zatékání do suterénu – II. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:

Jindřich Turek

Zastoupený: Jindřichem Turkem

IČ: 45996385
DIČ: CZ7405082905
Pověřená osoba k jednání: Jindřich Turek
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML1023933

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2020 smlouvu o dílo č. SML1023933 jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nové krematorium – sanace zatékání do suterénu – II. etapa“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Při plnění veřejné zakázky se ukázalo, že je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly objednateli před zadáním veřejné zakázky známy, které však byly nutné k řádnému provedení díla. V rozpočtu na opravu nebylo počítáno

s dodávkou betonových dlaždic na celou sanovanou plochu a se zateplení stropu v jedné z chladících místností. Dále pak bylo nutné z důvodu nepříznivého počasí ve fázi izolací a betonování povrchů, probíhajících obřadů a problémům s tím spojených stavbu přerušit. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na změně termínu dokončení stavby.

II.

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Část V. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1 579 087,91 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionpětstsetšedesátdevět tisíc osmdesát sedm korun českých, 91 hal)

Původně sjednaná cena díla se tak na základě rozpočtu na dodatečné stavební práce (vícepráce) navyšuje o 11,5 %, tedy o 162 881,56 Kč bez DPH.

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 13.11.2020.

III.

1. Není-li v tomto dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění dodatku č.1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.

Přílohy: rozpočet na dodatečné stavební práce (vícepráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Jindřich Turek

	l é	f k	dh	datum	podpis
Č. usnesení RM/ZM				dne	
Č. smlouvy v RS				dne	
Odkaz na profil zadavatele					