

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupena: Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem

IČO: 07229585

DIČ: CZ07229585

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1025208**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1025208, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 33,59 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V souladu s původním zadáním je zhotovitelem realizována projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí a povolení. Předmětem zakázky je zpracování této dokumentace pro rekonstrukci a přestavbu stávajícího uličního prostoru na obytnou zónu dle TP 103 – Navrhování obytných a pěších zón. Pro odvodnění komunikace bylo v zadání zakázky uvažováno s využitím stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace s jejich doplněním na potřebný počet na základě výpočtu průtoku vody dle návrhového deště.

5. V měsíci srpnu 2021 zhotovitel projednal návrh projektové dokumentace se správcem jednotné kanalizace. Dne 6.9.2021 obdržel zhotovitel nesouhlasné vyjádření správce kanalizace k odvedení dešťových vod z komunikace do jednotné kanalizace. Na základě tohoto nesouhlasného stanoviska zhotovitel prověřil ještě možnost zřízení zasakování. Tato možnost byla po zhodnocení geologických podmínek a prověření uložení sítí technického vybavení území následně rovněž vyloučena. Na základě těchto skutečností se následně objednatel a zhotovitel dohodly na doplnění předmětu díla o samostatnou dešťovou kanalizaci. Tato navržená úprava má vliv na cenu a termín dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. III. odst. 3 první odrážka nově zní:
 - „Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci uličního prostoru včetně přilehlých veřejných ploch a **doplnění dešťové kanalizace v ul. Buzulucká.**“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní:
„3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do **56** týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

3. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	393 000,00 Kč	82 530,00 Kč	475 530,00 Kč
Hodnota víceprací	132 000,00 Kč	27 720,00 Kč	159 720,00 Kč
Cena celkem	525 000,00 Kč	110 250,00 Kč	635 250,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Oceněný soupis víceprací

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 12. 01. 2022

V Praze dne _____

Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti

003

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD
DÚR/DSP v podrobnostech DPS

DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
Dešťová kanalizace- ulice Buzulucká	cena v Kč bez DPH
Technická zpráva	20 000,00
Grafická část dokumentace obsahující např. situaci, podélný profil, přípojky, vzorové výkresy a jiné.	83 000,00
Hydrotechnický výpočet	21 000,00
Soupis prací	8 000,00
CELKEM	132 000,00