



SML1025926

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[Redacted signature area]

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 5“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.12.2020, Dodatkem č. 2 ze dne 12.5.2021, Dodatkem č. 3 ze dne 20.8.2021 a Dodatkem č. 4 ze dne 10.11.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 5 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky s tím, že hodnota změn dodatečných prací dle tohoto ustanovení nepřekročí v součtu 3,5% původní hodnoty závazku vyplývající ze smlouvy o dílo.
4. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve změně č. 4, která je součástí tohoto Dodatku č.5. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst.4 ZZVZ.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo, která je vymezena v čl. II tohoto Dodatku č. 5.

II. Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 5 je sjednání změn závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, z důvodů uvedených v čl. I tohoto Dodatku č. 5 se změnami uvedenými v odst.2 a 3 tohoto článku.
2. Dodatkem č. 5 se mění článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:
„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 14 941 171,52 Kč (slovy: čtrnáctmilionůdevětsetčtyřicetjedentisícstosedmdesátjedna koruna česká 52 haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 5 činí 18 078 817,54 Kč (slovy: osmnáctmilionůsedmdesátosmtisícosmsetsedmnáct korun českých 54 haléře).“
3. Dodatkem č. 5 se mění skutečnosti vymezené přílohami Smlouvy o dílo tak, jak je vymezeno ve změně č.4, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 5 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2389/98R/21 ze dne 15. 12. 2021.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
4. Dodatek č. 5 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 5 tvoří Změna č. 4 včetně oceněných soupisů prací ZL 401, ZL 403, ZL 404, ZL 405, ZL 406, ZL 407, ZL 410, ZL 411, ZL 412.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem, dne _____

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí odboru	Právní odbor		
Právně posoudil		Vedoucí právního oddělení	Právní odbor		
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				