

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 01

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová“

Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 ZZVZ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Metropolnet a.s.
Se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 25439022
DIČ: CZ25439022
Zastoupený: Jiří Knápek, předseda představenstva
 Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba: Vladimír Matějček
Tel. +420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

Dne 21. 01. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01

V bodě 4.1 Doba plnění zadávací dokumentace se uvádí požadovaný termín na dokončení 1. etapy (MJČ) lhůta T+3 týdny od zahájení stavby a termín pro dokončení 2. etapy (MOR) T+1 týden od zahájení etapy. Vzhledem k dodacím lhůtám výroby technologie a SW nejsou tyto termíny reálné, navíc není definován začátek 2. etapy. Zároveň se v tomto bodě uvádí předpokládaný termín dokončení 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, nedošlo k omylu při určení požadovaných termínů dokončení jednotlivých etap?

Vysvětlení 01

Zadavatel upřesňuje požadavek uvedený v kap. 4.1. zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy s tím, že podrobněji je otázka termínů plnění specifikována v závazném návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

- 1) **Předání a převzetí prostoru staveniště** proběhne do 10 pracovních dnů od pokynu objednatele (viz Smlouva o dílo).
- 2) **Dokončení etapy 1** Masarykova x Sadová: do 3 týdnů od převzetí staveniště (viz Smlouva o dílo).
- 3) **Dokončení etapy 2** Masarykova x Sadová: do 1 týdne od zahájení etapy (etapa bude zahájena na základě výzvy objednatele bez zbytečného odkladu po dokončení etapy 1) (viz Smlouva o dílo).
- 4) **Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části):** do 150 kalendářních dnů od předání staveniště (viz Smlouva o dílo).
- 5) Dřívější plnění je možné.

Zahájení plnění, tj. období 5 kalendářních měsíců (150 kalendářních dnů) pro realizaci předmětu veřejné zakázky, započne ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel si je nicméně vědom, že musí při plnění zohlednit dodací lhůty výroby technologie a SW – proto předpokládá předání staveniště až ve chvíli, kdy bude (za dodavatele) zřejmé, že je reálně možné dodržet termín plnění stanovený pro etapu 1, tj. realizaci této etapy do 3 týdnů od předání a převzetí staveniště. Obdobně zadavatel předpokládá zahájení etapy 2, tedy takovým způsobem, aby bylo ze strany dodavatele reálně možné dodržet termín plnění stanovený pro etapu 2, tj. realizaci druhé etapy do 1 týdne od výzvy objednatele.

Celkově však musí být plnění dokončeno nejpozději do 5 kalendářních měsíců (150 kalendářních dnů) od nabytí účinnosti smlouvy. Zároveň platí, že pokud to dodávky technologií a SW umožní, je možné dřívější plnění.

Omezení platná pro dokončení etapy č. 1 (3 kalendářní týdny) a pro dokončení etapy č. 2 (1 kalendářní týden) jsou zadavatelem stanovena kvůli zkrácení omezení provozu způsobeného stavebními a/nebo technologickými pracemi vítězného dodavatele na dobu nezbytně nutnou, nikoli z důvodu požadavku na nereálné a nesplnitelné termíny plnění. Zadavatel při stanovení zadávacích a smluvních podmínek zohlednil delší dodací lhůty výroby technologie a SW a nastavil tak celkový termín plnění na 5 kalendářních měsíců (150 kalendářních dnů).

Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací podmínky, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 24. 01. 2022

Vladimír Matějčík
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele