

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1023591**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. SML1023591, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD.“

3. Potřeba změn a úprav projektové dokumentace vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navrhované změny a úpravy nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto změny a úpravy jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota změn a úprav nepřekročí v součtu 18,96 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změny a úpravy jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku.

4. V rámci zpracování projektové dokumentace byly realizovány výrobní výbory, v rámci kterých byl vznesen požadavek Policie ČR – DI Ústí n.L. jako dotčeného správního orgánu dohlížejícího na bezpečnost silničního provozu na úpravu původně navrženého vedení cyklistů ve společném prostoru s chodci na oddělené prostory pro cyklisty a chodce. Tato požadovaná úprava byla do projektové dokumentace zapracována a následně opětovně předložena k vyjádření Policii ČR – DI Ústí nad Labem.

5. V rámci opětovného projednání vznesla Policie ČR – DI Ústí nad Labem další požadavek na úpravu šířkového uspořádání přidruženého dopravního prostoru od křižovatky s ul. V Háji po nově budovanou zastávku MHD „Zoologická zahrada“ směr Všebořice. Tato úprava projektu současně znamená nutnost vybudování opěrné zídky v řešeném úseku a nové prověření vedení sítí technického vybavení území a dendrologický průzkum v daném prostoru.

6. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení a na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodloužení termínu odevzdání dokumentace včetně pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení a na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 30. 4. 2022.“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	675 000,00 Kč	141 750,00 Kč	816 750,00 Kč
Hodnota víceprací	128 000,00 Kč	26 880,00 Kč	154 880,00 Kč
Cena celkem	803 000,00 Kč	168 630,00 Kč	971 630,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 27. 01. 2022

V Praze dne 18 -01- 2022



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613