

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na akci:
„**Nové krematorium – oprava elektroinstalace II**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu, na základě pověření
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Šetři světlem s.r.o.

zastoupeno: Ing. Tomášem Dušovským
se sídlem: Komenského nám. 141, 67401 Třebíč
IČ: 292 08 041
DIČ: CZ29208041

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ také společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1025009

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2021 smlouvu o dílo č. SML1025009 jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nové krematorium – oprava elektroinstalace II“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Při plnění veřejné zakázky se ukázalo, že je nutné provést dodatečné montážní práce (vícepráce), které neobsahovala projektová dokumentace, případně nebylo možné některé činnosti podle PD provést. V rozpočtu na opravu bylo počítáno s repasí 58 ks světel. Při jejich demontáži bylo zjištěno, že toto není možné a musí se nahradit svítidly novými. V technické místnosti v suterénu bude osazena nová rozvaděčová skříň. Některá svítidla

byla z důvodu úspory el. energie nahrazena svítidly s čidlem a z důvodu většího zabezpečení jsou použity jističe s proudovým chráničem. Všechny více a méně náklady jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na změně termínu dokončení stavby.

4. Potřeba víceprací dle odst. 3 tohoto článku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, a tyto vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od předmětu plnění smlouvy o dílo, a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla dle smlouvy o dílo a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % sjednané ceny dle smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 7,85 % původní hodnoty závazku vyplývající ze smlouvy o dílo.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Část V. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

- „1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1 082 328,24 Kč bez daně z přidané hodnoty.
(slovy: jedenmilionosmdesátdvatisícetřístadvacetosmkorunčeských, 24/100).

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30. 11. 2021.“

III. Společná a závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

Přílohy: rozdílový rozpočet č. 1




V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2021

Objednatel:




Ing. Dalibor Dařilek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Tomáš Dušovský
jednatel společnosti

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
--	------------------	--------	-------	-------	--------



tele	
------	--

Více a méně práce Krematorium Ústí nad Labem

místnost číslo	materiál	počet ks	cena	celkem
002	Svítlidlo LED trubice	3	559	1 677,00
003	Svítlidlo LED trubice	1	559	559,00
008	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
009	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
	Svítlidlo kruhové LED 12W	1	950	950,00
				0,00
010	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
	Svítlidlo kruhové LED 12W	1	950	950,00
028	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
				0,00
011	Žárovkové svítidlo	-4	525	-2 100,00
027	Zásuvka Tango dvojnásobná	1	171	171,00
029,030	Svítlidlo LED trubice	3	559	1 677,00
	Žárovkové svítidlo	-2	525	-1 050,00
031,032	Svítlidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
033,034	Svítlidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
042	Svítlidlo LED trubice	1	559	559,00
046	Svítlidlo LED trubice	2	559	1 118,00
049	Žárovkové svítidlo	-2	525	-1 050,00
	Svítlidlo LED trubice	1	559	559,00
050	Žárovkové svítidlo	-3	525	-1 575,00
	Svítlidlo LED trubice	3	559	1 677,00
052	Svítlidlo kruhové LED 12W	1	950	950,00
	Vypínač Praktik č.1	1	124	124,00
053	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
054	Žárovkové svítidlo	1	525	525,00
	Vypínač Praktik č.1	-1	124	-124,00
058	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
chodba	Svítlidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
	Vypínač Praktik č.1	1	124	124,00
116	Svítlidlo LED trubice	-3	559	-1 677,00
117	Svítlidlo LED trubice	-1	559	-559,00
120	Žárovkové svítidlo	-7	525	-3 675,00
	Vypínač č.6	-2	135	-270,00
	Vypínač č.7	-1	157	-157,00
	Svítlidlo stropní s čidlem	3	1 240,00	3 720,00
121	Svítlidlo LED trubice	-6	559	-3 354,00
122	Svítlidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
123	Svítlidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
104-119	Žárovkové svítidlo	-2	525	-1 050,00
	Vypínač 1 tango	-4	125,00	-500,00
	čidlo 360 stupnu	4	515,00	2 060,00
	ventilátor	3	1 049,00	3 147,00
125	Žárovkové svítidlo	-3	525	-1 575,00
	čidlo 360 stupnu	-1	515,00	-515,00

	Svítidlo stropní s čidlem	2	1 240,00	2 480,00
126-128	Žárovkové svítidlo	-8	525	-4 200,00
	Vypínač č.6	-2	135	-270,00
	Svítidlo LED trubice	2	559	1 118,00
	Svítidlo stropní s čidlem	4	1 240,00	4 960,00
135	Svítidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
136	Svítidlo LED trubice	2	559	1 118,00
140	Žárovkové svítidlo	-4	525	-2 100,00
	Vypínač č.6	-2	135	-270,00
	Vypínač č.7	-1	157,00	-157,00
	Svítidlo stropní s čidlem	3	1 240,00	3 720,00
142-144	Svítidlo LED trubice	-6	559	-3 354,00
148-151,156-159	Žárovkové svítidlo	-4	525	-2 100,00
	Vypínač č.6	-4	135,00	-540,00
	čidlo 360 stupnu	4	515,00	2 060,00
202	Žárovkové svítidlo	-3	525	-1 575,00
	Vypínač č.6	-2	135	-270,00
	Vypínač č.7	-1	157,00	-157,00
	Svítidlo stropní s čidlem	2	1 240,00	2 480,00
207	Svítidlo LED trubice	-2	559	-1 118,00
				0,00
obřadní sítě	repase svítidel	-58	190,00	-11 020,00
	Svítidlo kruhové LED 12W	58	950,00	55 100,00
	Nové rozvaděčové skříně 4.etapa	1	20 320,00	20 320,00
úpravy po kancelářích	Zásuvka Tango dvojnásobná	12	195,00	2 340,00
	Kabely CYKY 3x1,5	60	24,80	1 488,00
	Kabel CYKY 3x2,5	52	29,80	1 549,60
	Úprava rozvodů	20	360,00	7 200,00
Výměna jističů za chrániče	Jističochránič 10B/N/0,03	20	920,00	18 400,00
	Jističochránič 16B/N/0,03	23	920,00	21 160,00
	Jistič 10B/1	-20	60,00	-1 200,00
	Jistič 16B/1	-23	60,00	-1 380,00
Odečet přípravy pro DA	Přepínač DA/síť	-1	21 412,00	-21 412,00
	UPS 500W	-1	6 780,00	-6 780,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem				78 844,60