



Niže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1025948**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. SML1025948, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hynaisova, Štursova – aktualizace PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Hynaisova, Štursova - aktualizace PD.“

3. Potřeba změn a úprav projektové dokumentace vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navrhované změny a úpravy nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto změny a úpravy jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota změn a úprav nepřekročí v součtu 15,58 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změny a úpravy jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku.

4. V rámci zpracování projektové dokumentace byl realizován výrobní výbor, v rámci kterého byl vznesen požadavek na doplnění projektové dokumentace o komunikace Nezvalova a Klicperova nacházející se mezi ul. Štursova a Hynaisova, a to v důsledku zjištěného stavu těchto komunikací při poslední vizuální kontrole po zimním období.

5. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení a na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodloužení termínu odevzdání dokumentace včetně pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení a na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II.

Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 3 nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 44 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 187 500,00 Kč	249 375,00 Kč	1 436 875,00 Kč
Hodnota víceprací	185 000,00 Kč	38 850,00 Kč	223 850,00 Kč
Cena celkem	1 372 500,00 Kč	288 225,00 Kč	1 660 725,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.



4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 27. 05. 2022

V Ústí nad Labem dne 16. 5. 2022




Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 674 30

-16-



Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

NABÍDKA NA AKCI:
Hynaisova, Štursova – aktualizace PD

„Rozšíření projektové dokumentace o ul. Nezvalova a ul.
Klicperova“

1. ÚDAJE O UCHAZEČI

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová - jednatel
Jednatelka společnosti	Ing. Martina Štrosová
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	
Fax	
E-mail	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	
Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Avenarius
Telefon	
E-mail	


Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na rozšíření projektové dokumentace o ul. Nezvalova a ul. Klicperova“.

**2. CENA**

	Kč bez DPH
Vstupní podklady a předprojektová příprava	18 000,00
Zpracování PD dle zadání vč. VO	155 000,00
Inženýrská činnost	12 000,00
Celkem bez DPH Kč	185.000,00
DPH 21 % Kč	38.850,00
Cena celkem včetně DPH Kč	223.850,00

V Ústí nad Labem dne 22.3.2022

Ing. Lukáš Avenarius
obchodní ředitelAZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 674 30
-16-