



Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro
věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad
Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch,
Střekov“ (dále jen Smlouva).
2. Dodatek je uzavírán v souladu s čl. V odst. 3 uzavřené smlouvy z důvodu meziročního
nárůstu cen dle indexu stavebních prací vyhlášeného Českým statistickým úřadem (dále
jen „ČSÚ“) za předcházející kalendářní čtvrtletí roku 2021, tj. IV. čtvrtletí roku 2021.
Přílohou tohoto dodatku je žádost zhotovitele o navýšení ceny o inflaci včetně podkladů
z ČSÚ.

3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle uzavřené Smlouvy bude navýšena o 5 % dle odst. 2 tohoto článku.

II. změna Smlouvy

1. Tento Dodatek mění čl. V odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši	1 883 663,55 Kč bez DPH
DPH (21%)	395 569,35 Kč

2 279 232,90 Kč s DPH

(slovy: Dva miliony dvěstě sedmdesát devět tisíc dvěstě třicet dvě koruny české 90 haléřů)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2704/113R/22 ze dne 23.5.2022.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 3. 06. 2022

Ob




PhM Petr Nedvědický

primátor

Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 3. 06. 2022

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Štráchal

jednatel

INSKY, spol. s r.o.