

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědíckým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026110**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupená/ý: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a
Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 24204005
DIČ: CZ24204005

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku" (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací po odečtu méněprací nepřekročí v součtu 43,49 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce a méně práce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku.
4. Při provádění bouracích prací došlo ke zjištění, že stávající konstrukční vrstvy chodníku jsou tvořeny z betonové desky větší mocnosti, než bylo předpokládáno dle technických předpisů. Současně podloží pod betonovou deskou vykazuje nedostatečnou únosnost. V souladu se zjištěnými skutečnostmi je tedy nutné upravit původní návrh skladby chodníku. Nová skladba je zvolena tak, aby reflektovala na zjištěné změny a byla zajištěna dostatečná únosnost a původním zadáním požadovaná kvalita díla. Současně dochází v důsledku zvýšených bouracích prací a narušení stávajících obrub ke změně jejich typu tak, aby bylo zajištěno sjednocení se zbývajících částí obrub.
5. Tyto skutečnosti mají vliv na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	1 437 519,65 Kč	301 879,13 Kč	1 739 398,78 Kč
Méněpráce	- 385 546,61 Kč	- 80 964,79 Kč	- 466 511,40 Kč
Vícepráce	1 010 839,23 Kč	212 276,24 Kč	1 223 115,47 Kč
Cena celkem	2 062 812,27 Kč	433 190,58 Kč	2 496 002,85 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 2686/113R/22 ze dne 23.5.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 16. 06. 2022


Ob



Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

V Praze dne 07-06-2022

Zhot



místopředseda představenstva

	Číslo	Podpis	Podpis
Zpracovatel			
Vedoucí odboru			
Správce rozpočtu			
Právně posoudil			
Projednáno			
Č. usnesení RM/ZM	2686/113R/22	Dne	23.5.2022
Č. smlouvy v RS		Dne	
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contrakt_display_1394.html		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku
Objekt: H018 - Oprava komunikací - Neštěmická - I. etapa
Soupis: 01 - ZBV 1

Místo: Krásné Březno
Zadavatel: ÚMO Neštěmice
Zhotovitel:

Datum: 30. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							625 292,62
Práce a dodávky HSV							619 892,62
D	HSV						
D	1		Zemní práce				
2	K	11310713R01	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 50 mm ručně	m2	-665,000	76,16	271 791,75
100	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	6,400	108,00	-50 646,40
101	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	665,000	230,00	691,20
102	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	119,700	93,40	152 950,00
103	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	119,700	271,00	11 179,98
104	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 394,000	20,50	32 438,70
VV			119,7*20		2 394,000		49 077,00
105	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	119,700	49,10	5 877,27
106	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	665,000	7,16	4 761,40
107	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	215,460	294,00	63 345,24
VV			119,7*1,8		215,460		
108	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	106,400	19,90	2 117,36
Komunikace pozemní							249 653,58
D	5						
109	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	620,000	200,00	124 000,00
110	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	-620,000	77,50	-48 050,00
111	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	-620,000	120,00	-74 400,00
110	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000	280,00	173 600,00
112	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-620,000	235,00	-145 700,00
111	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	620,000	346,00	214 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,400	371,00	2 374,40
113	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,592	502,00	3 309,18
D 9							
14	K	915223111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	-16,000	1 036,00	-13 642,69
20	M	59217017	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	-497,760	100,80	-16 576,00
114	M	59217001	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	497,760	102,00	-50 174,21
115	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	32,000	73,00	50 771,52
D 997							
22	K	997221551	Přesun sutě	t	336,452	33,60	105 539,44
23	K	997221559	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	10 093,560	3,92	11 304,79
W							
24	K	997221611	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	10 093,560		39 566,76
25	K	997221615	336,452*30 "Přepočtené koeficientem množství	t	336,452	50,40	16 957,18
26	K	997221645	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	335,825	112,00	37 612,40
D 998							
27	K	998229111	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,627	156,80	98,31
D 999							
27	K	998229111	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	233,948	28,00	6 550,54
D VRN							
D VRN4							
116	K	043154000	Přesun hmot	t	2,000	2 700,00	5 400,00
D VRN4							
116	K	043154000	Vedlejší rozpočtové náklady	t	2,000	2 700,00	5 400,00
D VRN4							
116	K	043154000	Inženýrská činnost	t	2,000	2 700,00	5 400,00
D VRN4							
116	K	043154000	Zkoušky hutnění	t	2,000	2 700,00	5 400,00