

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

APIDA s.r.o.

Se sídlem: Dušníky čp. 9, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená: Pavlem Jobem, jednatelem společnosti

IČO: 26223341

DIČ: CZ26223341

Pověřená osoba k jednání: Pavel Job, jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Pavel Job, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29. 12. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“ (Dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 9,05 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V průběhu zaměřování výplní otvorů společností APIDA s.r.o. bylo zjištěno, že v původním výkazu výměr a projektové dokumentaci není uvedeno 10 ks čtyřdílných oken v přízemí budovy školy v pravé části. Při místním šetření bylo následně projektantem výměny výplní otvorů zjištěno a konstatováno, že byl při zpracovávání projektové dokumentace chybně informován zástupci školy o skutečnosti, že má již škola podepsanou objednávku na výměnu dotčených oken na své vlastní náklady. Ve skutečnosti se jednalo o 10 ks čtyřdílných oken v přízemí budovy školy v levé části. Z tohoto důvodu nebylo projektantem 10 ks čtyřdílných oken v pravé části přízemí budovy školy do projektové dokumentace zahrnuto.
5. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změny a doplnění Smlouvy

1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. V odst. 1 nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4.295.350,29,- Kč
DPH 21 %	902.023,56,- Kč

Cena celkem včetně DPH 5.197.373,85,- Kč

(Slovy: „pět milionů jedno sto devadesát sedm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých osmdesát pět haléřů“)

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 356.350,18 Kč bez DPH (431.183,72 Kč včetně DPH).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2741/114R/22 ze dne 6. 6. 2022.

V Ústí nad Labem dne 15. 06. 2022

Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor

V Dušníkách dne 30. 6. 22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0810** **ZŠ Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem**

Objekt: **01** **Výměna výplní otvorů**

Rozpočet: **1** **Stavební rozpočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **APIDa s.r.o.** **IČO: 26223341**
 Dušníky 9 **DIČ: CZ26223341**
 41301 **Roudnice n/L**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 978,69
PSV			298 371,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 000,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			356 350,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	356 350,18 CZK
Základní DPH	21 %	74 833,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **431 183,72 CZK**

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---