



Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro
věcná jednání:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 3.6.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Předmět a účel dodatku

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku.
2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 12,94 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo.
3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

III. Změna Smlouvy

1. Tento Dodatek mění čl. V odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši	6 681 289,87 Kč bez DPH
DPH (21%)	1 403 070,87 Kč
.....	8 084 360,74 Kč s DPH

965 629,-

925 405,04

(slovy: osmmilionůosmdesátčtyřtisícetřistašedesát korun českých 74 haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2878/118R/22 ze dne 15.8.2022.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 24. 08. 2022


V Ústí nad Labem dne



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem


V Ústí nad Labem dne 17-08-2022

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY, spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OMOSRI	22.8.22	
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI	23.8.22	
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OMOSRI	23.8.22	
Právně posoudil		Vedoucí oddělení	Právní odbor	24.8.22	
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM	2878/118R/22		Dne	15.8.2022	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU (ZL)	
Identifikace stavby: „název dle SOD“ : Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2.etapa	Číslo ZL: 1
SoD: ze dne 28.3.2022	Datum: 28.7.2022
Návrh na ocenění změny popsané v příloze č.1 Zdůvodňovací zpráva	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
<u>Soupis přípočtových položek</u>	
Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek)	
Celkem	+ 857 161 Kč
<u>Soupis odpočtových položek</u>	
Příloha č. 2 (soupis prací a dodávek)	
Celkem	- 91 537 Kč
Viz přílohy: č.3 Zdůvodňovací zpráva, č.4 rozpočet	
<u>Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1,č.2</u>	
1. Cena díla bez DPH	5 915 665,87 Kč
2. Cena díla vč. DPH	7 157 955,70 Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	<u>8 084 360,74 Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ: 857 161,00 Kč DPH 21%: 180 003,81 Kč Cena včetně DPH: 1 037 164,81 Kč
snížení ceny o	Základ: - 91 537,00 Kč DPH 21%: 19 222,77 Kč Cena včetně DPH: - 110 759,77 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty o	0 - kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	- kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Jaroslav Štráchal	
Za objednatele:	
Tomáš Kratina TDS	
Za AD: Ing. Strnad Valbek	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Identifikace stavby : Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2.etapa			Číslo ZL: 1	
SoD: ze dne 28.3.2022			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒	objednatele ☒

Soupis přípočtových položek

Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek)
Celkem + 857 161 Kč

Soupis odpočtových položek

Příloha č. 2 (soupis prací a dodávek)
Celkem - 91 537 Kč

Viz přílohy: Zdůvodňovací zpráva, Soupis prací a dodávek

Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1, č.2

1. Cena díla bez DPH	5 915 665,87 Kč
2. Cena díla vč. DPH	7 157 955,70 Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	<u>8 084 360,74 Kč</u>

zvýšení ceny o	Základ:	857 161,00 Kč
	DPH 21%:	180 003,81 Kč
	Cena včetně DPH:	1 037 164,81 Kč
snížení ceny o	Základ:	- 91 537,00 Kč
	DPH 21%:	19 222,77 Kč
	Cena včetně DPH:	- 110 759,77 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: Zdůvodnění změny	Základ:	6 681 290,00 Kč
	DPH	1 403 071,00 Kč
	Cena včetně DPH:	8 084 360,90 Kč
Prodloužení lhůty:	0 - kalendářních dní	
Zkrácení lhůty:	- kalendářních dní	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Tomáš Kratina TDS

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Jaroslav Štráchal Insky s.r.o.

Podpis AD, datum, razítko:
Ing. Jan Strnad Valbek

REKAPITULACE		
Stavba : Revitalizace komunikace Nová		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
č.	Vícepráce	Méněpráce
1	Označníky zastávek	126 220 Kč
2	Autobusové zálivy	215 110 Kč
3	Zábradlí	390 029 Kč
4	Zpomalovací práh	92 400 Kč
5	Zúžení chodníku u podchodu	-15 240 Kč
6	Obruby - zastávka	1 150 Kč
7	Palisády zastávka	19 447 Kč
8	Přesun reklamní tabule	-2 432 Kč
9	RDS	-15 800 Kč
10	Obruby za zastávkou - oprava	8 004 Kč
11	Silniční obruby tvarovky	4 800 Kč
12	Odpočet spojovacího chodníku	-43 813 Kč
13	Skutečnost palisády,kácení	-14 252 Kč
	CELKEM bez DPH	857 161 Kč
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	765 624 Kč

TDS: KIRAFINA T.



Soupis víceprací č.8

Stavba: Revitalizace komunikace Nová

Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
84	K 937993.R	MOBILIÁŘ - TABULE PRO REKLAMNÍ PLOCHY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	612,00	612,00 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,000	-612,00 Kč	
85	K 937992.R	MOBILIÁŘ - TABULE PRO REKLAMNÍ PLOCHY - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 820,00	1 820,00 Kč	0	0,00 Kč	-1,000	-1 820,00 Kč	

-2 432,00 Kč

Soupis víceprací č.1

Stavba: **Revitalizace komunikace Nová**

Objekt: **SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem		
1N	K	93413.R	MOBILIÁŘ - OZNAČNÍK ELEKTRO PODSVÍCENÝ - komplet vč. betonového základu	KUS	0,000	64 610,00	0,00 Kč	1,000	64 610,00	1,000	64 610,00 Kč	
2N	K	93413.R	MOBILIÁŘ - OZNAČNÍK - komplet vč. betonového základu	KUS	0,000	61 610,00	0,00 Kč	1,000	61 610,00	1,000	61 610,00 Kč	

126 220,00 Kč

Soupis víceprací č.2

Stavba: **Revitalizace komunikace Nová**

Objekt: **SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mm.	j.c.	celkem	mm.	celkem	mm.	celkem
4N	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0	70 400,00 Kč	0,00 Kč	2,203	155 091,20	2,203	155 091,20 Kč
Kari síť 150/150/8 plocha 204 m2 základy zastávek ve dvou vrstvách 5,40 kg/m2											
5N	K	77R011227	Montáž separační folie	M2	0	128,00 Kč	0,00 Kč	204	26 112,00 Kč	204	26 112,00 Kč
Základy zastávek -separační folie 204 m2											
6N	M	28323R41	folie separační PE 2 x 50 m	M2	0	39,42 Kč	0,00 Kč	244,8	9 650,02 Kč	244,8	9 650,02 Kč
folie separační vč. přesahů 244,8 m2											
7N	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrek s 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	M	0	303,80 Kč	0,00 Kč	36	10 936,80 Kč	36	10 936,80 Kč
Řezání kopodél zálivu autobusové zastávky											
8N	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky s 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	M	0	370,00 Kč	0,00 Kč	36	13 320,00 Kč	36	13 320,00 Kč
Těsnění spáry podél zálivu autobusové zastávky											

215 110,02 Kč

Soupis víceprací č.3											
Stavba:		Revitalizace komunikace Nová									
Objekt:		SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ									
					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
2N	M	911111111	Výroba zábradlí ocelového zabetonovaného vč. PKO a antracitového nátěru		m	5 100,00 Kč	0,00 Kč	75,600	385 560,00 Kč	75,600	385 560,00 Kč
67	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného		m	228,00	12 768,00 Kč	75,6	17 236,80 Kč	19,600	4 468,80 Kč
										</	

Soupis víceprací č.4

Stavba: Revitalizace komunikace Nová

Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET		SKUTEČNOST		ROZDÍL	
		mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	celkem
79	K 916781113	45,000	2 800,00	126 000,00 Kč	78,000	218 400,00	92 400,00 Kč

		m					
--	--	---	--	--	--	--	--

Ve VV od projektanta celková délka 123 bm - chybí 78 bm

92 400,00 Kč

Soupis víceprací č.5

Stavba: Revitalizace komunikace Nová

Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
		mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
14	K 113107223	463,500	80,00	37 080,00 Kč	448,750	35 900,00 Kč	-14,750	-1 180,00 Kč	
		ODPOČET ZÚŽENÍ CHODNIKU : 29,5 BM X 0,5 M =14,75 M2							
18	K 181951102	1 049,000	13,30	13 951,70 Kč	1034,250	13 755,53 Kč	-14,750	-196,18 Kč	
		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním							
90	K 564861111.1	738,000	243,00	179 334,00 Kč	723,250	175 749,75 Kč	-14,750	-3 584,25 Kč	
		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním							
100	K 596211113	661,000	335,00	221 435,00 Kč	646,250	216 493,75 Kč	-14,750	-4 941,25 Kč	
101	M 592482120	661,000	232,40	153 616,40 Kč	646,250	150 188,50 Kč	-14,750	-3 427,90 Kč	
		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m2=36 kusů 19,6 x 16,1 x 6 přírodní							
123	K 997221551	185,400	61,10	11 327,94 Kč	178,910	10 931,40 Kč	-6,490	-396,54 Kč	
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
124	K 997221559	2 595,600	9,98	25 904,09 Kč	2504,740	24 997,31 Kč	-90,860	-906,78 Kč	
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
129	K 997221855	185,400	55,50	10 289,70 Kč	178,910	9 929,51 Kč	-6,490	-360,20 Kč	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
60	K 916331112	241,000	165,00	39 765,00	240,000	39 600,00	-1,000	-165,00 Kč	
		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15							
61	M 592173050	482,000	41,20	19 858,40	480,000	19 776,00	-2,000	-82,40 Kč	
		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25							

-15 240,49 Kč

Soupis víceprací č.6

Stavba: Revitalizace komunikace Nová

Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL				
		mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem			
60	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	241,000	165,00	39 765,00	245,60	40 524,00 Kč	4,60	759,00 Kč
61	M	592173050	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25	kus	482,000	41,20	19 858,40	491,50	20 249,80 Kč	9,50	391,40 Kč

1 150,40 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČET													SKUTEČNOST			ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem						
62	K 339921132	Oszování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m			15,000	723,00	10 845,00 Kč	23,90	17 279,70 Kč	8,90	5 434,70 Kč					
1N	M 59228408	palisáda betonové tyčové hranatá přírodní 110x110x600mm	kus			0,000	174,00	0,00 Kč	74,00	12 876,00 Kč	74,00	12 876,00 Kč					
130	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			173,080	139,00	24 058,12 Kč	174,06	24 194,90 Kč	0,98	136,78 Kč					
														19 447,48 Kč			

Soupis víceprací č.9

Stavba: Revitalizace komunikace Nová

Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
5	K 02943	VYPRACOVÁNÍ RDS DLE POTŘEB ZHOTOVITELE	1,000	15 800,00	15 800,00	0,000	0,00 Kč	-1,000	-15 800,00 Kč

-15 800,00 Kč

Soupis víceprací č.10

Stavba: **Revitalizace komunikace Nová**

Objekt: **SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
60	K 916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m		241,000	165,00	39 765,00 Kč	272,000	44 880,00 Kč	5 115,00 Kč
61	M 592173050		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25	kus		482,000	41,20	19 858,40 Kč	513,000	21 135,60 Kč	1 277,20 Kč
17	K 113204111		Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m		223,000	42,20	9 410,60 Kč	254,000	10 718,80 Kč	1 308,20 Kč
125	K 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		666,179	50,00	33 308,95 Kč	667,419	33 370,95 Kč	62,00 Kč
126	K 997221579		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		9 326,506	9,98	93 078,53 Kč	9343,866	93 251,78 Kč	173,25 Kč
127	K 997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t		485,828	55,50	26 963,45 Kč	487,068	27 032,27 Kč	68,82 Kč

8 004,47 Kč

87	K 596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	13,000	350,00	4 550,00	0,000	0,00	-13,000	-4 550,00 Kč
88	M 592282290	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační 60/40 60 x 40 x 8	kus	78,000	98,40	4 945,20	0,000	0,00	-78,000	-4 945,20 Kč

-43 812,66 Kč

Soupis víceprací č.13

Stavba: Revitalizace komunikace Nová
Objekt: SO 101 NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
1	K	112101102	2,000	1 390,00	2 780,00		0,00	-2,000	-2 780,00 Kč	
62	K	339921132	15,000	723,00	10 845,00	12,40	8 965,20 Kč	-2,600	-1 879,80 Kč	
63	M	592282770	120,000	123,40	14 808,00	99,00	12 216,60 Kč	-21,000	-2 591,40 Kč	
5	K	112201102	2,000	990,00	1 980,00	0,00	0,00 Kč	-2,000	-1 980,00 Kč	
32	K	112101101	1,000	612,00	612,00	0,00	0,00 Kč	-1,000	-612,00 Kč	
119	K	997013501	5,628	263,00	1 480,16	0,70	184,10 Kč	-4,928	-1 296,06 Kč	
120	K	997013509	78,792	11,40	898,23	9,80	111,72 Kč	-68,992	-786,51 Kč	
121	K	997013811	4,884	556,00	2 715,50	0,70	389,20 Kč	-4,184	-2 326,30 Kč	

-14 252,08 Kč

