



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

229/10-3

719/2022

SML 1026865

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro
věcná jednání:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL
číslo účtu: 40272/0800
Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.6.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Předmět a účel dodatku

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku.
2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky.
3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

III. Změna Smlouvy

1. Tento Dodatek č. 3 mění čl. V odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši	1 841 371,68 Kč bez DPH
DPH (21%)	386 688,05 Kč

..... 2 228 059,73 Kč s DPH

(slovy: dvě miliony dvě stě dvacet osm tisíc padesát devět korun českých 73 haléře)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města usnesením č. 2877/118R/22 ze dne 15.8.2022.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 24. 08. 2022



PhDr. Ing. Petr Nedvedický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne
Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY, spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OMOSRI	22.8.22	
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI	23.8.22	
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OMOSRI	23.8.22	
Právně posoudil		Vedoucí oddělení	Právní odbor	24.8.22	
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM	2877/118R/22		Dne	15.8. 2022	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					