

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem


se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026769**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Tomáš Brožík

zastoupená/ý: Tomášem Brožíkem
se sídlem: Palackého 485, 334 41 Dobřany
IČ: 75558858



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí nad Labem – Pumptrack Střížovický vrch“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem – Pumptrack Střížovický vrch“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí nad Labem – Pumptrack Střížovický vrch.“
3. Po uzavření smlouvy o dílo bylo plnění dle této smlouvy pozastaveno z důvodu nevydání územního souhlasu příslušným správním orgánem. V současné době jsou překážky vedoucí k nevydání územního souhlasu odstraněny a ze strany objednatele byla podána nová žádost o vydání územního souhlasu.

4. V důsledku zdržení dochází k posunutí stavby do období nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací.
5. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:

„2. Doba plnění: zahájení stavby – **do 14 dnů od vydání územního souhlasu**
dokončení stavby – **do 1 měsíce ode dne předání staveniště.**

V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu zadavatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty předmětu plnění, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.“


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2022

Objednatel:




Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem



V Dobřanech dne 2. 11. 2022

Zhotovitel:



Tomáš Brožík

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhající projednání v RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1504.html				