



Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) přičemž byla tato smlouva následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 1.2.2022 a dodatkem č.2 ze dne 27.7.2022 (dále jen Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností souvisejících se značným počtem kolizí se stávajícím sítěmi cizích správců, s nimiž je nutné řešit majetkoprávní vztahy. Objednatel ani zhotovitel nemohli svým jednáním ovlivnit plynulost výstavby.
4. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná.

II. Předmět

1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, jehož předmětem je změna termínu plnění díla. Fyzická realizace díla však bude dokončena do 30.12.2022.
2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV odst. 2 nahrazuje zněním:
Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 30.3.2022 včetně vydání kolaudačního souhlasu.

II. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 110/4R/22 ze dne 14. 12. 2022.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2022

Objednatel:



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

Statutárního města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2022

Zhotovitel:



Ing. Robin Kubec
jednatel

Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.

