

## Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření  
IČ: 000 81 531  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1025347**  
(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. KOMOVIA s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Václavem Marvanem, jednatelem  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČ: 04363795  
DIČ: CZ04363795

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)**

#### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2021 Příkazní smlouvu o obstarání věci, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Ústí nad Labem – oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – inženýrská činnost TDS**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi příkazcem a příkazníkem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Příkazní smlouvy k veřejné zakázce „Ústí nad Labem – oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – inženýrská činnost TDS.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku z Příkazní smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení poskytování služeb, přičemž změna v osobě příkazníka by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by

způsobili příkazci značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení poskytování služeb s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající z příkazní smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku.

- Oproti předpokladu došlo k posunutí termínu dokončení stavby, na niž je vykonávána inženýrská činnost o 2 měsíce. V této souvislosti je nutno adekvátně prodloužit i termín poskytování služeb technického dozoru stavby včetně činností souvisejících se záruční dobou na dílo (stavbu).

## II. Předmět Dodatku č. 1:

- Příkazní smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

„2. Doba plnění této Smlouvy je od nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, a to do doby předání dokončené stavby (Předpokládané ukončení je 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo na zhotovení stavby), a dále 36 měsíců od převzetí díla (stavby) zadavatelem na činnosti související se záruční dobou na dílo (stavbu).

- Příkazní smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	96 000,00 Kč	20 160,00 Kč	116 160,00 Kč
Navýšení dle nabídky příkazníka	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>144 000,00 Kč</b>	<b>30 240,00 Kč</b>	<b>174 240,00 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Příkazník a 2 vyhotovení obdrží příkazce.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 22. 02. 2023

V ...*Ueh' y/L*... dne 22. 02. 2023

Příkazník:

**Ing. Dalibor Dařílek**

vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem

**Ing. Václav Marvan**

jednatel  
KOMOVIA s.r.o.

	Jméno a	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodlehající projednání v RM	dne			
Č. smlouvy v RS		dne			
Odkaz na profil zadavatele	<a href="https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1311.html">https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1311.html</a>				