

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1025267**
(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KOMOVIA s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 04363795
DIČ: CZ04363795

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2021 Příkazní smlouvu o obstarání věci, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – inženýrská činnost TDS**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi příkazcem a příkazníkem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Příkazní smlouvy k veřejné zakázce „**Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – inženýrská činnost TDS**.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku z Příkazní smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení poskytování služeb, přičemž změna v osobě příkazníka by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by

způsobili příkazci značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení poskytování služeb s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 41,79 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající z příkazní smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku.

4. Oproti předpokladu došlo k posunutí termínu zahájení stavby a k prodloužení termínu dokončení stavby, na niž je vykonávána inženýrská činnost o 3 měsíce. V této souvislosti je nutno adekvátně prodloužit i termín poskytování služeb technického dozoru stavby včetně činností souvisejících se záruční dobou na dílo (stavbu).

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Příkazní smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

„2. Doba plnění této Smlouvy je od nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, a to do doby předání dokončené stavby (Předpokládané ukončení je 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo na zhotovení stavby), a dále 36 měsíců od převzetí díla (stavby) zadavatelem na činnosti související se záruční dobou na dílo (stavbu).

2. Příkazní smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	201 000,00 Kč	42 210,00 Kč	243 210,00 Kč
Navýšení dle nabídky příkazníka	84 000,00 Kč	17 640,00 Kč	101 640,00 Kč
Cena celkem	285 000,00 Kč	59 850,00 Kč	344 850,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Příkazník a 2 vyhotovení obdrží příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 22. 02. 2023

V Ústí nad Labem dne 22. 02. 2023

	Jméno a	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhající projednání v RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1316.html				