



Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 4“)

I. Předmět a účel Dodatku č. 4

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) přičemž byla tato smlouva následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 1.2.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 27.7.2022 a Dodatkem č. 3 ze dne 20.12.2022 (dále jen Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla,

příčemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 10 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 4 včetně rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na narovnání administrativní chyby ve změně termínu plnění díla uvedeného v Dodatku č. 3..

II. změna smlouvy o dílo

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 4 mění tak, že Čl. IV „Místo a čas plnění“ odst. 2 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 30.3.2023 včetně vydání kolaudačního souhlasu.
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 4 mění tak, že Čl. V „Cena a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:
Cena díla je stanovena ve výši 17 669 787,84 Kč bez DPH
DPH (21%) 3 710 655,45 Kč

21 380 443,29 Kč s DPH

(slovy: dvacetjedenmiliontřistaosmdesátisícčtyřistačtyřicet tři koruny české 29 haléřů s DPH).

II. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města usnesením č. 238/10R/23 ze dne 13. 2. 2023.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

17. 02. 2023
V Ústí nad Labem dne



V Ústí nad Labem dne

PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Robin Kubec
jednatel
Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.