

SML

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. SIM stavby spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Sládkem

se sídlem: Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 7. 2022 Dodatku č. 4 ze dne 18. 10. 2022 a Dodatku č. 5 ze dne 1. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze

Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změny závazku ze Smlouvy jsou:

- a. dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeny v rozsahu 1,8 %, a konkrétně jsou vymezeny ve změnovém listu č. 5.

4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 15. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odst. 3 tohoto článku, jehož podstatou jsou změny, které jsou přesně specifikovány a oceněny ve změnovém listu č. 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)

32 990 761,46 Kč

DPH 15 %

4 948 614,22 Kč

Cena celkem včetně DPH

37 939 375,68 Kč

(Slovy: „třicetsedmmilionůdevěsettřicetdevěttisícitřístasedmdesátpětkorun českých 68 haléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 310/13R/23 ze dne 27. 3. 2023.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2023

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:



PhDr. Ing. Petr Nedvědecký

Primátor


Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Petr Sládek

Jednatel

SIM Stavby spol. s r. o.

Příloha: Změnový list č. 5 včetně rozpočtu

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	310/13R/23		Dne	27. 3. 2023	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					

Akce: „Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

Změnový list číslo:

5

Datum vydání ZL:

01.03.2023

Název části stavby dotčené změnou

Povrchové úpravy stěn a podlah, zámečnické konstrukce,
vnitřní okno, podlahy, ZTI

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změn, technického řešení:

VP 1 - Omyvatelné nátěry na sociálních zařízeních
VP 2 - Nátěr podlah místností v 1.PP včetně vyrovnání povrchů
VP 3.1 - PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
VP 4.1 - Dopočet podlah z dlažeb v 1.PP - m.č. 01 + předsíň před m.č. 06
VP 5.1 - Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
VP 6 - Výměna ocelové zárubně na chodbě v 1.PP
VP 7.1 - Venkovní lavička
VP 8.1 - Venkovní zábradlí na vstupní rampě
VP 9 - Nátěr schodišťových soklů a lokální reprofilace styku stěn a stupňů
VP 10.1 - Vodoměry s radiovým odečtem
VP 11.1 - Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě
VP 12 - Napájení odvěpňovacího zařízení na hlavním přívodu vody
VP 13 - Podpurné žlaby pro potrubí vodovodu v 1.PP
VP 14 - Bodce na parapety proti ptactvu
VP 15 - Dřevěné prahy dveří v 1.PP
VP16 - Doplnění ornice a zasetí travního semene po sadových úpravách
MP 3.2 - PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
MP 4.2 - Dopočet podlah z dlažeb v 1.PP - m.č. 01 + předsíň před m.č. 06
MP 5.2 - Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
MP 7.2 - Venkovní lavička
MP 8.2 - Venkovní zábradlí na vstupní rampě
MP 10.2 - Vodoměry s radiovým odečtem

Původní řešení:

VP 1 - otěruvzdorný nátěr
VP 2 - Neřešeno, stávající povrchy
VP 3.1 - Nátěr
VP 4.1 - m.č.01 neřešeno, m.č.06 - PVC
VP 5.1 - Na schodištích navržen obyčejný nízký PVC sokl, přechodové lišty neřešeny. V bytech původně přechodové lišty mezi místnostmi
VP 6 - Stávající zárubeň
VP 7.1 - Repase stávající lavičky
VP 8.1 - Částečná repase zábradlí
VP 9 - Neřešeno
VP 10.1 - Vodoměry bez radiového odečtu
VP 11.1 - Posuvné dřevěné okno
VP 12 - Neřešeno
VP 13 - Neřešeno
VP 14 - Neřešeno
VP 15 - Neřešeno
VP 16 - Neřešeno, zakryto křovinami

Nové řešení

VP1 - Omyvatelný nátěr
 VP 2 - Vyrovnávací stěrka s vrchním nátěrem
 VP 3.1 - PVC podlaha
 VP 4.1 - Keramická dlažba
 VP 5.1 - přechodové lišty mezi schodišťovými stupni a PVC podlahou na podestách, přechodová lišta mezi chodbami a PVC podlahou na podestách, prahové lišty ve vstupních dveřích do bytů
 VP 6 - Nová ocelová zárubeň
 VP 7.1 - Není realizováno
 VP 8.1 - Nové zábradlí
 VP 9 - lokální reprofilace krajů stupňů, omyvatelný nátěr soklíku
 VP 10.1 - Vodoměry s radiovým odečtem
 VP 11.1 - Hliníkové otevíravé okno se samozavíračem
 VP 12 - Dotažen přívodní kabel s vlastním jištěním
 VP 13 - Osazený žlab pro podporu trubního vedení
 VP 14 - Osazení bodců proti holubům
 VP 15 - Osazení dubových prahů ve dveřích v 1.PP
 VP 16 - Rozprostření ornice a osetí travním semenem přilehlých ploch po dokončení sadových úprav

Zdůvodnění změny:

VP 1 Na základě stanoviska a požadavku KHS musí být na sociálních zařízeních provedeny omyvatelné nátěry stěn. V rozpočtu jsou pouze otěruvzdorné, tak musí být tento typ nátěru dopočten.

VP 2 - Na základě požadavku investora bude provedena vysprávka, vyrovnání a následný nátěr povrchu podlah ve sklepních prostorech. Původní řešení bylo ponechání stávajícího stavu, ale z hlediska značné degradace stávajícího povrchu je nutné provést nejvýhodnější výše uvedené opatření.

VP 3.1 - Na základě požadavku investora bude provedena před výstupem na střechní podlahu z PVC místo původně navrženého nátěru. Touto úpravou budou zlepšeny provozní podmínky prostoru.

VP 4.1 - V místnosti č.01 chybělo z důvodu chyby v rozpočtu řešení nášlapné vrstvy podlahy. Po dohodě s TDS a objednatelem byla zvolena podlaha z keramické dlažby. Z důvodu sjednocení nášlapných vrstev byla také před místností č. 06 zvolena jako nášlapná vrstva podlaha z keramických dlaždic místo PVC.

VP 5.1 - Z hlediska provozu a udržitelnosti bylo rozhodnuto, že budou na schodišti mezi PVC podlahou a prvním schodišťovým stupněm osazené oblé přechodové lišty. Stejně tak bude osazena přechodová lišta ve vstupu z prostoru schodiště do chodby. Dále bylo dohodnuto, že bude osazena prahová lišta ve vstupu do bytových jednotek (zlepšení tepelně technických parametrů a akustiky).

VP 6 - Z důvodu značné degradace prvku bylo rozhodnuto, že původní zárubeň na chodbě v 1.PP bude vybourána a následně se osadí nová protipožární zárubeň.

VP 7.1 - U objektu se nachází pouze jedna lavička, která je navíc konstrukčně a esteticky nevyhovující.

VP 8.1 - Po kontrole stávajícího zábradlí na vstupní rampě bylo zjištěno, že navržená repase není dostačující a bude nutné osadit a vyrobit zábradlí zcela nové (stávající konstrukce je poškozená a jeví značné známky koroze).

VP 9 - Po dokončení omítek bylo zjištěno, že na několika místech schodišťové stupně nedoléhají až ke stěně a tento prostor musí být vyplněn reprofilační pevnostní maltou. Z hlediska údržby a vytírání bylo také rozhodnuto, že soklík schodišťových stupňů bude opatřen omyvatelným email.

VP 10.1 - Na základě požadavku budoucího provozovatele objektu bylo rozhodnuto, že do bytových jednotek budou osazené vodoměry s dálkovým - radiovým odečtem.

VP 11.1 - Z hlediska možnosti výroby a splnění požadavku požární odolnosti podávacího okna bylo rozhodnuto, že bude vyrobeno z hliníku a konstrukční řešení bude otevíravé se samozavíračem.

VP 12 - Z důvodu nutnosti napájení odvěpňovacího zařízení na hlavním přívodu vody s vlastním jištěním musí být dopočten kabel a zášuvka, které v rozpočtu i v projektu elektro chybí. Bez přívodu elektřiny nelze zařízení zprovoznit.

VP 13- Pro zamezení průhybu a deformací vodovodního potrubí v 1.PP taženého pod stropem je nutné potrubí podepřít podpůrnými žlaby.

VP 14 - Pro zamezení náletů holubů a hromadění ptáčího trusu na venkovních parapetech v 7. a 8. NP bylo dohodnuto osazení bodců, které neumožní holubům na parapety dosedávat.

VP 15 - Pro zakrytí neestetického styku podlah chodby a skladových místností bylo dohodnuto osazení dřevěných prahů do dveří.

VP 16 - Po prořezání přilehlých křovin a keřů vznikla neupravená místa s rozrytou zeminou bez úpravy. Na tyto plochy bude rozprostřena ornice a vyseta tráva.

MP 3.2 - Navazující odpočet k VP 3.1 - odečtení původního nátěru podlahy.

MP 4.2 - Navazující odpočet k VP 4.1 - odečtení původní PVC podlahy v předsíni m.č.06

MP 5.2 - Navazující odpočet k VP 5.1 - odpočet lišt na podlaze mezi místnostmi v bytech

MP 7.2 - Navazující odpočet k VP 7.1 - odpočet původně navržené opravy venkovních laviček

MP 8.2 - Navazující odpočet k VP 8.1 - odpočet původně navržené nedostačující repase zábradlí na vstupní rampě

MP 10.2 - Navazující odpočet k VP 10.1 - odpočet stávajících vodoměrů bez radiového odečtu

MP 11.2 - Navazující odpočet k VP 11.1 - odpočet původně navrženého posuvného okna ze dřeva

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu:

beze změny

Přílohy:

rozpočet

PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	497 606,65 Kč
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	-149 300,88 Kč
ROZDÍL CENY BEZ DPH	348 305,77 Kč

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Změnový list č.5				
	ZRN	DPH 15%	VČ.DPH	
Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222	-149 300,88 Kč	-22 395,13 Kč	-171 696,01 Kč	
Méněpráce celkem	-149 300,88 Kč	-22 395,13 Kč	-171 696,01 Kč	
Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222	497 606,65 Kč	74 641,00 Kč	572 247,65 Kč	
Vícepráce celkem	497 606,65 Kč	74 641,00 Kč	572 247,65 Kč	
Změnový list č.5 celkem	348 305,77 Kč	52 245,87 Kč	400 551,64 Kč	
Změnový list č.5 celkem zaokrouhleno	CENA BEZ DPH	VÝŠE DPH 15%	CENA VČETNĚ DPH	
Cena dle SOD	26 792 261,77 Kč	4 018 839,27 Kč	30 811 101,04 Kč	
Změnový list č.1	4 076 344,09 Kč	611 451,61 Kč	4 687 795,70 Kč	
Změnový list č.2	1 185 033,89 Kč	177 755,08 Kč	1 362 788,97 Kč	
Změnový list č.3	218 236,00 Kč	32 735,40 Kč	250 971,40 Kč	
Změnový list č.4	370 579,94 Kč	55 586,99 Kč	426 166,93 Kč	
Změnový list č.5	348 305,77 Kč	52 245,87 Kč	400 551,64 Kč	
Nová cena díla celkem bez DPH	32 990 761,46 Kč	4 948 614,22 Kč	37 939 375,68 Kč	

Zpracoval : Daniel Dlugoš
Datum:

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek

TDS: Tomáš Kratina

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.5

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222				
Název	ZRN	DPH 15%	VČ.DPH	
VP 1 Omyvatelné nátery na sociálních zařízeních	12 705,69 Kč	1 905,85 Kč	14 611,54 Kč	
VP 2 Epoxidový nátěr podlah místností v 1.PP včetně vyrovnání povrchů	78 612,43 Kč	11 791,86 Kč	90 404,29 Kč	
VP 3.1 PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu	18 237,62 Kč	2 735,64 Kč	20 973,26 Kč	
VP 4.1 Dopčet podlah z dlažeb v 1.PP - m.č. 01 + předsíň před m.č. 06	14 632,69 Kč	2 194,90 Kč	16 827,59 Kč	
VP 5.1 Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění	30 645,65 Kč	4 596,85 Kč	35 242,50 Kč	
VP 6 Výměna ocelové zárubně na chodbě v 1.PP	4 450,60 Kč	667,59 Kč	5 118,19 Kč	
VP 7.1 Venkovní lavička	2 868,00 Kč	430,20 Kč	3 298,20 Kč	
VP 8.1 Venkovní zábradlí na vstupní rampě	69 637,46 Kč	10 445,62 Kč	80 083,08 Kč	
VP 9 Nátěr schodišťových soklů a lokální reprofilace styku stěn a stupňů	6 290,69 Kč	943,60 Kč	7 234,29 Kč	
VP 10.1 Vodoměry s radiovým odečtem	180 762,00 Kč	27 114,30 Kč	207 876,30 Kč	
VP 11.1 Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě	24 900,00 Kč	3 735,00 Kč	28 635,00 Kč	
VP 12 Napájení odvěpňovacího zařízení na hlavním přívodu vody	12 821,75 Kč	1 923,26 Kč	14 745,01 Kč	
VP 13 Podpurné žlaby pro potrubí vodovodu v 1.PP	8 837,50 Kč	1 325,63 Kč	10 163,13 Kč	
VP 14 Bodce na parapety proti ptactvu	6 734,00 Kč	1 010,10 Kč	7 744,10 Kč	
VP 15 Dřevěné prahy dveří v 1.PP	798,00 Kč	119,70 Kč	917,70 Kč	
VP 16 Doplnění ornice a zasetí travního semene po sadových úpravách	24 672,57 Kč	3 700,89 Kč	28 373,46 Kč	
Celkem	497 606,65 Kč	74 641,00 Kč	572 247,65 Kč	

Zpracoval : Daniel Dlugoš

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek

TDS: Tomáš Kratina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 705,69	
o		PSV	Práce a dodávky PSV				12 705,69	
p		784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 705,69	
1	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí omyvatelných v místnostech v do 3,80 m	m2	323,300	39,30	12 705,69	CS ÚRS 2023 01
Jednonásobné bílé malby ze směsí omyvatelných v místnostech v do 3,80 m								
Ort.mn.PSAC								
"1 PP (m 2.00)* 8.20*1.50					12.300			
"2 NP (koupelny)* (9.60)*5					48.000			
"2 NP (kuchyně)* (1.00)*5					5.000			
"3 NP (koupelny)* (9.60)*2 +(11.40)*2					42.000			
"3 NP (kuchyně)* (1.00)*2 +(2.00)*2					6.000			
"4-8 NP (koupelny)* (9.60)*2 +(11.40)*2*5					210.000			
Součet					323.300			

78 612.43

Cena celkem [CZK]

28 561.50

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

78 612 43

78 612 43

78 612 43

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

* Stavba
PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
Objekt
01 - Přípočty
KSO:
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

CC-CZ
Datum: 28. 2. 2023

Cena bez DPH

18 237,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
Objekt
01 - Přípočty
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 28. 2. 2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 237,62

PSV - Práce a dodávky PSV

18 237,62

776 - Podlahy povlakové

18 237,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba
PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
Objekt
01 - Přípočty
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 28. 2. 2023

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 237,62	
o PSV Práce a dodávky PSV							18 237,62	
d 776 Podlahy povlakové							18 237,62	
1	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	20,600	340,00	7 004,00	Nabídková cena
			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm		20,6			
					20,600			
2	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,600	210,00	4 328,00	Nabídková cena
			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
3	M	284122	PVC povlaková krytina tl 2,5mm	m2	21,630	270,00	5 840,10	Nabídková cena
			PVC povlaková krytina tl 2,5mm		20,6			
			20,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,630			
4	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	10,650	20,00	213,00	Nabídková cena
			Montáž listů obvodových lepených		10,650			
			3,675*3,675*3,3		10,650			
5	M	284119	lsta soklová PVC	m	10,863	40,00	434,52	Nabídková cena
			lsta soklová PVC		10,65			
			10,65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,863			
6	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 38 m	t	0,560	750,00	420,00	Nabídková cena
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech větší přes 74 do 38 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsín před m č. 06
Objekt:
01 - Přípočty

KSO:
Místo: **Ústí nad Labem**

CC-CZ:
Datum: **28. 2. 2023**

Zadavatel:
město Ústí nad Labem

Zhotovitel:
SIM stavby spol. s r.o.

Cena bez DPH

14 632,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsín před m č. 06
Objekt:
01 - Přípočty

Místo:
Zadavatel: **město Ústí nad Labem**
Zhotovitel: **SIM stavby spol. s r.o.**

Datum: **28. 2. 2023**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 632,69

PSV - Práce a dodávky PSV

14 632,69

771 - Podlahy z dlaždic

14 632,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsín před m č. 06
Objekt:
01 - Přípočty

Místo:
Zadavatel: **město Ústí nad Labem**
Zhotovitel: **SIM stavby spol. s r.o.**

Datum: **28. 2. 2023**

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 632,69	
o PSV Práce a dodávky PSV							14 632,69	
d 771 Podlahy z dlaždic							14 632,69	
1	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	10,245	520,00	5 327,40	Nabídková cena
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		3,345+5,9		10,245			
2	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 80 mm	m	7,460	120,00	895,20	Nabídková cena
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 80 mm					
	VV		2+2+3,45		7,460			
	VV		2,23+2,23+1,5+1,5		7,460			
3	M	597613	soklovky keramické výšky min 8cm, slinutý stěp probarvený ve hmotě, tl min 8mm	m	8,206	90,00	738,54	Nabídková cena
	PP		soklovky keramické výšky min 8cm, slinutý stěp probarvený ve hmotě, tl min 8mm					
	VV		7,46*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,206			
4	K	771574118	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 kg/m2	m2	10,245	450,00	4 610,25	Nabídková cena
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 kg/m2					
5	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,460	30,00	223,80	Nabídková cena
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
6	M	597611	dlaždice keramické, slinutý stěp probarvený ve hmotě, tl min 8mm	m2	10,245	250,00	2 561,25	Nabídková cena
	PP		dlaždice keramické, slinutý stěp probarvený ve hmotě, tl min 8mm					
	VV		9,313636363636*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,245			
7	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,325	850,00	276,25	Nabídková cena
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 01 - Přípočty

KSO: Místo: Ustí nad Labem

CC-CZ: Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: město Ustí nad Labem

Zhotovitel: Sim stavby spol. s r.o.

Cena bez DPH

30 645,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 01 - Přípočty

Místo: Ustí nad Labem
Zadavatel: město Ustí nad Labem
Zhotovitel: Sim stavby spol. s r.o.

Datum: 27. 2. 2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 645,65

PSV - Práce a dodávky PSV

30 645,65

776 - Podlahy povlakové

30 645,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 01 - Přípočty

Místo: Ustí nad Labem
Zadavatel: město Ustí nad Labem
Zhotovitel: Sim stavby spol. s r.o.

Datum: 27. 2. 2023

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 645,65	
D PSV Práce a dodávky PSV							30 645,65	
D 776 Podlahy povlakové							30 645,65	
1	M	2841.R	Lišta soklová plastová vyvýšená	m	118,041	89,00	10 505,65	Nabídková cena
			Lišta soklová plastová vyvýšená		118,041			
			112 42*1 05					
2	K	776491118	Lišta samolepicí AL přechodová obíá, elox.hliník, dekor titan (dodávka+montáž)	m	106,000	190,00	20 140,00	Nabídková cena
			Lišta samolepicí AL přechodová obíá, elox.hliník, dekor titan (dodávka+montáž)					
			Schodiště - sluzná					
			17*3.7		62,900			
			Přechod ze schodiště na chodbu k bytům					
			1.45*8		11,600			
			Válcov do bytu a služební místnost					
			35*0.9		31,500			
			Součet		106,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt: 01 - Přípočty

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: město Ústí nad Labem

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Cena bez DPH 69 637,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt: 01 - Přípočty

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 27. 2. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	69 637,46
HSV - Práce a dodávky HSV	6 363,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 363,86
PSV - Práce a dodávky PSV	63 273,60
767 - Konstrukce zámečnické	63 273,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt: 01 - Přípočty

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 27. 2. 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 637,46	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				6 363,86	
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 363,86	
1	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	121,680	52,30	6 363,86	CS ÚRS 2023 01
	Pr		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí					
	Online PSQ		https://zaothmiskim.cz/streha/CS_URS_2023_01/628613611					
	W		121,68		121,680			
0	PSV		Práce a dodávky PSV				63 273,60	
0	767		Konstrukce zámečnické				63 273,60	
2	K	767-Z18	Z18 - zábradlí venkovní rampy (dodávka + výroba + montáž a osazení)	kg	121,680	520,00	63 273,60	Nabídková cena
	Pr		Z18 - zábradlí venkovní rampy (dodávka + výroba + montáž a osazení)					
	Pr		Montáž a k poročk					
	Pr		Nové zábradlí					
	W		V ceně zaočtení:					
	W		- větvení ocelové konstrukce					
	W		(dodávka + výroba + montáž a osazení)					
	W		Jelí 65402					
	W		3,6*12		43,200			
	W		Pásovina					
	W		2,51*12		30,120			
	W		Kulatina or. 12					
	W		8,93*52		48,360			
	W		Součet		121,680			

Nátěr schodišťových soklů a lokální reprofilace styku stěn a stupňů

KSO
Misto: Usli nad Labem

CC-CZ
Datum: 28.2.2023

Zadavatel:
město Ústí nad Labem

Zhotovitel:
SIM stavby spol. s r.o.

Pozdrávka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně

Cena bez DPH

6 290.69

Nátěr schodišťových soklů a lokální reprofilace styku stěn a stupňů

Misto Ustí nad Labem

Datum 28.2.2023

Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 290.69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 936.67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

656 17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 280.50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 354 02

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 354.02

Nátěr schodišťových soklů a lokální reprofilace styku stěn a stupňů

Misto **Usti nad Labem**

Datum **28. 2. 2023**

Zadavatel město Ústí nad Labem
Zhotovitel SIM slavyby spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								6 290,69
D HSV			Práce a dodávky HSV					3 936,67
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					656,17
1	K	619691021	Oblepení rámu a soků lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před značněním včetně pozadího odkrytí ním okna a dveří, soků oblepením maltnou páskou rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m	88,000	6,00	528,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	58124838	pásky maskovací krepové pro maltně potěhy & 50mm pásky maskovací krepové pro maltně potěhy & 50mm rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m	95,652	1,34	128,17	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 280,50
3	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl. přes 10 do 20 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi různé tl. stěn, sloupů přes 10 do 20 mm rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	1,500	1 780,00	2 685,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	985311912	Přilipatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m² jednotlivě Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi různé tl. Přilipatek k cenám za plochu do 10 m² jednotlivě rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	1,500	132,00	198,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	985311913	Přilipatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloup, výklenky) Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi různé tl. Přilipatek k cenám za větší členitost povrchu (sloup, výklenky) rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	1,500	265,00	397,50	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					2 354,02
D 763			Dokončovací práce - nátěry					2 354,02
6	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých, tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	5,888	77,20	454,55	CS ÚRS 2023 01
7	K	777131251	Přilipatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklů Penetrační nátěr Přilipatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklů na vnitřní ploše schodišťových rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	5,888	82,20	483,99	CS ÚRS 2023 01
8	K	783817121	Krycí jednobásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek Krycí (ochranný) nátěr omítek jednobásobných hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	5,888	106,00	624,13	CS ÚRS 2023 01
9	K	77711281	Přilipatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklů Krycí nátěr Přilipatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklů na vnitřní ploše schodišťových rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	5,888	111,00	653,57	CS ÚRS 2023 01
10	K	783897615	Přilipatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu systém Krycí (ochranný) nátěr omítek Přilipatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu systém dvojnásobného rozloha: 10,00 m² CS ÚRS 2023 01	m²	5,888	23,40	137,78	CS ÚRS 2023 01

S rádiovým odečtem:**180 762,00**

Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální - rádový odečet	kus	35,000	2 432,00	85 120,00
Vodoměr závitový vícevrtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální - rádový odečet	kus	1,000	5 097,00	5 097,00
Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální - rádový odečet	kus	35,000	2 587,00	90 545,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt:

Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 900,00

SOUPIS PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt:

Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 900,00	
1	K	1.R	podávací okno hliníkové otevíravé vsazené do otvoru 800x600mm, prosklené, s vlnou podávací plochou 300x600mm, požární odolnost EW 30DP3, samozavírač	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	Nová nabídková cena

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podpůrné žlaby pro potrubí vodovodu v 1.PP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
město Ústí nad Labem
Zhotovitel:
SIM stavby spol. s r.o.

CC-CZ
Datum: 14. 3. 2023

Cena bez DPH	8 837,50
--------------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podpůrné žlaby pro potrubí vodovodu v 1.PP

Místo:
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 14. 3. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 837,50
PSV - Práce a dodávky PSV	8 837,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 837,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Podpůrné žlaby pro potrubí vodovodu v 1.PP

Místo:
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 14. 3. 2023

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 837,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 837,50	
p	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 837,50	
1	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	70,700	125,00	8 837,50	Nová nabídková cena
			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 35.35"2		70,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bodce na parapety proti ptactvu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
město Ústí nad Labem

Zhotovitel:
SIM stavby spol. s r.o.

CC-CZ
Datum 14. 3. 2023

Cena bez DPH **6 734,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bodce na parapety proti ptactvu

Místo:
Zadavatel: **město Ústí nad Labem**
Zhotovitel: **SIM stavby spol. s r.o.**

Datum 14. 3. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 734,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 734,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bodce na parapety proti ptactvu

Místo:
Zadavatel: **město Ústí nad Labem**
Zhotovitel: **SIM stavby spol. s r.o.**

Datum 14. 3. 2023

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 734,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 734,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 734,00	
1	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	18,500	364,00	6 734,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana proti holubům hrotový systém jednořadý, účinná šířka 10 cm					
Online PPG			https://vyhledavka.ceska-lisovna.cz/URS/2023/02/625681011					

Stavba:
Dřevěné prahy dveří v 1.PP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
město Ústí nad Labem
Zhotovitel:
SIM stavby spol. s r.o.

CC-CZ Datum: 14. 3. 2023

Cena bez DPH	798.00
---------------------	---------------

Stavba: **Dřevěné prahy dveří v 1.PP**

Místo: město Ústí nad Labem
Zadavatel: SIM stavby spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 14. 3. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	798,00
PSV - Práce a dodávky PSV	798,00
766 - Konstrukce truhlářské	798,00

Stavba: **Dřevěné prahy dveří v 1.PP**

Místo: město Ústí nad Labem
Zadavatel: SIM stavby spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 14. 3. 2023

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							798,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				798,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				798,00	
1	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm <i>montáž dřevěných prahů dveří s útlomem 10mm, šířka 92x95x95x110</i>					
2	M	61187176	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2023 01
			práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm x 100mm					

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.5

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.5 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222					
	Název	ZRN	DPH 15%	VČ.DPH	
MP 3.2	PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu	-9 000,00 Kč	-1 350,00 Kč	-10 350,00 Kč	
MP 4.2	Dopočet podlah z dlažeb v 1.PP - m.č. 01 + předsíň před m.č. 06	-3 196,46 Kč	-479,47 Kč	-3 675,93 Kč	
MP 5.2	Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění	-21 897,64 Kč	-3 284,65 Kč	-25 182,29 Kč	
MP 7.2	Venkovní lavička	-15 275,28 Kč	-2 291,29 Kč	-17 566,57 Kč	
MP 8.2	Venkovní zábradlí na vstupní rampě	-11 610,00 Kč	-1 741,50 Kč	-13 351,50 Kč	
MP 10.2	Vodoměry s radiovým odečtem	-74 321,50 Kč	-11 148,23 Kč	-85 469,73 Kč	
MP 11.2	Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě	-14 000,00 Kč	-2 100,00 Kč	-16 100,00 Kč	
	Celkem	-149 300,88 Kč	-22 395,13 Kč	-171 696,01 Kč	

Zpracoval : Daniel Dlugoš

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek

TDS: Tomáš Kratina

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
Objekt: 02 - Odpočty
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 28. 2. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-9 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PVC podlaha v místnosti č. 91 - výstup na střechu
Objekt: 02 - Odpočty
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Datum: 28. 2. 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-9 000,00
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 000,00	
0	783		Dokončovací práce - nátěry				-9 000,00	
1	K	783621199	Nátěr betonových povrchů olejuvzdorný a otlěrůvzdorný (dodávka+montáž)	m2	-20,000	450,00	-9 000,00	
PP Nátěr betonových povrchů olejuvzdorný a otlěrůvzdorný (dodávka+montáž)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsíň před m č. 06
Objekt
02 - Odpočty

KSO
Místo
Ústí nad Labem

CC-GZ
Datum
28. 2. 2023

Zadavatel
město Ústí nad Labem

Zhotovitel
SIM stavby spol. s r.o.

Cena bez DPH -3 196,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsíň před m č. 06
Objekt
02 - Odpočty

Místo
Ústí nad Labem

Datum
28. 2. 2023

Zadavatel
město Ústí nad Labem

Zhotovitel
SIM stavby spol. s r.o.

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 196,46
PSV - Práce a dodávky PSV -3 196,46
776 - Podlahy povlakové -3 196,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Dopočet podlah z dlažeb v 1 PP - m č. 01 + předsíň před m č. 06
Objekt
02 - Odpočty

Místo
Ústí nad Labem

Datum
28. 2. 2023

Zadavatel
město Ústí nad Labem

Zhotovitel
SIM stavby spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 196,46	
0	PSV	776	Práce a dodávky PSV				-3 196,46	
			Podlahy povlakové				-3 196,46	
1	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stříkací pevností 30 MPa tl. 5 mm	m2	-3,345	340,00	-1 137,30	
			Přetřeba podkladu vyrovnání samonivelační stříkací podlah min. pevností 30 MPa, tloušťka vrstvy 3 do 5 mm					
			Podlahy povlakové					
2	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-3,345	210,00	-702,45	
			Montáž podlahovních z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
3	M	284122	PVC povlakové krytiny tl. 2,5mm	m2	-3,345	270,00	-903,15	
			PVC povlakové krytiny tl. 2,5mm					
			-3,27841178470588*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-3,345			
4	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-7,460	20,00	-149,20	
			Montáž lišt obvodových lepením					
5	M	284110	Lišta soklová PVC	m	-7,609	40,00	-304,36	
			Lišta soklová PVC					
			-7,45880392156883*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-7,609			

DPH

upřesnění

upřesnění

upřesnění

upřesnění

upřesnění

upřesnění

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 02 - Odpočty

KSO: Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Sím stavby spol. s r.o.

CC-CZ Datum: 27. 2. 2023

Cena bez DPH -21 897,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 02 - Odpočty

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 2. 2023
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Sím stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-21 897,64
PSV - Práce a dodávky PSV	-21 897,64
776 - Podlahy povlakové	-21 897,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výměr lišt a soklů k PVC podlahám a jejich umístění
Objekt: 02 - Odpočty

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 2. 2023
Zadavatel: město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Sím stavby spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 897,64	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-21 897,64	
D		776	Podlahy povlakové				-21 897,64	
1	M	284110	Lišta soklová PVC	m	-118,041	40,00	-4 721,64	
			Lišta soklová PVC					
			Připevnění k podlahě					
			Schodová lišta					
2	K	776491118	Lišta samolepicí AL, přechodová obří, elox hliník, dekor titan (dodávka+montáž)	m	-58,100	190,00	-11 039,00	
			Lišta samolepicí AL, přechodová obří, elox hliník, dekor titan (dodávka+montáž)					
			Připevnění k podlahě					
			Lišta					
3	K	776791119	Plastová lišta schodová (dodávka+montáž)	m	-32,300	190,00	-6 137,00	
			Plastová lišta schodová (dodávka+montáž)					
			Připevnění k podlahě					
			Lišta					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Venkovní lavička
Objekt
02 - Odpočty
Místo
Ústí nad Labem
CC-CZ
Datum
27. 2. 2023
Zadavatel
město Ústí nad Labem
Zhotovitel
SIM stavby spol s r.o.

Cena bez DPH -15 275,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Venkovní lavička
Objekt
02 - Odpočty
Místo
Ústí nad Labem
Datum
27. 2. 2023
Zadavatel
město Ústí nad Labem
Zhotovitel
SIM stavby spol s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-15 275,28
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 275,28
766 - Konstrukce truhlářské	-14 951,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	-324,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Venkovní lavička
Objekt
02 - Odpočty
Místo
Ústí nad Labem
Datum
27. 2. 2023
Zadavatel
město Ústí nad Labem
Zhotovitel
SIM stavby spol s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 275,28	
D PSV Práce a dodávky PSV							-15 275,28	
D 766 Konstrukce truhlářské							-14 951,28	
1	K	766894113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m výnos: odstranění stromů a výsadba nových stromů a výsadba nových stromů do 300 mm, výnos: přes 100000 Kč	kus	-12,000	250,00	-3 000,00	
2	M	605111	lavičky 45/120/2000mm, včetně funkční impregnace, včetně 3x lavičky na dřevě tmavě hnědý s obsahem netěkavých látek min. 15% (dodávka+montáž) lavičky 45/120/2000mm, včetně funkční impregnace, včetně 3x lavičky na dřevě tmavě hnědý s obsahem netěkavých látek min. 15% (dodávka+montáž)	ks	-12,000	990,00	-11 880,00	
3	K	098766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky až 24 do 36 m	t	-0,072	990,00	-71,28	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-324,00	
4	K	783201821	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením a sbruslením	m2	-1,200	50,00	-60,00	
5	K	783225409	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobná (dodávka+montáž) Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobná (dodávka+montáž)	m2	-1,200	110,00	-132,00	
6	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	-1,200	110,00	-132,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt
02 - Odpočty

KSO
Místo
Ústí nad Labem
Zadavatel
město Ústí nad Labem
Zhotovitel
SIM stavby spol. s r.o.

CC-CZ
Datum
27. 2. 2023

Cena bez DPH	-11 610,00
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba
Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt
02 - Odpočty

Místo:
Zadavatel
Zhotovitel
Ústí nad Labem
město Ústí nad Labem
SIM stavby spol. s r.o.

Datum
27. 2. 2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-11 610,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 610,00
767 - Konstrukce zámečnické	-9 880,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 730,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba
Venkovní zábradlí na vstupní rampě
Objekt
02 - Odpočty

Místo:
Zadavatel
Zhotovitel
Ústí nad Labem
město Ústí nad Labem
SIM stavby spol. s r.o.

Datum
27. 2. 2023

PO	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 610,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-11 610,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							-9 880,00	
1	K	767-Z18	Z18 - zábradlí venkovní rampy (dodávka+výroba +montáž a osazení)	kg	-19,000	520,00	-9 880,00	
Z18 - zábradlí venkovní rampy (dodávka+výroba +montáž a osazení)								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-1 730,00	
2	K	783201821	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	-6,000	50,00	-300,00	
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obrůsením								
3	K	783225409	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobně (dodávka+montáž)	m2	-6,500	110,00	-715,00	
Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobně (dodávka+montáž)								
4	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-6,500	110,00	-715,00	
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								

Bez rádlového odečtu - stávající rozpočet:

Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	-35,000	932,80
Vodoměr závitový vícevrtkový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	-1,000	3 597,00
Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	-35,000	1 087,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt:

Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 000,00

SOUPIS PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt:

Změna provedení výdejního okénka s požární odolností ve vstupní chodbě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 000,00	
203	K	766-061	podávací okno dřevěné posuvné před zdí jdoucí 70/70cm nebo vsazené do otvoru 60/60cm, prosklené, s volnou podávací plochou 300/600mm, požárně odolné EW 30DP3	ks	-1,000	14 000,00	-14 000,00	