

**DODATEK č. 1**

Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2023
uzavřeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Daniel Zich, technik střediska DOSM
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a**BAZENSERVIS s.r.o.**

zastoupená/ý: Ing. Jiřím Kubcem, jednatelem společnosti
se sídlem: Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661

b

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava dětského bazénu Koupaliště Brná**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více prací a méně prací). Rozsah všech dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový rozpočet č. 1 ze dne 15.5.2023.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatel vneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **63.151,00 Kč** bez DPH (viz. příloha č.1).

Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou **cenu v celkové výši 807.595,00 Kč bez DPH.**

(Slovy: „osm set sedm tisíc pět set devadesát pět korun českých“)

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III

1. Změna rozsahu díla oproti technickému řešení vznikla v průběhu realizace díla, jedná se o:
 - Změnu opravy původního chrliče včetně kotvení a krytky za instalaci nové vodní atrakce „Hříbek“ z leštěné nerezové oceli
 - V souvislosti se změnou se jedná o instalaci nových dnových výpustí nerezových a PVC trubních rozvodů.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet č. 1 ze dne 15.5.2023

V Ústí nad Labem dne 2.6.2023

V Týništi nad Orlicí dne 2.6.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka
ředitel Městských služeb Ústí
nad Labem, příspěvková organizace

.....
Ing. Jiří Kubec
jednatel společnosti
BAZENSERVIS s.r.o.



Příloha č. 1



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Změnový rozpočet č.1 ze 15.5.2023

Koupaliště Brná - Vyfóliování dětského bazénu

Měněpráce				69 780 Kč	
MNP1	Vodní chrlič včetně kotvení a krytky	kpl	1	69 780,-	69 780,-
Celkem MNP:					69 780 Kč

Vícepráce				132 931 Kč	
VCP 1	Dnová výpust nerezová	ks	2	9 174 Kč	18 348 Kč
VCP 2	Vodní atrakce hříbek z leštěné nerezové oceli AISI-316. Sloupek ø 129 mm. Výška 2,3 m, včetně kotvení a krytky.	kpl	1	99 583 Kč	99 583 Kč
VCP 3	Trubní rozvody včetně tvarovek	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Celkem VCP:					132 931 Kč



Vícepráce na díle dle tohoto návrhu celkem:	63 151 Kč
--	------------------

- V případě akceptace bude řešeno dodatkem k SOD
- Veškeré ceny jsou v korunách českých bez DPH

