

## Smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno

na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

### 2. OTISTAV s.r.o.

zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha9

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 304655639/0300

pověřená osoba k jednání: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby:

„DS Dobětice – výměna stoupaček vodovodu a kanalizace“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

## I.

### Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 23.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „**DS Dobětice – výměna stoupaček vodovodu a kanalizace**“. Dále jen „Smlouva“.
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích, které jsou dílčím rozšířením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:
  - a) na stoupacích rozvodech S8 a S9 ve velkých koupelnách vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody včetně výměny vodovodních baterií až k vaně, v rozsahu od 2.PP do 3.NP
  - b) na stoupacím rozvodu S4 vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a část ležaté splaškové kanalizace v kuchyňkách u jídelen, v rozsahu od 2.PP do 3.NP
  - c) na stoupacích rozvodech S1 a S7 ve 2.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a část ležaté splaškové kanalizace k umyvadlům a výlevkám
  - d) na stoupacím rozvodu S1 ve 3.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a ležaté splaškové kanalizace až k umyvadlu ve skladu
  - e) na stoupacím rozvodu S2 ve 3.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a část ležaté splaškové kanalizace až ke třem WC zaměstnanců
  - f) na stoupacím rozvodu S8 ve 3.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a část ležaté splaškové kanalizace až ke čtyřem WC zaměstnanců
  - g) vyměnit obklady v rozsahu rozšířených demontáží
  - h) na stoupacím rozvodu S1 ve 4.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody k výlevce ve skladu nábytku a část stoupací splaškové kanalizace až k čistícímu kusu na podlahou
  - i) na stoupacím rozvodu S2 ve 4.PP v prostoru sušárny vyměnit část stoupací splaškové kanalizace až k čistícímu kusu na podlahou
  - j) na stoupacím rozvodu S6 ve 3.PP vyměnit stávající rozvody teplé užitkové vody a studené vody a část ležaté splaškové kanalizace až do kuchyňky a šatny zaměstnanců
  - k) vyměnit ve 3. PP 28 ks uzavíracích ventilů na jednotlivé stoupací větve rozvodů

3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem zhotovitele, objednatele a provozovatele zařízení. Změny jsou v souladu s ČSN. Cena realizovaných víceprací činí 560 367,93Kč bez DPH (644 423,12Kč vč. DPH).

## II.

### Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 4 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2 a změnovém listu č.1. který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této smlouvě.

2. Článek IV. „Místo a čas plnění díla“ odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 105 dní od zahájení prací.

3. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy nově zní:

Cena díla bez DPH	<b>3 058 144,69 Kč</b>
DPH 15%	458 721,70 Kč

---

**3 516 866,39 Kč**

**(slovy: třímilionpětsetšestnácttisícosmsetšedesátšestkorunčeských třicetdevět haléřů)**

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem 12.05.2023

Za objednavatele:

Za zhotovitele:



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Ustí nad Labem_DS Dobětice - výměna stoupaček vodovodu a kanalizace II	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1	EČO	Šrámkova 3305/38a, 400 11 Ústí nad Labem
		Místo	
Objednatel	Statutární město Ústí nad Labem	IČO	DIČ
Projektant		00081531	CZ00081531
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.05.2023	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 144 506,43	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 63 492,35	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 352 369,15	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	560 367,93	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>560 367,93</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	560 367,93	84 055,19	
základní	21,0			
<b>Cena s DPH</b>				<b>644 423,12</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00