

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad
Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik provozně technického oddělení
odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Jindřich Turek

zastoupený: Jindřich Turek
se sídlem: Zámecká 197, 403 23 Velké Březno
IČ: 45996385



(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava sociálního zařízení tělocvičen na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o.**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s § 6 ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět

1. V průběhu realizace veřejné zakázky vznikly tyto nepředpokládané vícepráce a méněpráce:
- V projektové dokumentaci zpracované Ing. Milošem Dolníkem jsou ve výkresu „půdorys 1.NP – nový stav“ zakresleny 4 ks sprchových zástěn, které ale nebyly rozpočtářem započteny ve výkazu výměr.
 - V technické zprávě ZTI (zdravotní instalace) a ve výkazu výměr je uvedeno, že stávající litinové radiátory budou demontovány, očištěny, opatřeny novým nátěrem a znovu nainstalovány. Při jejich demontáži bylo zhotovitelem zjištěno, že jsou radiátory na několika místech popraskány a mají slabou tloušťku stěn. Z tohoto důvodu bylo po dohodě s objednatelem od výše uvedených prací upuštěno a zhotovitelem bylo zakoupeno a instalováno 6 ks nových radiátorů. Méněpráce jsou v rozpočtu zhotovitele odečteny minusovou částkou.

Výše uvedené změny ve veřejné zakázce je nutné provést k bezvadnému dokončení díla. Hodnota těchto víceprací a méněprací byla stanovena rozpočtem ve výši 100 626,75 Kč bez DPH (121 758,37 Kč včetně DPH).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) | 1.944.917,09 Kč |
| DPH 21 % | 408.432,59 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 2.353.349,68 Kč |

Dle předaných rozpočtů zadaných prací

Slovy: „dvamilionytřístapadesáttřítisíctřistačtyřicetdevětkorunšedesátosmhaléřů“

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 100 626,75 Kč bez DPH (121 758,37 Kč včetně DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.



3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 25. 8. 23

V Ústí nad Labem dne: 28. 08. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Bc. Martina Žirovnická

Jindřich Turek

Vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

| | Jméno a příjmení | Funkce | odbor | datum | podpis |
|----------------------------|---|--------|-------|-------|--------|
| Zpracovatel | | | | | |
| Vedoucí odboru | | | | | |
| Správce rozpočtu | | | | | |
| Právně posoudil | | | | | |
| Projednáno | | | | | |
| Č. usnesení RM/ZM | VZMR nepodléhá schválení RM | Dne | _____ | | |
| Č. smlouvy v RS | | Dne | _____ | | |
| Odkaz na profil zadavatele | https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_xxxx.html | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem - dodatek č. 2 - rozpočet

JKSO:

Místo:

Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřich Turek

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 118 536,71 |
| Ostatní náklady | -17 909,96 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 100 626,75 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 100 626,75 | 21 131,62 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 121 758,37 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Stříbrnická 303 1/4, Ústí nad Labem - dodatek č. 2 - rozpočet

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu - vícepráce | 118 536,71 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 100 626,75 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 49 120,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 69 416,71 |
| 2) Náklady z rozpočtu - méněpráce | -17 909,96 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 100 626,75 |

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem - dodatek č. 2 - rozpočet

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **100 626,75**

Vícepráce **118 536,71**

PSV - Práce a dodávky PSV **100 626,75**

721 - vnitřní kanalizace **49 120,00**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---|----------|-----------|
| 1 | K | 721586541 | Vnitřní zástěna sprchová Walk-in 100x cm | ks | 4 | 8500,00 | 34 000,00 |
| 2 | K | 721541211 | Set pro Walk-in x cm | ks | 4 | 790,00 | 3 160,00 |
| 3 | K | 721363521 | Příslušenství 120 cm | ks | 4 | 1 190,00 | 4 760,00 |
| 4 | K | 721541211 | Montáž zástěn sprchových | ks | 4 | 1 800,00 | 7 200,00 |

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa **69 416,71**

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|----|--------|----------|-----------|
| 5 | M | | Radiátor deskový Korado 22 R 5180 white RAL9016 | ks | 2,000 | 8 118,00 | 16 236,00 |
| 6 | M | | příslušenství k radiátoru Korado - konzola navrtávací | ks | 8,000 | 166,10 | 1 328,80 |
| 7 | M | | Radiátor deskový Korado 22 R 5160 white RAL9016 | ks | 4,000 | 7 419,50 | 29 678,00 |
| 8 | M | | příslušenství Korado konzola stěnová jedn.vč.rozp.Z-U320 (1ks=1 rad.do180dé lky) kovové díly pozink. | ks | 6,000 | 156,20 | 937,20 |
| 9 | M | | Těsnění - Loctite 55- těsnící vlákno (nové balení) l=160m | ks | 1,000 | 511,50 | 511,50 |
| 10 | M | | Šroubení závitové - Concept SPT 80 přímé s vypouštěním 1/2" | ks | 6,000 | 258,50 | 1 551,00 |
| 12 | M | | Montáž potrubí topenářského měděného do 15 mm | bm | 12,500 | 247,50 | 3 093,75 |
| 13 | M | | Montáž tvarovek potrubí topenářského měděného 15 mm | ks | 24,000 | 165,00 | 3 960,00 |
| 15 | M | | Pájka měkká CONCEPT BRIFIL (3)S-Sn97Cu3 3 mm | ks | 1,000 | 493,90 | 493,90 |
| 16 | M | | Příslušenství k IS - - PPR zátka dlouhá, se zapuštěným plochým těsněním 1/2" červená | ks | 6,000 | 14,63 | 87,78 |
| 19 | M | | Příslušenství k IS - - PPR zátka dlouhá, se zapuštěným plochým těsněním 1/2" modrá | ks | 6,000 | 14,63 | 87,78 |
| 24 | K | | Montáž otopných těles do 1,4 m2 | ks | 6,000 | 1 908,50 | 11 451,00 |

Méněpráce **-17 909,96**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|----------|------------|
| 25 | K | 735191910 | Demontáž těles včetně přesunu k nalakování | ks | 6,000 | 559,76 | -5 158,76 |
| 26 | K | 735494811 | Odpojení a připojení na stávající topení | ks | 6,000 | 456,84 | -2 735,04 |
| 27 | K | 735633331 | Očištění těles, nástřik těles syntetickou barvou 2x | ks | 6,000 | 1 669,36 | -10 016,16 |