

Datum: 27. 09. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/332885/2023/MarK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/357964/2023/MarK  
JID:  
Počet listů/příloh: 1/1  
Vyřizuje/tel.: Ing. Kateřina Petrusová/+420 475 271 319  
E-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 09. 2023** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Prodloužení chodníku Svádov**“, uveřejněnou dne **19. 09. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka:**

V ZD a návrhu SOD je uvedeno: zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací na díle.

Náš dotaz zní: kdy zadavatel předpokládá, že smlouva nabyde účinnosti? Neboť v období od 11/2023 do 03/2024 nebude možné provádět z důvodu zimní údržby práce dle SOD, žádáme tudíž zadavatele o stanovení zahájení prací dle SOD do 04/2024. V textu SOD v odst. II. Předmět smlouvy je v bodě 6. stanovena povinnost pro zhotovitele zpracovat RDS a zajistí zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření. Dle zkušeností zhotovitele je v dané lokalitě lhůta pro projednání DIO a DIR min 2 měsíce.

Tato lhůta není zahrnuta ve stanovené lhůtě výstavby / 4 měsíce / a nutně povede k prodloužení na straně zhotovitele bez jeho zavinění. Žádáme proto zadavatele z důvodu stanovení rovných podmínek o prodloužení stanovené lhůty realizace díla na 6 měsíců od zahájení prací na díle.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel na své odpovědi pracuje. Odpověď bude zveřejněna neprodleně po jejím zpracování na profilu zadavatele. S ohledem na povahu vysvětlení a nepředání tohoto vysvětlení včas, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

**Ing. Kateřina Petrusová v. r.**  
referent oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem