



Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ0081531
bankovní spojení: č. účtu 19-1125411/0100
(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. Ecoten s.r.o.

Zastoupený/á: Ing. Jiřím Tencarem, Ph.D., jednatelem
Se sídlem: Lublaňská 1002/9, 120 00, Praha 2
IČ: 29136440
DIČ: CZ29136440
[REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle ust. § 2586 a násl. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem“.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XV odst. 12 uzavřené smlouvy z důvodu obdržených připomínek k návrhové části ze strany veřejnosti ke zpracovávanému dokumentu, které budou vypořádány.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje, že činnosti k provedení díla dle této smlouvy zahájí ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž kompletní dílo bude provedeno nejpozději **do 18 (osmnácti) měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž platí:

- 2.1. První etapa – Příprava základní emisní inventury CO₂, definice sektorů analýzy (BEI) bude vyhotovena **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy;

- 2.2. Druhá etapa – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) včetně vypořádaných připomínek veřejnosti, stanovisek k NATURA 2000 a SEA bude vyhotoven **do 16 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy;
- 2.3. Třetí etapa – Vypořádání připomínek CoM (Covenant of Mayors) bude zpracováno **do 1 měsíce** od vydání připomínek CoM;
- 2.4. Čtvrtá etapa – Zbylé materiály, překlady, vyhodnocení SEA bude zpracováno **do 18 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že uvedené termíny plnění mohou být z důvodu prodloužení třetích stran (tj. zejména orgány veřejné správy, poskytovatel dotace nebo Covenant of Mayors) prodlouženy po dohodě smluvních stran. V případě prodloužení termínu z důvodu zde uvedených bude k této smlouvě vyhotoven dodatek deklarující důvod prodloužení lhůty a nový termín plnění, přičemž zhotovitel nebude mít nárok na navýšení ceny stanovené v čl. V. této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

.....
 Bc. Martina Žirovnická
 Vedoucí odboru městských organizací,
 strategického rozvoje a investic
 Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
 Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
 Osoba oprávněná jednat za zhotovitele

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					

Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					