



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

#### Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem MSÚL  
IČ: 712 38 301  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Daniel Zich, technik Dopravní obsluhy a správy majetku MSÚL  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strany“)

a

#### PRECOL s.r.o

zastoupená/ý: Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem  
se sídlem: Předměřice nad Jizerou 74, 294 74  
IČO: 26461935  
DIČ: CZ26461935  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Pavel Jůza, jednatel  
(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Padel tenis na sportovišti v areálu Větruše**“.  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

### 1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne **18. 3. 2024** v návaznosti na výsledek na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Padel tenis na sportovišti v areálu Větruše**“, Smlouvu o Dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění Díla - výstavbě kurtu pro padel tenis v areálu Větruše v Ústí nad Labem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více prací a méně prací). Rozsah všech dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – Bilance víceprací/méněprací ze dne 17.5.2024.

3. Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvu dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **296.766,75 Kč** bez DPH (viz. příloha č.1).

### Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. Celková cena je stanovena ve výši **1.676.449,30 bez DPH Kč**

DPH 352.054,35 Kč

Celková cena včetně DPH 2.028.503,65 Kč

(slovy: dva miliony dvacet osm tisíc pět set tři koruny české šedesát pět haléřů.)

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je podepsán zaručeným elektronickými podpisy zástupci obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: Bilance víceprací a méněprací ze dne 17.5.2024

V Ústí nad Labem dne

V Předměřicích dne

.....  
Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel  
Městské služby Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace

.....  
Ing. Pavel Jůza, jednatel  
PRECOL s.r.o.



Příloha č. 1

### Padel tenis na sportovišti v areálu Větruše - bilance víceprací/měněprací

#### VÍCEPRÁCE

	jednotka	počet jednotek	j.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
<b>1. Drenáže pod kurtem</b>				<b>17 604,00</b>
Hloubení rýhy pro drenážní potrubí	m3	3,60	1 465,00	5 274,00
Prostup tvárnici ztraceného bednění	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
Drenážní roura 50 mm	m	40,00	77,00	3 080,00
Obsyp drenážního potrubí D+M	t	3,20	1 000,00	3 200,00
Doprava materiálu	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
<b>2. Opěrná zídka</b>				<b>62 277,75</b>
Vrty a kotvení výztuže	ks	30,00	119,00	3 570,00
D+M výztuž	m	24,00	255,00	6 120,00
Opěrná zeď z tvárnice ztraceného bednění D+M	m3	2,25	7 850,00	17 662,50
Úkončení zídky střížkou D+M	m	15,00	725,00	10 875,00
Drenážní potrubí průměr 50 mm	m	12,00	77,00	924,00
Obsyp drenážního potrubí	t	1,25	825,00	1 031,25
Zásyp a hutnění prostoru za rubem opěrné zdi	m3	9,00	1 955,00	17 595,00
Doprava materiálu	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
<b>3. Zatrávňovací tvárnice</b>				<b>173 605,00</b>
Skrývka zeminy pro zatrávňovací tvárnice	m3	28,50	420,00	11 970,00
D+M zahradní obrubník do bet. Lože	kus	10,00	385,00	3 850,00
Konstrukční vrstva ze ŠD tl. 250 mm	m2	95,00	425,00	40 375,00
Zatrávňovacích panely ACO Self 390×580×38 mm	m2	95,00	525,00	49 875,00
Montáž zatrávňovacích panelů vč.podsypu	m2	95,00	375,00	35 625,00
Výplň zatrávňovacích tvárnice zeminou	m2	95,00	95,00	9 025,00
Osev travním semenem	m2	95,00	33,00	3 135,00
Doprava materiálu	kpl	1,00	19 750,00	19 750,00
<b>4. Terénní úpravy</b>				<b>63 500,00</b>
Terénní úpravy - vysvahování pozemku nad rámeček SOD	kpl	1,00	63 500,00	63 500,00
<b>5. Elektro</b>				<b>29 780,00</b>
Zemnicí pásek	m	185,00	59,00	10 915,00
Vypínač	ks	1,00	160,00	160,00
Zásuvka	ks	1,00	180,00	180,00
Kabel CYKY 3X2,5	m	185,00	25,00	4 625,00
Montážní práce silnoproud	kpl	1,00	12 900,00	12 900,00
Doprava materiálu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00


#### MĚNĚPRÁCE

	jednotka	počet jednotek	j.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
<b>D.1-02-Typizovaná část hřiště</b>				<b>-50 000,00</b>
polepy na skla nebyly na žádost objednatele realizovány			-	50 000,00

<b>VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH)</b>	<b>346 766,75 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)</b>	<b>-50 000,00 Kč</b>
<b>BILANCE VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)</b>	<b>296 766,75 Kč</b>

V Ústí nad Labem 17.5.2024

Za zhotovitele:



Za objednatele:

