

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupena: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

Ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska, [REDACTED]
stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavebním deníku

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1028490

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028489, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 2“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 2“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v součtu 20 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o zpevnění komunikace v delším rozsahu, než bylo původně v PD plánováno. Jedná se o realizaci zpevnění komunikace v celém úseku příjezdové komunikace k mostu. Ocenění chybějících položek ve VV, kdy v PD bylo plánováno s osazením mostního zábradlí, ale ve VV tato položka chyběla, včetně provedení izolace a osazení obrub. Dále při bouracích prací, bylo zjištěno, že základem opěry prochází funkční vodovodní řád, bylo nutné provést za pomoci Správce sítě položku této sítě a s tím spojené provedení zemních prací.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 nově zní:

„2. Doba plnění: Zahájení stavby předáním staveniště do 14ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dokončení stavby do 31.08.2024.

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	2 872 711,75 Kč	603 269,47 Kč	3 475 981,22 Kč
Hodnota víceprací	574 183,56 Kč	120 578,55 Kč	694 762,11 Kč
Cena celkem	3 446 895,31 Kč	723 848,02 Kč	4 170 743,33 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 10. 6. 2024

V Ústí nad Labem dne 3. 6. 2024



Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Leona Hubená	technik ODM	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek	vedoucí odboru	ODM		
Správce rozpočtu	Roman Vlček	Vedoucí oddělení	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá projednání v radě		dne		
Č. smlouvy v RS	SML 1028490 RS 1499/2023		dne	15.12.2023	
Odkaz na profil zadavatele	Veřejné zakázky - E-ZAK - Ústí nad Labem (usti-nad-labem.cz)				