

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Nováková, technik oddělení evidence majetku odboru dopravy a majetku

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ing. arch Luboš Hruška

zastoupena: Ing. arch. Lubošem Hruškou

se sídlem: Masarykova 59/174, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 75947111

DIČ: CZ7407012382

Pověřená osoba k jednání: Ing. arch Luboš Hruška

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 1028445

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028445, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské – PD II.“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské – PD II.“.
3. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nedovolují dodržení termínů pro dokončení a předání jednotlivých fází zakotvených v čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo. Potřeba prodloužení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádají prodloužení termínu plnění. Jedná se o skutečnost, že umístění inženýrské sítě ve vlastnictví ČEZ Teplárenská a.s. je ve skutečném stavu posunuto oproti původnímu sdělení vlastníka této sítě a je nutné provést úpravy v technologii skladby podpovrchových vrstev komunikace, navrhnout nová opatření pro vsak vody a nové řešení umístění betonových základů pro přemostění.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:
„ Smlouva je uzavřena na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž platí:
- Fáze A : Zajištění vstupních podkladů - do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - Fáze B: Projektová dokumentace pro vydání příslušného povolení - do 26 týdnů od zajištění vstupních podkladů.
 - zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavební řízení do 16 týdnů od předání dokumentace pro povolení stavby
 - Fáze C: Projektová dokumentace pro provádění stavby - do 14 týdnů od vydání povolení stavby
 - Fáze D: Výkon autorského dozoru – po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

III.

Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted]

V Ústí nad Labem dne [redacted]

V Ústí nad Labem dne [redacted]