

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem


se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku MmÚ
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1029149**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AZ Consult, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ÚL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda“ - PD“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ÚL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda“ - PD“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ÚL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda“ - PD.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí 8,25 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. V průběhu projekčních prací byl vznesen požadavek Objednatele na prověření možnosti provedení konstrukce vozovky ve dvou variantách (studii doporučený asfaltobeton versus dlažba). Protože se křižovatka nachází v intravilánu v obytné zástavbě, je pro komplexní posouzení obou variant nutné zpracovat hlukovou studii.
5. Tato skutečnost má vliv na cenu zakázky. Objednatel a Zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	848 300,00 Kč	178 143,00 Kč	1 026 443,00 Kč
Vícepráce	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Cena celkem	918 300,00 Kč	192 843,00 Kč	1 111 143,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Nabídka Zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00

NABÍDKA NA AKCI:**„UL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda“ – hluková studie“****1. ÚDAJE O UCHAZEČI**

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová – jednatelka
Jednatelka společnosti	Ing. Martina Štrosová
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Právní forma	Společnost s ručením omezeným

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na hlukovou studii k akci s názvem „UL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda““.

2. CENA

			Kč bez DPH
měření hluku z dopravy vč. sčítání dopravy ve 2 místech měření kalibrace SW výpočetního modelu výpočty pro stávající povrch a navrhovaný povrch nezahrnuje vydání autorizovaného protokolu o měření hluku	1	kpl	70.000,00

Cena celkem bez DPH Kč	70.000,00
DPH 21 % Kč	14.700,00
Cena celkem včetně DPH Kč	84.700,00

3. TERMÍN

09/2024

V Ústí nad Labem dne

