



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „**Dodatek**“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupena: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012
IČO / DIČ: 04308697 / CZ04308697
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupena: Ing. Zdeněk Chobot, na základě plné moci
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 11. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace dodávek, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to na základě změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v předmětu plnění, a to u dodávaných typů datových zásuvek a datového rozvaděče a změna umístění těchto datových zásuvek a datového rozvaděče. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3. a oceněny v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.
2. Na základě změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto Dodatkem **cena za dílo stanovená v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy** nemění.



III. Závěrečná ustanovení

1. Kupující tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1475/53R/24 ze dne 2.9.2024.
2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2
 - Změnový list č. 3
 - Položkový rozpočet změny
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
Aricoma Systems a.s.
Ing. Zdeněk Chobot
ředitel regionálního centra
na základě plné moci

Příloha: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 1 ze dne 8.2.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (všechny 4 školy)
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplňit odkazy Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Osazení datových zásuvek moduly MMCUNILGD45001 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	
<u>Nové řešení:</u> <u>Osazení zásuvek moduly</u> MMCUNILGD45002 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack, úhel 45st.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z technologických důvodů není výrobce schopen dodat původně nabízené moduly v potřebném termínu a množství. Nově nabízené moduly představují vyšší kvalitu – šikmým vyvedením kabelu výrazně omezují riziko nechtěného zalomení kabelu či poškození celé zásuvky např. při zachycení oděvem apod. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná vyšší	
V rámci položkového rozpočtu se nemění počet ani ceny, pouze typ zásuvky. V položkovém rozpočtu se tedy mění pouze obj. číslo a popis:	



Původní položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45001	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	197	ks	46,00	9 062,00
MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A DIGITECHNOLOGIÍ NA ZŠ A MŠ NOVÁ V ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45001	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	229	ks	46,00	10 534,00
MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÉ A IT UČEBNY NA ZŠ NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45001	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	295	ks	46,00	13 570,00
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45001	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	64	ks	46,00	2 944,00
CELKEM						36 110,00

Nové položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45002	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack, úhel 45st.	197	ks	46,00	9 062,00
MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A DIGITECHNOLOGIÍ NA ZŠ A MŠ NOVÁ V ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45002	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack, úhel 45st.	229	ks	46,00	10 534,00
MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÉ A IT UČEBNY NA ZŠ NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45002	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack, úhel 45st.	295	ks	46,00	13 570,00
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM	MMCUNILGD45002	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack, úhel 45st.	64	ks	46,00	2 944,00
						36 110,00



Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Příloha č. 1 – Vyobrazení modulů

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,-
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla:	15.9.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – vyobrazení modulů



MMCUNILGD45001



MMCANGLGD45002



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 2 ze dne 16.2.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ Palachova)
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu PŘÍLOHA č. 2: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET A TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Část: Strukturovaná kabeláž Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Datový rozvaděč RUN-15-60/60-TH Nástěnný 19" rozvaděč o velikosti 15U 600x600	
<u>Nové řešení:</u> Datový rozvaděč R17-27-60/60-B Stojanový 19" rozvaděč o velikosti 27U 600x600	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k požadavkům Objednatele na množství umístěných technologií vyplývajících z analýzy aktuálního stavu je původně nabízené řešení nahrazeno řešením o vyšší kvalitě a dostatečné (větší velikosti). Jedná se o přesunutí serveru z rozvaděče ze sborovny do Skladu TV. Důvodem je nutnost snížení hluchnosti technologie ve sborovně a zajištění optimálního prostředí. Změna obsahuje následující kroky: <ul style="list-style-type: none">• Původní plánované umístění Datového rozvaděče RD0 v 1.PP bude zrušeno a bude přesunuto do Skladu TV• Fyzicky bude do Skladu TV umístěn rozvaděč 42U 600x1000, který měl být původně ve Sborovně s označením RD1 (důvodem je nevyhovující velikost rozvaděče RD0 vzhledem k plánovanému umístění serveru)• Původně navrhovaný rozvaděč RD0 o velikosti 15U 600x600 (nástěnný) bude nahrazen rozvaděčem o velikosti 27U 600x600 (stojanový) a bude fyzicky umístěn ve Sborovně (RD1). Změna velikosti je nutná vzhledem k množství umístěných technologií.• Server bude fyzicky umístěn do rozvaděče ve Skladu TV (RD0), jeho přímá konektivita do CORE switchů (RD1) bude zajištěna optickým propojem.	



Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.

Původní položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RUN-15-60/60-B	19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý	2	ks	5 189,00	10 378,00
CELKEM						10 378,00

Změna položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RUN-15-60/60-B	19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý	1	ks	5 189,00	5 189,00
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RI7-27-60/60-B	19"stojanový rozvaděč, 19", v. 27U (1311mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený,	1	ks	5 189,00	5 189,00
						10 378,00

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Příloha č. 1 – vyobrazení datových rozvaděčů



Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla:	15.9.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1 – vyobrazení datových rozvaděčů



RUN-15-60/60-TH



R11-21-00/00-D



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 3 ze dne 12.3.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ Neštěmická)
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace, bod D.1.4b_Strukturovaná kabeláž. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Viz původní plánované rozmístění datových zásuvek dle Projektové dokumentace v místnosti č.12. (Konzultační místnost, původně 10 zásuvek), místnosti č.138 (původně učebna Matematiky, nyní učebna Robotiky, původně 1 zásuvka) a místnosti č.53 (Počítačová učebna, původně 20 zásuvek)	
<u>Nové řešení:</u> Viz Výrobní dokumentace zpracovaná na základě aktuálního stavu a požadavků uživatele - místnost č.12. (Konzultační místnost, část oddělena příčkou, nově celkem 6 zásuvek), místnost č.138 (původně učebna Matematiky, nyní učebna Robotiky, nově 13 zásuvek) a místnost č.53 (Počítačová učebna, nově 12 zásuvek) Původně projektované zásuvky z místnosti č.12 (kde byla zřízena v rámci rekonstrukce příčka), tj. 277, 278, 279, 280, budou přesunuty do č.138 (nově Robotika). Zásuvky budou přečíslovány logickou řadou. Původně projektované zásuvky VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16, VT17, VT20 budou přesunuty z místnosti č.53 (Počítačová učebna) do místnosti č.138 (nově Robotika).	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace byla tvořena v době, kdy v místnosti č.12. (Konzultační místnost) měla proběhnout rekonstrukce a nebyla známá budoucí dispozice (v PD tedy počet zásuvek neodpovídá současným požadavkům). Z místnosti č.138 (původně učebna Matematiky) se nově stala učebna Robotiky a původně projektovaná zásuvka 214 by aktuálně nepokryla potřeby učebny. V místnosti č.53 (Počítačová učebna) došlo v čase od sestavení Projektové dokumentace ke změně žákovských pracovišť a na přání uživatele byla provedeno snížení počtu zásuvek. Původně projektované zásuvky VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16, VT17, VT20 budou tedy přesunuty do učebny 138 (Robotika) Tím budou při zachování celkového počtu datových zásuvek naplněny požadavky uživatele na osazení všech dotčených místností. Změna tedy nemá vliv na Položkový rozpočet ani na cenu. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí	



nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Příloha č. 1 – Vyobrazení datových rozvaděčů

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla:	15.9.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:



Příloha č. 1 – Projektová a Výrobní dokumentace se zapracovanými změnami


Místnost č.53 (Počítačová učebna)

Původní projekt






Změna






Místnost č.12 (Konzultační místnost)

Původní projekt






Změna





Místnost č.138 (původně učebna Matematiky, nově učebna Robotiky)

Původní projekt





Změna

