



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „**Dodatek**“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupena: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012
IČO / DIČ: 04308697 / CZ04308697
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupena: Ing. Zdeněk Chobot, na základě plné moci
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 11. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.9.2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace dodávek, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepřekročí v součtu 0,6 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 4 a 5, které jsou součástí tohoto Dodatku.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v předmětu plnění, a to u dodávaných typů datového rozvaděče a dodatečné práce síťových uložení a antivirových licencí. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 4 a č. 5. a oceněny v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.



2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. 3 odst. 3.1 nově zní:

3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení Díla specifikovaného v čl. 2 Smlouvy činí částku 25 919 021,- Kč bez DPH, přičemž z toho:

3.1.1. za část plnění dle 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3:

cena bez DPH:	25 919 021,- Kč
sazba DPH:	21 %
cena s DPH:	31 362 015,41 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1475/53R/24 ze dne 2.9.2024.
2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Položkový rozpočet změny
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
Aricoma Systems a.s.
Ing. Zdeněk Chobot
ředitel regionálního centra
na základě plné moci

Příloha: Změnový list č. 4
Změnový list č. 5
Položkový rozpočet změny



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 4 ze dne 19.4.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ a MŠ Jitřní)
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu PŘÍLOHA Č. 2: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET A TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Část: Strukturovaná kabeláž Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Datový rozvaděč RUN-18-60/60-B Nástěnný 19" rozvaděč o velikosti 18U 600x600	
<u>Nové řešení:</u> Datový rozvaděč R17-27-60/60-B Stojanový 19" rozvaděč o velikosti 27U 600x600	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k požadavkům Objednatele na množství umístěných technologií vyplývajících z analýzy aktuálního stavu je původně nabízené řešení nahrazeno řešením o vyšší kvalitě a dostatečné (větší velikosti). Změna obsahuje následující kroky: <ul style="list-style-type: none">• Původně navrhovaný rozvaděč RD0 o velikosti 15U 600x600 (nástěnný) bude nahrazen rozvaděčem o velikosti 27U 600x600 (stojanový). Změna velikosti je nutná vzhledem k množství umístěných technologií.	
<u>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.</u>	



Původní položky:

<u>VV</u>	<u>Obj. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Množ.</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Kč/jedn.</u>	<u>Kč celkem</u>
<u>MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</u>	<u>RUN-18- 60/60-B</u>	<u>19"nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm</u>	<u>1</u>	<u>ks</u>	<u>5 638,00</u>	<u>5 638,00</u>
<u>CELKEM</u>						<u>5 638,00</u>

Změna položky:

<u>VV</u>	<u>Obj. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Množ.</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Kč/jedn.</u>	<u>Kč celkem</u>
<u>MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</u>	<u>R17-27-60/60- B</u>	<u>19"stojanový rozvaděč, 19", v. 27U, h. 600mm, š. 600mm, nedělený,</u>	<u>1</u>	<u>ks</u>	<u>5 638,00</u>	<u>5 638,00</u>
						<u>5 638,00</u>

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	-----------



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 9. 2024
Nový termín dokončení díla:	15. 9. 2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha – vyobrazení datových rozvaděčů



RUN-18-60/60-B



R17-27-60/60-B



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 5 ze dne 14.8.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost – ZŠ Nová, Neštěmická a Jiřní
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Smluvní dokumentace neobsahuje řešení zálohování a antivirové ochrany	
<u>Nové řešení:</u> <u>Doplnění síťových úložišť NAS pro ukládání záloh pro ZŠ Nová, Neštěmická a Jiřní</u> 3x Synology RS422+ Rack Station – 45 690,- Kč bez DPH 12x Synology HAT5310-8T 3.5" SATA HDD – 89 232,- bez DPH <u>Doplnění antivirových licencí pro ZŠ Nová</u> 46x Nová licence, ESET PROTECT Entry, 1 rok, cloud – 17 336,- bez DPH	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Projektová (a odvozená Zadávací) dokumentace byla zpracovávána v době, kdy parametry „Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury“ a „Systémy pro antivirovou ochranu počítačových systémů, antispamovou ochranu poštovních serverů“ nepatřily mezi povinné Standardu konektivity škol, ale pouze mezi možné aktivity. Dle aktualizované verze dokumentu Č.j.: MSMT-16039/2022-2 STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL, bodu 2.2.3, je však zálohovací systém zařazen již mezi povinné parametry. Pro zajištění plnění povinných parametrů aktuálního STANDARDU KONEKTIVITY ŠKOL budou proto školám, které nedisponují potřebným hardware a software, v rámci projektu dodána a implementována výše uvedená zařízení a softwarové licence. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	184 232,18 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 362 015,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení): Zdeněk Chobot

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: