

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Společnost “Výstupní – Ústí nad Labem“

MI Roads a.s. (Společník 1 – Správce)

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady; a

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

b

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML1028659

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2024 Smlouvu o dílo č. SML1028659, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice U Městských domů“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice U Městských domů“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které

by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v součtu 4 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech 1a, 1b, 2Bb, 2Ba tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Dále je tento Dodatek uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce, a to na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění, které proběhlo v souladu s ustanovením § 26 a § 63 odst. 5 ZZVZ. Během provádění stavebních prací vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo nastaly skutečnosti, na jejichž základě je nutné provést změny požadovaných stavebních prací. Změna zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Vzhledem k zárukám za dílo, které je částečně dokončeno, není možné, aby zbývající stavební práce s požadovanými změnami dokončil jiný dodavatel než zhotovitel stavby. Tyto změny nebylo možné podřadit pod změnu závazku ze smlouvy, které zákon v ustanovení § 222 předvídá, přičemž změny jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 1a, 1b1 2Bb, 2Ba a oceněny v soupisu prací, který je součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:


	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 688 888,00 Kč	354 666,00 Kč	2 043 554,00 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací	839 326,00 Kč	176 258,00 Kč	1 015 584,00 Kč
Cena celkem	2 528 214,00 Kč	530 925,00 Kč	3 059 139,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 1389/50R/24 ze dne 29. 7. 2024
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1
 - Změna během výstavby č. 2

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.



	Jméno a	funkce	odbor	datum	od is
Č. usnesení RM/ZM	1389/50R/24		dne	29.7.2024	
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					