

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřený v souladu s ust. § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno na základě

pověření: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských
organizací, strategického rozvoje a investic

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Hájek, referent oddělení přípravy a realizace
investic odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Correct BC, s.r.o.

se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě v
souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.11.2022 Příkazní smlouvu jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru stavby („TDS“) na stavbě „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“ a ve znění Dodatek č. 1 ze dne 23.1.2024, jehož předmětem bylo navýšení rozsahu činností příkazníka (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi příkazcem a příkazníkem z důvodu navýšení rozsahu činností příkazníka, zapříčiněné prodloužením termínu realizace stavby na zakázce „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“.

3. Změna závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto práce jsou nezbytné pro dokončení rekonstrukce služebny MP, přičemž změna v osobě příkazníka by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily příkazci značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení rekonstrukce služebny MP. Cena a platební podmínky jsou stanoveny v Příkazní smlouvě, čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 4.
4. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění čas plnění a v souvislosti s tím se rovněž upravuje Cena.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění následovně:

- 1.1 Odstavec 2. v článku IV. Místo a čas plnění zní nově:

Doba plnění této smlouvy: K zahájení prací bude příkazník písemně vyzván před předáním staveniště s předpokládaným termínem 1.12.2022. Termín ukončení činnosti příkazníka dle tohoto dodatku je 16.8.2024. Termín ukončení realizace stavby, včetně vydání kolaudačního souhlasu je stanoven na 16.8.2024. Příkazník bude po předání hotového díla investorovi dále poskytovat činnosti při vyřizování případných reklamací díla a uplatňování práv z vadného plnění díla; kompletní administraci reklamačních řízení a to po dobu záruční lhůty, minimálně 60 měsíců.

- 1.2 Odstavec 1. v článku V. Cena a platební podmínky zní nově:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za obstarání všech činností na zajištění předmětu této smlouvy provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši“

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	641.416,41 Kč
DPH 21 %	134.697,45 Kč

Cena celkem včetně DPH	776.113,86 Kč
------------------------	---------------

(Slovy: „sedmsetsedmdesátšest tisíc stotřináct korun českých a osmdesátšest haléřů“)


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy a následných dodatků zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: **28. 06. 2024**


Příkazce:



Bc. Martina Žirovnická
vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne: **28. 06. 2024**

Příkazník:



Ing. Petr Dlouhý
jednatel společnosti
Correct BC, s.r.o.

