



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.11.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „**dodatek**“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

TERMOCON s.r.o.

se sídlem: Valentinská 557, 417 31 Novosedlice
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10560
IČO / DIČ: 25001451/CZ25001451
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Dr. Ing. Leošem Červenkou, jednatelem společnosti
Bc. Vítém Simkovičem, jednatelem společnosti
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 14. 11. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. rozvodů NN a kompletní výmalby“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.9.2024(dále jen „Smlouva“)
2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace dodávek, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 33,45% původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 2-12, které jsou součástí tohoto Dodatku.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny v technickém řešení díla a změna termínu dokončení díla, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2 - 12., které jsou přílohou tohoto dodatku .
2. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. 5 odst. 5.1 nově zní :
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH): 8 427 041,04 Kč



DPH 21 %: 1 769 678,62 Kč

Cena celkem včetně DPH: 10 196 719,66 Kč

(Slovy: „desetmilionů čtyřistapadesát tisíc čtyřicet korun a šestnáct set korun“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Ústí nad Labem na své 57. schůzi usnesením č. 1578/57R/24 ze dne 21.10.2024.
2. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha - Změnový list č. 2-12 včetně změnového listu VV
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V..... dne
Za objednatele:

V dne
Za zhotovitele:

.....
Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
TERMOCON s.r.o.
Dr. Ing. Leoš Červenka, jednatel
Bc. Vít Simkovič, jednatel

Příloha: Změnový list č. 2-12