

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Bc. Klára Uličná DiS., provozní technik odd. údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. SITEL, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem
k podpisu oprávněn: Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D., výkonný ředitel, prokurista
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výměna stávajících elektrosloupků v Městských sadech v Ústí nad Labem**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve výměně stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky v Městských sadech v Ústí nad Labem (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající ve výměně elektrosloupků za těchto podmínek:
 - 3.1. Realizace stavby dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 této Výzvy, kdy bude provedena výměna stávajících nadzemních elektrosloupků za podzemní výsuvné a výklopné sloupky. Při realizaci dojde k demontáži 5 ks stávajících elektrosloupků a budou nahrazeny výsuvnými a výklopnými sloupky RK1, RK3, RK4, RK5 A RK6. Bude doplněn 1 ks výsuvného sloupku RK2, jehož umístění bude na kabelové trase nízkého napětí (dále jen „NN“).
 - 3.2. Realizací stavby dojde k posílení rozvodu NN – je navrženo a v tuto chvíli již postaveno nové odběrné místo s fakturačním měřením RE2.
 - 3.3. Rozvody NN budou elektricky rozpojeny na 2 části:
 - 3.3.1. RK1, RK2, RK3 – budou napájeny z nového rozvaděče RE1 s hl. jištěním 40A/B/3
 - 3.3.2. RK4, RK5, RK6 – budou napájeny z nového rozvaděče RE2 s hl. jištěním 40A/B/3
 - 3.4. Tímto způsobem bude možné provozovat přípojné body RK1 – RK6 s dvojnásobným příkonem. Přípojný bod RK5 bude navíc doplněn o rozvaděč s datovým přípojným bodem.
 - 3.5. Výsuvné a výklopné sloupky by měly být vybaveny tak, aby po připojení kabelů bylo možné sloupky opět zasunout nebo zaklopit, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a zabránění veřejnosti k přístupu rozvodného zařízení.
4. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v místě plnění, Městských sadech Ústí nad Labem, se po celý rok odehrávají akce a bude potřeba operativně s Objednatelem komunikovat ohledně jejich termínů a konání, jelikož všechny akce není možné odmítnout či zrušit. Po domluvě se Zhotovitelem se tak jednotlivé akce budou povolovat či upravovat podmínky pro jejich konání, aby postupně došlo k dokončení stavebních prací a předání Díla.
5. Po ukončení stavebních prací bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí Díla.

6. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě a v zadávací dokumentaci.
7. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
8. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
9. Veškeré termíny dle Výzvy a smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
 - b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.
10. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
11. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednacích řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
12. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednacích řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednatele.
14. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení

Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

15. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy jsou Městské sady Ústí nad Labem – p.p.č. 721/1, 722, 741, 742/1, k.ú. Ústí nad Labem.
2. Stavební práce na Díle budou zahájeny nejpozději do 7 dnů ode dne předání staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Dílo bude provedeno a předáno Objednateli nejpozději do **31. 10. 2025**.
3. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4 467 675,00 Kč
DPH 21 %	938 211,75 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 405 886,75 Kč

(Slovy: „pětmilionůčtyřistapěttisícosmsetosmdesátšestkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů.“)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, nutné administrativní činnosti, ekologická likvidace odpadů, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny vady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po dokončení a protokolárním předání Díla na základě konečné faktury.


6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

na straně Objednatele: Bc. Klára Uličná DiS, provozní technik odd. údržby majetku
odboru dopravy a majetku MmÚ
tel.: +420 475 271 856
e-mail: klara.ulicna@mag-ul.cz

na straně Zhotovitele:



7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této Smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv

na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je

povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele, jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení stavebních prací na Díle stanovený v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovené v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení Díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve člancích VI., VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností, přičemž pokutu lze ukládat opakovaně. Pokud se Zhotovitel dopustí porušení vymezených smluvních povinností opakovaně, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli také jednorázovou pokutu ve výši 3% z ceny Díla včetně DPH za každé porušení smluvní povinnosti, a to nad rámec uložení pokuty dle věty první tohoto odstavce.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
7. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v čl. VI. odst. 7 této Smlouvy.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatel.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatel.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel ne zahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
- a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
 9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
 10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
 11. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.

výkonný ředitel, prokurista

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. smlouvy v RS		dne			
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti.cz/contract_display_1970.html				

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

2)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Výměna stávajících elektrosloupků v Městských sadech v Ústí nad Labem“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název: SITEL, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Petr Malimánek, obchodní ředitel,
na základě plné moci

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH:4 467 675,00 Kč
Samostatně DPH 21%938 211,75 Kč
Cena v Kč celkem včetně DPH:5 405 886,75 Kč

V Praze dne 18.02.2025

.....
Ing. Petr Malimánek
Obchodní ředitel, na základě plné moci

REKAPITULACE SADY ÚSTÍ N.L. ROZVADĚČE RK PODZEMNÍ

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK1	1	680 309,30	680 309,30
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK2	1	617 876,30	617 876,30
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK3	1	667 754,30	667 754,30
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK4	1	660 379,30	660 379,30
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK5	1	638 254,30	638 254,30
	SADY-UL-ROZVADĚČ RK6	1	675 594,30	675 594,30
	SADY-UL-DATOVÝ SLOUPEK	1	285 245,30	285 245,30
	SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN	1	242 261,90	242 261,90
C E L K E M B E Z D P H				4 467 675,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK1
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			680 309,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	680 309,30	142 864,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	823 174,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK1

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		680 309,30	823 174,25
SADY-UL-RK1-mat	SADY-UL-RK1-materiál	453 885,00	549 200,85
SADY-UL-RK1-pr	SADY-UL-RK1-práce	226 424,30	273 973,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-mat - SADY-UL-RK1-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

453 885,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	453 885,00	21,00%	95 315,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

549 200,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-mat - SADY-UL-RK1-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

453 885,00

M - M

437 040,00

D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY

407 475,00

D21 - OSTATNÍ MATERIÁL

29 565,00

D22 - KABELY,VODIČE

16 845,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-mat - SADY-UL-RK1-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

453 885,00

D M M 437 040,00

D D1 ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY 407 475,00

64	M	pol1.1	RK1-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK1-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00

D D21 OSTATNÍ MATERIÁL 29 565,00

27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
28	M	pol2.21	krabice svorkovací 5-pol,pro 3 x cyky 5x4,IP67	ks	6,000	986,00	5 916,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
30	M	pol4.21	kabelová spojka zemní 5-pol,pro cyky 5x4	ks	6,000	1 562,00	9 372,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00

D D22 KABELY,VODIČE 16 845,00

42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
43	M	pol2.22	CYKY 5x4	m	10,000	93,00	930,00
44	M	pol3.22	CYKY 5x2,5	m	10,000	51,00	510,00
45	M	pol4.22	CYKY 3x1,5	m	5,000	23,00	115,00
61	M	pol8.22	CYKY 5x1,5	m	10,000	36,00	360,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
66	M	pol11.22	CGSG 5x4	m	5,000	124,00	620,00
67	M	pol12.22	CGSG 5x2,5	m	10,000	73,00	730,00
68	M	pol13.22	CGSG 5x1,5	m	10,000	63,00	630,00
69	M	pol14.22	CGSG 3x1,5	m	5,000	34,00	170,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-pr - SADY-UL-RK1-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 424,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 424,30	21,00%	47 549,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 973,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-pr - SADY-UL-RK1-práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	226 424,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 507,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 507,00
M - Práce a dodávky M	133 467,30
21-M - Elektromontáže	60 479,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 850,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	36 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK1

Objekt:

SADY-UL-RK1-pr - SADY-UL-RK1-práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 424,30

D	HSV	HSV					16 100,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					16 100,00
D	99	Přesun hmot					16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 507,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					2 507,00
43	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	6,000	337,00	2 022,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000	485,00	485,00
D	M	Práce a dodávky M					133 467,30
D	21-M	Elektromontáže					60 479,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	6,000	303,00	1 818,00
8	K	210100235	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm2	kus	18,000	265,00	4 770,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojek do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm2	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
53	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojek do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm2	kus	6,000	2 535,00	15 210,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
17	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	54,00	2 700,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m3	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	24,000	650,00	15 600,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 850,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 36 850,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	1,000	6 800,00	6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK2
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			617 876,30
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	617 876,30	129 754,02
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	747 630,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK2

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		617 876,30	747 630,32
SADY-UL-RK2-mat	SADY-UL-RK2-materiál	434 532,00	525 783,72
SADY-UL-RK2-pr	SADY-UL-RK2-práce	183 344,30	221 846,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-mat - SADY-UL-RK2-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

434 532,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 532,00	21,00%	91 251,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

525 783,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-mat - SADY-UL-RK2-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

434 532,00

M - M

421 752,00

D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY

407 475,00

D21 - OSTATNÍ MATERIÁL

14 277,00

D22 - KABELY,VODIČE

12 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-mat - SADY-UL-RK2-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							434 532,00
D	M	M					421 752,00
D	D1		ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY				407 475,00
64	M	pol1.1	RK2-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK2-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00
D	D21		OSTATNÍ MATERIÁL				14 277,00
27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00
D	D22		KABELY,VODIČE				12 780,00
42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-pr - SADY-UL-RK2-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

183 344,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 344,30	21,00%	38 502,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

221 846,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-pr - SADY-UL-RK2-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	183 344,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 507,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 507,00
M - Práce a dodávky M	110 787,30
21-M - Elektromontáže	37 799,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 050,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	32 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK2

Objekt:

SADY-UL-RK2-pr - SADY-UL-RK2-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 344,30

D	HSV	HSV					16 100,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					16 100,00
D	99	Přesun hmot					16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 507,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					2 507,00
43	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	6,000	337,00	2 022,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000	485,00	485,00
D	M	Práce a dodávky M					110 787,30
D	21-M	Elektromontáže					37 799,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	6,000	303,00	1 818,00
8	K	210100235	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm2	kus	0,000	265,00	0,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojek do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm2	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
53	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojek do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm2	kus	0,000	2 535,00	0,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
17	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	0,000	54,00	0,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m3	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 900,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	0,000	650,00	0,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 050,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 32 050,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	0,000	6 800,00	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK3
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			667 754,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	667 754,30	140 228,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	807 982,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK3

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		667 754,30	807 982,70
SADY-UL-RK3-mat	SADY-UL-RK3-materiál	447 204,00	541 116,84
SADY-UL-RK3-pr	SADY-UL-RK3-práce	220 550,30	266 865,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt:

SADY-UL-RK3-mat - SADY-UL-RK3-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

447 204,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 204,00	21,00%	93 912,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

541 116,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt: **SADY-UL-RK3-mat - SADY-UL-RK3-materiál**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Datum: 24. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	447 204,00
M - M	431 944,00
D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY	407 475,00
D21 - OSTATNÍ MATERIÁL	24 469,00
D22 - KABELY,VODIČE	15 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt:

SADY-UL-RK3-mat - SADY-UL-RK3-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							447 204,00
D	M	M					431 944,00
D	D1		ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY				407 475,00
64	M	pol1.1	RK3-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK3-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00
D	D21		OSTATNÍ MATERIÁL				24 469,00
27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
28	M	pol2.21	krabice svorkovací 5-pol,pro 3 x cyky 5x4,IP67	ks	4,000	986,00	3 944,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
30	M	pol4.21	kabelová spojka zemní 5-pol,pro cyky 5x4	ks	4,000	1 562,00	6 248,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00
D	D22		KABELY,VODIČE				15 260,00
42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
44	M	pol3.22	CYKY 5x2,5	m	20,000	51,00	1 020,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
67	M	pol12.22	CGSG 5x2,5	m	20,000	73,00	1 460,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt:

SADY-UL-RK3-pr - SADY-UL-RK3-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

220 550,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 550,30	21,00%	46 315,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 865,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt:

SADY-UL-RK3-pr - SADY-UL-RK3-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	220 550,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 833,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 833,00
M - Práce a dodávky M	126 267,30
21-M - Elektromontáže	53 279,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK3

Objekt:

SADY-UL-RK3-pr - SADY-UL-RK3-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 550,30

	D	HSV	HSV				16 100,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 100,00
	D	99	Přesun hmot				16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 833,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 833,00
43	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	4,000	337,00	1 348,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm ²	kus	1,000	485,00	485,00
	D	M	Práce a dodávky M				126 267,30
	D	21-M	Elektromontáže				53 279,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm ²	kus	6,000	303,00	1 818,00
8	K	210100235	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm ²	kus	12,000	265,00	3 180,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm ²	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
53	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm ²	kus	4,000	2 535,00	10 140,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
17	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 5x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	40,000	54,00	2 160,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm ² uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m ³	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m ³	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	24,000	650,00	15 600,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	1,000	6 800,00	6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK4
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			660 379,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	660 379,30	138 679,65
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	799 058,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK4

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		660 379,30	799 058,95
SADY-UL-RK4-mat	SADY-UL-RK4-materiál	444 036,00	537 283,56
SADY-UL-RK4-pr	SADY-UL-RK4-práce	216 343,30	261 775,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt:

SADY-UL-RK4-mat - SADY-UL-RK4-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

444 036,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	444 036,00	21,00%	93 247,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

537 283,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt: **SADY-UL-RK4-mat - SADY-UL-RK4-materiál**

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	444 036,00
M - M	429 396,00
D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY	407 475,00
D21 - OSTATNÍ MATERIÁL	21 921,00
D22 - KABELY,VODIČE	14 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt: SADY-UL-RK4-mat - SADY-UL-RK4-materiál

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Datum: 24. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							444 036,00
D	M	M					429 396,00
D	D1		ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY				407 475,00
64	M	pol1.1	RK4-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK4-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00
D	D21		OSTATNÍ MATERIÁL				21 921,00
27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
28	M	pol2.21	krabice svorkovací 5-pol,pro 3 x cyky 5x4,IP67	ks	3,000	986,00	2 958,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
30	M	pol4.21	kabelová spojka zemní 5-pol,pro cyky 5x4	ks	3,000	1 562,00	4 686,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00
D	D22		KABELY,VODIČE				14 640,00
42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
44	M	pol3.22	CYKY 5x2,5	m	15,000	51,00	765,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
67	M	pol12.22	CGSG 5x2,5	m	15,000	73,00	1 095,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt:

SADY-UL-RK4-pr - SADY-UL-RK4-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

216 343,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 343,30	21,00%	45 432,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 775,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt:

SADY-UL-RK4-pr - SADY-UL-RK4-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	216 343,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 496,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 496,00
M - Práce a dodávky M	122 397,30
21-M - Elektromontáže	49 409,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK4

Objekt:

SADY-UL-RK4-pr - SADY-UL-RK4-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 343,30

	D	HSV	HSV				16 100,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 100,00
	D	99	Přesun hmot				16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 496,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 496,00
43	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	3,000	337,00	1 011,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm ²	kus	1,000	485,00	485,00
	D	M	Práce a dodávky M				122 397,30
	D	21-M	Elektromontáže				49 409,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm ²	kus	6,000	303,00	1 818,00
8	K	210100235	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm ²	kus	9,000	265,00	2 385,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm ²	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
53	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm ²	kus	3,000	2 535,00	7 605,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
17	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 5x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	30,000	54,00	1 620,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm ² uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m ³	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m ³	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	24,000	650,00	15 600,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	1,000	6 800,00	6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK5
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			638 254,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	638 254,30	134 033,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	772 287,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK5

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		638 254,30	772 287,70
SADY-UL-RK5-mat	SADY-UL-RK5-materiál	434 532,00	525 783,72
SADY-UL-RK5-pr	SADY-UL-RK5-práce	203 722,30	246 503,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt:

SADY-UL-RK5-mat - SADY-UL-RK5-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

447 97 320

CZ44797320

Cena bez DPH

434 532,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 532,00	21,00%	91 251,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

525 783,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt: **SADY-UL-RK5-mat - SADY-UL-RK5-materiál**

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	434 532,00
M - M	421 752,00
D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY	407 475,00
D21 - OSTATNÍ MATERIÁL	14 277,00
D22 - KABELY,VODIČE	12 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt:

SADY-UL-RK5-mat - SADY-UL-RK5-materiál

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							434 532,00
D	M	M					421 752,00
D	D1		ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY				407 475,00
64	M	pol1.1	RK5-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK5-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00
D	D21		OSTATNÍ MATERIÁL				14 277,00
27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00
D	D22		KABELY,VODIČE				12 780,00
42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt:

SADY-UL-RK5-pr - SADY-UL-RK5-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

203 722,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 722,30	21,00%	42 781,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 503,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt:

SADY-UL-RK5-pr - SADY-UL-RK5-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	203 722,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	485,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	485,00
M - Práce a dodávky M	110 787,30
21-M - Elektromontáže	37 799,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK5

Objekt:

SADY-UL-RK5-pr - SADY-UL-RK5-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							203 722,30
	D	HSV	HSV				16 100,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 100,00
	D	99	Přesun hmot				16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				485,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				485,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000	485,00	485,00
	D	M	Práce a dodávky M				110 787,30
	D	21-M	Elektromontáže				37 799,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	6,000	303,00	1 818,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m3	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	24,000	650,00	15 600,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	1,000	6 800,00	6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RK6
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			675 594,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	675 594,30	141 874,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	817 469,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RK6

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		675 594,30	817 469,10
SADY-UL-RK6-mat	SADY-UL-RK6-materiál	450 837,00	545 512,77
SADY-UL-RK6-pr	SADY-UL-RK6-práce	224 757,30	271 956,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt:

SADY-UL-RK6-mat - SADY-UL-RK6-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

450 837,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 837,00	21,00%	94 675,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 512,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt: **SADY-UL-RK6-mat - SADY-UL-RK6-materiál**

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	450 837,00
M - M	434 492,00
D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY	407 475,00
D21 - OSTATNÍ MATERIÁL	27 017,00
D22 - KABELY,VODIČE	16 345,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt: SADY-UL-RK6-mat - SADY-UL-RK6-materiál

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Datum: 24. 10. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 450 837,00

D M M 434 492,00

D D1 ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY 407 475,00

64	M	pol1.1	RK6-PODZEMNÍ, rozvaděčová část-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	228 854,00	228 854,00
65	M	pol2.1	RK6-PODZEMNÍ, zásuvková část-výklopný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	178 621,00	178 621,00

D D21 OSTATNÍ MATERIÁL 27 017,00

27	M	pol1.21	krabice svorkovací 4-pol,pro 3 x cyky 4x25,IP67	ks	1,000	4 875,00	4 875,00
28	M	pol2.21	krabice svorkovací 5-pol,pro 3 x cyky 5x4,IP67	ks	5,000	986,00	4 930,00
29	M	pol3.21	kabelová spojka zemní 4-pol,pro cyky 4x25	ks	2,000	3 367,00	6 734,00
30	M	pol4.21	kabelová spojka zemní 5-pol,pro cyky 5x4	ks	5,000	1 562,00	7 810,00
31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr.10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00

D D22 KABELY,VODIČE 16 345,00

42	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	10,000	367,00	3 670,00
43	M	pol2.22	CYKY 5x4	m	5,000	93,00	465,00
44	M	pol3.22	CYKY 5x2,5	m	20,000	51,00	1 020,00
63	M	pol10.22	CGSG 5x16	m	20,000	442,00	8 840,00
66	M	pol11.22	CGSG 5x4	m	5,000	124,00	620,00
67	M	pol12.22	CGSG 5x2,5	m	20,000	73,00	1 460,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt:

SADY-UL-RK6-pr - SADY-UL-RK6-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

224 757,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 757,30	21,00%	47 199,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 956,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt:

SADY-UL-RK6-pr - SADY-UL-RK6-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	224 757,30
HSV - HSV	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 100,00
99 - Přesun hmot	16 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 170,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 170,00
M - Práce a dodávky M	130 137,30
21-M - Elektromontáže	57 149,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 988,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-RK6

Objekt:

SADY-UL-RK6-pr - SADY-UL-RK6-práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 757,30

	D	HSV	HSV				16 100,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 100,00
	D	99	Přesun hmot				16 100,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 610,00	16 100,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 170,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 170,00
43	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	5,000	337,00	1 685,00
42	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm ²	kus	1,000	485,00	485,00
	D	M	Práce a dodávky M				130 137,30
	D	21-M	Elektromontáže				57 149,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm ²	kus	6,000	303,00	1 818,00
8	K	210100235	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm ²	kus	15,000	265,00	3 975,00
54	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm ²	kus	2,000	3 515,00	7 030,00
53	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm ²	kus	5,000	2 535,00	12 675,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně	m	30,000	75,00	2 250,00
17	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 5x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	54,00	2 700,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm ² uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 988,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	392,00	3 920,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	17,00	1 700,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m ³	6,000	2 504,00	15 024,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	6,000	3 850,00	23 100,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m ³	1,000	4 723,00	4 723,00
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	3,000	635,00	1 905,00
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	5,000	42,00	210,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-demontáž stávající el.inst.	hod	24,000	650,00	15 600,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	24,000	720,00	17 280,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 38 850,00

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou-odvoz a likvidace stávajících rozvaděčů	...	1,000	6 800,00	6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-DSL
Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

KSO:
Místo: CC-CZ: 18.02.2025
Datum: 18.02.2025
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 447 97 320
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ44797320
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			285 245,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	285 245,30	59 901,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	345 146,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-DSL

Stavba: SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Místo: Datum: 18.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		285 245,30	345 146,81
SADY-UL- DSL-mat	SADY-UL-DSL-DATOVÝ SLOUPEK-materiál	170 731,00	206 584,51
SADY-UL- DSL-pr	SADY-UL-DSL-DATOVÝ SLOUPEK-práce	114 514,30	138 562,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-mat - SADY-UL-DSL-DATOVY SLOUPEK-materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 731,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 731,00	21,00%	35 853,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 584,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-mat - SADY-UL-DSL-DATOVY SLOUPEK-materiál

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 731,00

M - M

167 121,00

D1 - ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY

164 453,00

D21 - OSTATNÍ MATERIÁL

2 668,00

D22 - KABELY,VODIČE

3 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-mat - SADY-UL-DSL-DATOVY SLOUPEK-materiál

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 731,00

D M M 167 121,00

D D1 ROZVADĚČE/ELEKTRICKÉ SLOUPKY 164 453,00

64	M	pol1.1	RK5-PODZEMNÍ, DATOVÝ SLOUPEK-výsuvný sloupek, KOMPLET	ks	1,000	164 453,00	164 453,00
----	---	--------	---	----	-------	------------	------------

D D21 OSTATNÍ MATERIÁL 2 668,00

31	M	pol5.21	FeZn 30/4mm	ks	20,000	84,00	1 680,00
33	M	pol7.21	FeZn pr. 10mm-lano	ks	5,000	156,00	780,00
34	M	pol8.21	SR03	ks	4,000	52,00	208,00

D D22 KABELY,VODIČE 3 610,00

71	M	pol16.22	CGSG 5x6	m	20,000	167,00	3 340,00
70	M	pol15.22	CY16	m	5,000	54,00	270,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-pr - SADY-UL-DSL-DATOVÝ SLOUPEK-práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

447 97 320

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 514,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 514,30	21,00%	24 048,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 562,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-pr - SADY-UL-DSL-DATOVÝ SLOUPEK-práce

Místo:

Datum: 18.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 514,30

HSV - HSV

8 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 050,00

99 - Přesun hmot

8 050,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

M - Práce a dodávky M

71 154,30

21-M - Elektromontáže

23 457,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

47 697,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 050,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

22 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-ROZVADĚČ-DATOVÝ SLOUPEK

Objekt:

SADY-UL-DSL-pr - SADY-UL-DSL-DATOVÝ SLOUPEK-práce

Místo:

Datum: 18.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 514,30

D	HSV	HSV					8 050,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					8 050,00
D	99	Přesun hmot					8 050,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	1 610,00	8 050,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
D	M	Práce a dodávky M					71 154,30
D	21-M	Elektromontáže					23 457,00
44	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	2,000	303,00	606,00
45	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
19	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	20,000	75,00	1 500,00
18	K	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	5,000	37,00	185,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					47 697,30
20	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	5,000	392,00	1 960,00
65	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	50,000	17,00	850,00
52	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	3,000	2 504,00	7 512,00
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,000	3 850,00	11 550,00
48	M	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	m3	0,500	4 723,00	2 361,50
49	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	1,500	635,00	952,50
50	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	2,500	42,00	105,00
55	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	42,00	840,00
56	M	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	5,00	100,00
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	215,00	4,30
59	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	1,000	380,00	380,00
60	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	7,000	6,00	42,00
61	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m2	4,000	125,00	500,00
62	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
63	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	709,00	14 180,00
64	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	115,00	2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **13 260,00**

32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	12,000	720,00	8 640,00
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	385,00	4 620,00

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **22 050,00**

D 0 **Vedlejší rozpočtové náklady** **22 050,00**

33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-SADY-UL-RE2-PNN
Stavba: SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 447 97 320
DIČ: CZ44797320
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			242 261,90
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	242 261,90	50 875,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	293 136,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-SADY-UL-RE2-PNN

Stavba: SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		242 261,90	293 136,90
2023-SADY-UL-RE2-PNN	SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN	242 261,90	293 136,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

447 97 320

DIČ:

CZ44797320

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

242 261,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 261,90	21,00%	50 875,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 136,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		242 261,90
HSV - HSV		12 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		12 880,00
99 - Přesun hmot		12 880,00
M - Práce a dodávky M		182 611,90
21-M - Elektromontáže		29 047,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		153 564,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		14 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		32 050,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		32 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SADY-UL-RE2+PŘÍPOJKA NN

Místo:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 261,90

D	HSV	HSV					12 880,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					12 880,00
D	99	Přesun hmot					12 880,00
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,000	1 610,00	12 880,00

D M Práce a dodávky M 182 611,90

D	21-M	Elektromontáže					29 047,00
36	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	2,000	303,00	606,00
3	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 816,00	15 816,00
4	K	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně	m	70,000	75,00	5 250,00
42	K	743311300	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	25,000	81,00	2 025,00
40	K	210191517	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	5 350,00	5 350,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 153 564,90

7	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	60,000	42,00	2 520,00
8	M	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	60,000	5,00	300,00
9	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	190,00	760,00
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,000	84,00	5 040,00
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	44,00	176,00
12	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060	215,00	12,90
13	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m ³	5,000	380,00	1 900,00
14	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m ²	20,000	6,00	120,00
15	K	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	m ²	20,000	125,00	2 500,00
16	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	3 300,00	3 300,00
17	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	60,000	709,00	42 540,00
20	K	460421072	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	60,000	86,00	5 160,00
43	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	120,000	94,00	11 280,00
21	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,000	365,00	1 460,00
22	M	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x7x2mm	m	60,000	42,00	2 520,00
37	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	60,000	36,00	2 160,00
38	M	900000100	trubka HDPE 40/33 červená, pro optické kabely	m	60,000	33,00	1 980,00
39	M	pol1.22	CYKY 4x25	m	70,000	376,00	26 320,00
24	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	60,000	115,00	6 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	10,000	106,00	1 060,00
26	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	33,00	330,00
18	K	460510095	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm	m	10,000	98,00	980,00
19	M	34571367	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm	m	10,000	115,00	1 150,00
5	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	8,000	392,00	3 136,00
6	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	80,000	17,00	1 360,00
27	K	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	10,000	2 860,00	28 600,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 720,00

28	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ostatní práce jinde nespecifikované	hod	12,000	720,00	8 640,00
29	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	385,00	3 080,00
30	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	4,000	750,00	3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 050,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 32 050,00

31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
32	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
33	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 750,00	4 750,00
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
35	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00