

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. MI Roads a.s.

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady; a

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1028707

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028707, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku – II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku – II. etapa“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 35,7 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou realizovány vícepráce zahrnující úpravu části chodníku na zámkovou dlažbu u zastávky MHD Prior, výškovou úpravu prvků inženýrských sítí, geodetické práce, spojovací postřik mezi konstrukční vrstvy, sanace. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dojde k navýšení o 14,7 %.
5. Dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o sanaci neúnosného podloží (chodník) viz změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které tvoří přílohu tohoto Dodatku. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dojde k navýšení o 21 %.
6. Smluvní strany se dohodli na přerušení prací do odsouhlasení víceprací a vypořádání smluvních vztahů.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 nově zní:
„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Dílo bude zahájeno předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 15. 7. 2024.“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 223 872,00 Kč	257 013,00 Kč	1 480 885,00 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 1	435 339,82 Kč	91 421,36 Kč	526 761,18 Kč
Cena celkem	1 659 211,82 Kč	348 434,36 Kč	2 007 646,18 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 1319/48R/24 ze dne 25.6.2024.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1 a č. 2
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Ústí nad Labem dne 20. 08. 2024

V Praze dne 20. 08. 2024

Statutárního města Ústí nad Labem

na základě plné moci
MI Roads a.s.

	Jméno a příjmení	Funkce	Odbor	Datum	Podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Č. usnesení RM/ZM	1319/48R/24		Dne	25.6.2024	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contrakt_display_1252.html				

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : „Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II.etapa“	
		Číslo zakázky : MIR 24001/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	05.04.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	10.04.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna během výstavby 1			
ZL č.1_rev0			
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po projednání s objednatelem bylo dohodnuto následující: - opravy dlažby u zastávky BUS - výšková úprava poklopů vč. dodávky nových poklopů + vyrovnávací prstýnek - geodetické práce - spojovací postřík mezi konstrukční vrstvou SC 8/10 a vrstvou ACO 8			
POPIS / SCHÉMA :			
1	zatřídění asfaltových směsí - PAU	1,00	kpl
2	statické zatěžovací zkoušky	4,00	kus
3	Geodetické práce - před výstavbou	1,00	kpl
4	Geodetické práce - při provádění stavby	1,00	kpl
5	Geodetické práce - po výstavbě	1,00	kpl
6	Spojovací postřík – mezi vrstvou SC 8/10 a vrstvou ACO8 – min. v množství 1kg/m2 bez drtě B24	622,50	m2
7	Výšková úprava uličního vstupu poklopu DN 600	6,00	ks
8	D+M poklopu chodnikového B125, DN 600 vč. vyrovnávacího prstýnku	6,00	ks
9	bourání poklopu DN 600 vč. odvozu	6,00	ks
10	D+M dlažby betonové přírodní 200*100*60 mm	7,00	m2
Kožel 			
Vypracoval :		Odsouhlasil :	

Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II. etapa - Výkaz výměr k nacenění
Změnový list č. 1 - Úprava dlažby, výšková úprava a dodávka nových poklopů

		Cena celkem		180 322,50	
		Jedn. Cena		Cena	
Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
20		596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro péší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	7
1001		043103000	Zkoušky bez rozlišení - PAU	kpl	1
1002		043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	4
1003		012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1
1004		012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1
1005		012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1
1006		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	622,5
1007		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6
1008		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	7
1009		899102211	Demontaž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	ks	6
1010		899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	ks	6
1011		55241004	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	ks	6

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY																			
		Název zakázky : „Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II.etapa“																			
Číslo zakázky :		MIR 24001/LN																			
Požadavek zadal :		Datum zadání :	13.05.2024																		
Zpracovává :		Termín zpracování :	14.05.2024																		
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :																					
Změna během výstavby 2																					
ZL č.2_rev1																					
PŘÍČINA / DŮVOD :																					
Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na úrovni pláně byla navržena sanace odtěžením nevhodných zemin do hloubky 300 mm a nahrazení vhodným materiálem např. ŠD nebo betonovým recyklátem dále žádáme o změnu termínu dokončení díla do 15.7.2024 z níže popsaných důvodů: - pozastavení prací z důvodu dovypracování projektové dokumentace SSZ (světelné signalizační zařízení) v místě přechodu pro chodce křižovatky styk ulice Výstupní a Neštěmická - z důvodu nevyhovujících SZZ (statické zatěžovací zkoušky) pláně, tato skutečnost má za důsledek následného odtěžení nevhodného podloží a následná sanace, tato činnost má vliv na termín dokončení díla																					
POPIS / SCHÉMA :																					
5	odkopávky a prokopávky	186,00	m3																		
6	vodorovně přemístění	186,00	m3																		
7	příplatek k vodorovnému přemístění	3720,00	m3																		
8	nakládání výkopku	186,00	m3																		
9	zhutnění podloží	622,50	m2																		
10	poplatek za uložení zeminy	334,80	t																		
11	uložení sypaniny na skládky																				
0	podklad z betonového recyklátu z rozprostřením, zhutněním a dopravou tl. 300mm	620,00	m2																		
B-PROJEKTY Teplice s. r. o. ZNAŠENÍ KAPOTAŽNÍ NEBOHATÝ ZEMIN Kontakt: 73 6128 24/128 e-mail: bproj@bproj.cz, www.bproj.cz B-PROJEKTY Teplice s. r. o. ZNAŠENÍ KAPOTAŽNÍ NEBOHATÝ ZEMIN Kontakt: 73 6128 24/128 e-mail: bproj@bproj.cz, www.bproj.cz B-PROJEKTY Teplice s. r. o. ZNAŠENÍ KAPOTAŽNÍ NEBOHATÝ ZEMIN Kontakt: 73 6128 24/128 e-mail: bproj@bproj.cz, www.bproj.cz VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZKOUŠEK HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ CHODNÍKU dle ČSN 73 1006 – Kontrola zhuštěné země a vysočina (část 1 zkušební metoda) Protokol o zkoušce číslo: RZZ 6128/24/128 Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Neštěmická, 1. etapa I. etapy - Králové Dvůr - II. etapa Objekt: Chodník Zakázka číslo: 6472/TP Objednatel: M. Roads s.r.o. Datum provedení zkoušky: 13.5.2024 Stavba: Chodník Zkouška číslo: 6128 Stavba: Chodník Objekt: Chodník Datum provedení zkoušky: 13.5.2024 Stavba: Chodník <table><tr><th>Číslo zkoušky</th><th>Stavba</th><th>Objekt</th><th>Hmotnost materiálu (kg)</th><th>Hmotnost materiálu (kg)</th><th>Výsledek</th></tr><tr><td>6128</td><td>Chodník</td><td>Chodník</td><td>17,2</td><td>17,2</td><td>Nevyhovuje</td></tr><tr><td>6129</td><td>Chodník</td><td>Chodník</td><td>17,8</td><td>17,8</td><td>Nevyhovuje</td></tr></table> Výsledek zkoušek: Zkouška byla provedena dle ČSN 73 1006 a 73 1007. Výsledek zkoušek je uveden na straně 2. Protokol o zkoušce číslo: RZZ 6128/24/128 Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Neštěmická, 1. etapa I. etapy - Králové Dvůr - II. etapa Objekt: Chodník Zkouška číslo: 6128 Stavba: Chodník Objekt: Chodník Datum provedení zkoušky: 13.5.2024 Stavba: Chodník				Číslo zkoušky	Stavba	Objekt	Hmotnost materiálu (kg)	Hmotnost materiálu (kg)	Výsledek	6128	Chodník	Chodník	17,2	17,2	Nevyhovuje	6129	Chodník	Chodník	17,8	17,8	Nevyhovuje
Číslo zkoušky	Stavba	Objekt	Hmotnost materiálu (kg)	Hmotnost materiálu (kg)	Výsledek																
6128	Chodník	Chodník	17,2	17,2	Nevyhovuje																
6129	Chodník	Chodník	17,8	17,8	Nevyhovuje																

ing to Vee's
wages, an inferior object of exchange.

1^a Expediente dne: 19.8.2024


3. PUBLIC INFORMATION
 Justice Department, Washington, D.C.
 Re: Anna ESTER, 446 of Tenn. St.

Shirley 77
Rosedale, Ohio 43082

Vyhodnocení rázové měřovací zkoušky

Color: Reddish	ACC 6160000000
Typical Use:	100 LBS +/- 10 LBS
Performance:	
Strength:	Heavy-duty construction of 100% Polyester
Size:	60" x 100"
Material:	60 Denier
Typical Weight:	10 LBS +/- 1 LBS
Form:	One channel
Mounting Method:	1/2" x 1/2" Flange
Product:	1/2" x 1/2" Flange
Length:	100" +/- 10"
Width:	60" +/- 10"
Height:	10" +/- 10"

1. 12	2. 24	3. 10
2. 12	3. 24	4. 10
3. 12	4. 24	5. 10
4. 12	5. 24	6. 10
5. 12	6. 24	7. 10
6. 12	7. 24	8. 10
7. 12	8. 24	9. 10
8. 12	9. 24	10. 10
9. 12	10. 24	11. 10
10. 12	11. 24	12. 10
11. 12	12. 24	13. 10
12. 12	13. 24	14. 10
13. 12	14. 24	15. 10
14. 12	15. 24	16. 10
15. 12	16. 24	17. 10
16. 12	17. 24	18. 10
17. 12	18. 24	19. 10
18. 12	19. 24	20. 10
19. 12	20. 24	21. 10
20. 12	21. 24	22. 10
21. 12	22. 24	23. 10
22. 12	23. 24	24. 10
23. 12	24. 24	25. 10
24. 12	25. 24	26. 10
25. 12	26. 24	27. 10
26. 12	27. 24	28. 10
27. 12	28. 24	29. 10
28. 12	29. 24	30. 10
29. 12	30. 24	31. 10
30. 12	31. 24	32. 10
31. 12	32. 24	33. 10
32. 12	33. 24	34. 10
33. 12	34. 24	35. 10
34. 12	35. 24	36. 10
35. 12	36. 24	37. 10
36. 12	37. 24	38. 10
37. 12	38. 24	39. 10
38. 12	39. 24	40. 10
39. 12	40. 24	41. 10
40. 12	41. 24	42. 10
41. 12	42. 24	43. 10
42. 12	43. 24	44. 10
43. 12	44. 24	45. 10
44. 12	45. 24	46. 10
45. 12	46. 24	47. 10
46. 12	47. 24	48. 10
47. 12	48. 24	49. 10
48. 12	49. 24	50. 10
49. 12	50. 24	51. 10
50. 12	51. 24	52. 10
51. 12	52. 24	53. 10
52. 12	53. 24	54. 10
53. 12	54. 24	55. 10
54. 12	55. 24	56. 10
55. 12	56. 24	57. 10
56. 12	57. 24	58. 10
57. 12	58. 24	59. 10
58. 12	59. 24	60. 10
59. 12	60. 24	61. 10
60. 12	61. 24	62. 10
61. 12	62. 24	63. 10
62. 12	63. 24	64. 10
63. 12	64. 24	65. 10
64. 12	65. 24	66. 10
65. 12	66. 24	67. 10
66. 12	67. 24	68. 10
67. 12	68. 24	69. 10
68. 12	69. 24	70. 10
69. 12	70. 24	71. 10
70. 12	71. 24	72. 10
71. 12	72. 24	73. 10
72. 12	73. 24	74. 10
73. 12	74. 24	75. 10
74. 12	75. 24	76. 10
75. 12	76. 24	77. 10
76. 12	77. 24	78. 10
77. 12	78. 24	79. 10
78. 12	79. 24	80. 10
79. 12	80. 24	81. 10
80. 12	81. 24	82. 10
81. 12	82. 24	83. 10
82. 12	83. 24	84. 10
83. 12	84. 24	85. 10
84. 12	85. 24	86. 10
85. 12	86. 24	87. 10
86. 12	87. 24	88. 10
87. 12	88. 24	89. 10
88. 12	89. 24	90. 10
89. 12	90. 24	91. 10
90. 12	91. 24	92. 10
91. 12	92. 24	93. 10
92. 12	93. 24	94. 10
93. 12	94. 24	95. 10
94. 12	95. 24	96. 10
95. 12	96. 24	97. 10
96. 12	97. 24	




PROJECT ID: 00000000
DATE: 08/08/2023
TIME: 10:00 AM

Staru 2/2
2024-yil 7
Sana 2

Vyhodnocení rázové zatěžovací zkoušky

Gsta Zermatt	RZ2 612324129
Top of Zerm	LDD103 v.c. 344
Peñíscola C.C.	310
Chabla	Rezonanční chodník u J. B. Střelce
Milko	Cherník
Stará Lán	U skvělého stromu J
Yacht club	Qas Shashan
Zeměpis	Jiřího strom
Konst. vlna	Jitka 32°C
Polka	Marko Poddák
Jedinec	Milena v ulici č. 100
Horn	

1. 122	+ 221	cm ⁻¹
2. 102	+ 107	cm ⁻¹
3. 132	+ 183	cm ⁻¹
4. 122	+ 203	cm ⁻¹
5. 122	+ 221	cm ⁻¹



Vypracoval :

Matěj Petráček
vedoucí zkušební laboratoře

Βαθμιαία εξέταση προόδου: 19.5.2024

[illegible][illegible]

Strana 12
Počet výměn: 2
Výměn:

Protokol o zkoušce

číslo: RZZ 6129/24/129

Zakázka číslo:	64721 P
Objednatel zboží:	Mil Rouds a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
Adresa (zkušební místo):	Rekonstrukce chodníku v ul. Neštětická, I. etapa Libeň - Krásné Úhoří - Hlajbka
Datum zkoušky:	13.5.2014
Číslo zkoušky:	6129

ČSN 73 6102 – Různé zařízení zkoušky vzdušek a plynů

Výsledek: *Archie* je uveden na straně 2

Protokol a Závěrečné Zkontroloval a schválil:

Ma
vedoucí zkušební ústředny

Δatum ενταυνομί πρωτοκόλλου: 13.5.2024

1) *Przebieg choroby* – w czasie przebiegu choroby pacjent przeżył 222 dni, z czego 186 przeżył w szpitalu i 36 w domu. W ostatnim dniu życia przeżył 12 godzin. W ostatnim dniu życia przeżył 12 godzin. W ostatnim dniu życia przeżył 12 godzin.

Odsouhlasil :

Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II. etapa - Výkaz výměr k nacenění
Změnový list č. 2 - Sanace pláňe

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena celkem		255 017,32
					Jedn. Cena	Výměra	
5	SP	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné	m3	375,20	186	69 787,20
6	SP	162751117	Vodrovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné	m3	125,44	186	23 331,84
7	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné	m3	2,80	3720	10 416,00
8	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	50,40	186	9 374,40
9	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	7,50	622,5	4 671,24
10	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 0	t	156,80	334,8	52 496,64
1000		564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recykátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	137,00	620	84 940,00