

Datum: 10. 4. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/138375/2025/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/177964/2025/AntK
JID: MMULSSWRTGBUIM
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vybudování výtahové šachty a výtahu na spisy“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **9. 4. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Vybudování výtahové šachty a výtahu na spisy“, uveřejněnou dne **21. 3. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Při přípravě cenové nabídky jsme zjistili, že typ výtahu uvedený v projektové dokumentaci nelze v požadovaném termínu dle zadávacích podmínek (do konce června) dodat. Podle sdělení výrobce není možné výtah v uvedené lhůtě vyrobit. Rád bych se proto dotázal, zda by v tomto případě bylo možné:

1. použít alternativní výrobek s odpovídajícími technickými parametry, nebo
2. upravit termín dokončení realizace tak, aby bylo možné požadovaný výtah dodat a nainstalovat.

Odpověď zadavatele:

*Zadavatel na odpovědi pracuje a uveřejní ji neprodleně po jejím zpracování. Vzhledem k blížícímu se konci lhůty pro podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do úterý **15. 4. 2025 do 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem