

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Cambridge Company s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Michal Vojtovič – jednatel společnosti
se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113
DIČ: CZ27406113



(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 5:
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 24,62 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako přílohy součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:
 - doplnění 2ks ovládacích modulů
 - doplnění 1 ks opticko-kouřového hlásiče
 - výměna vkládacích lišt na chodbách za kovové žlaby a vkládací lišty větší rozměrů
výměna vkládacích lišt na chodbách za kovové žlaby a vkládací lišty větších rozměrů bude provedena z důvodu přípravy kabelových tras pro strukturovanou kabeláž
 - doplnění kabelového žebříku pro stoupací rozvody
5. Na základě výše uvedených skutečností je nutné prodloužit původní termín realizace díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 90 dní od předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.
2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	3.167.398,00 Kč
DPH 12 %	380.087,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.547.485,76 Kč

(Slovy:

„třímilionypěttsetčtyřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátpětkorunčeskýchsedmdesátšesthaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1968/68R/25 ze dne 10. 03. 2025.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: **26. 03. 2025**

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Šrámkova 3305, 400 11 Ústí nad Labem-Dobětice
Město Ústí nad Labem

Elektrická požární signalizace EPS

Vícepráce

Elektrická požární signalizace - prvky (Přípočty)										cena bez DPH
1	Kabelový žlab 100x60 s kovovou přepážkou 60 mm, vč. příslušenství a přepážky, komplet	1300	m	201,00 Kč	261 300,00 Kč	180,00 Kč	234 000,00 Kč	495 300,00 Kč		
2	Kabelový žlab 60x60 s kovovou přepážkou 60 mm, vč. příslušenství a přepážky, komplet	450	m	141,00 Kč	63 450,00 Kč	180,00 Kč	81 000,00 Kč	144 450,00 Kč		
3	V/V modul (4/2)	2	ks	2 434,00 Kč	4 868,00 Kč	790,00 Kč	1 580,00 Kč	6 448,00 Kč		
4	Vkládací lišta PC+ABS 20x20, včetně uchycení	4039	m	26,00 Kč	105 014,00 Kč	14,00 Kč	56 546,00 Kč	161 560,00 Kč		
5	Kabelový žebřík 300x45 s kovovou přepážkou 60 mm, s požární odolností PR30-R včetně příslušenství	21	m	679,00 Kč	14 259,00 Kč	180,00 Kč	3 780,00 Kč	18 039,00 Kč		
6	Krabice pro povrchovou montáž vstupně výstupních prvků	2	ks	717,00 Kč	1 434,00 Kč	345,00 Kč	690,00 Kč	2 124,00 Kč		
7	Opticko-kouřový hlásič (Senzor interaktivní 830P)	1	ks	903,00 Kč	903,00 Kč	160,00 Kč	160,00 Kč	1 063,00 Kč		
8	Patice pro hlásiče (Zásuvka 4B)	1	ks	75,00 Kč	75,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	165,00 Kč		
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Vícepráce				451 303,00 Kč	377 846,00 Kč	829 149,00 Kč				

Elektrická požární signalizace - prvky (Odpočty)							377 846,00 Kč	829 149,00 Kč
1	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 rudá (JYSTY) včetně upevňovacího materiálu	-869	m	8,00 Kč	-6 952,00 Kč	13,00 Kč	-11 297,00 Kč	-18 249,00 Kč
2	Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení	-5789	m	18,00 Kč	-104 202,00 Kč	14,00 Kč	-81 046,00 Kč	-185 248,00 Kč
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Méněpráce					-111 154,00 Kč		-92 343,00 Kč	-203 497,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 12%
Celkem včetně DPH

625 652,00 Kč
75 078,24 Kč
700 730,24 Kč

