

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Cambridge Company s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Michal Vojtovič – jednatel společnosti
se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113
DIČ: CZ27406113



(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 1:
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 2,64 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako přílohy součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:

- oprava omítek
při montáži došlo k narušení celistvosti omítek
- zapravení průrazů
při tvoření průrazů skrze zdivo k narušení větších kusů zdiva
- dodání 1 ks tlačítkového hlásiče DIN 820
- dodání 2 ks požárních sirén s majákem

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	1.041.305,00 Kč
DPH 12 %	124.956,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.166.261,60 Kč

(Slovy:

„jedenmiliónjednostošedesátšesttisícdevětšedesátjednakorunačeskášedesáthaléřů“)


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1930/67R/25 ze dne 24. 02. 2025.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Výkaz výměr
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:



Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec
Město Ústí nad Labem

Elektrická požární signalizace EPS

Vícepráce

cena bez DPH

Elektrická požární signalizace - prvky (Připočty)									
1	Zednické práce (zapravení omítek: škrábání, oprava štuků)	124	m ²	89,00 Kč	11 036,00 Kč	95,00 Kč	11 780,00 Kč	22 816,00 Kč	
2	Zapravení jednotlivých průrazů	55	ks	105,00 Kč	5 775,00 Kč	89,00 Kč	4 895,00 Kč	10 670,00 Kč	
3	Tlačítkový hlásič, včetně elektroniky (Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený)	1	ks	1 273,00 Kč	1 273,00 Kč	559,00 Kč	559,00 Kč	1 832,00 Kč	
4	Síreňa požární s majákem, vnitřní na pohled	2	ks	524,00 Kč	1 048,00 Kč	225,00 Kč	450,00 Kč	1 498,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Vícepráce						19 132,00 Kč	17 684,00 Kč	36 816,00 Kč	
Elektrická požární signalizace - prvky (Odpočty)									
1	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 rudá (JYSTY) včetně upevňovacího materiálu	-296	m	8,00 Kč	-2 368,00 Kč	13,00 Kč	-3 848,00 Kč	-6 216,00 Kč	
2	Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení	-119	m	18,00 Kč	-2 142,00 Kč	14,00 Kč	-1 666,00 Kč	-3 808,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Méněpráce						-4 510,00 Kč	-5 514,00 Kč	-10 024,00 Kč	

Celkem bez DPH
DPH 12%
Celkem včetně DPH

26 792,00 Kč
3 215,04 Kč
30 007,04 Kč

