



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 10203P1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:



Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:



bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti


se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 23 829


DIČ: CZ25023829

bankovní spojení:

číslo účtu:



Pověřená osoba k jednání:



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

I. Předmět dodatku č. 1


- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 1. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro získání dodatečného povolení stavby. Důvodem prodloužení termínu je nevyřešená problematika definování přípojek inženýrských sítí a protihlukových úprav areálu.
- 2) Článek IV. Doba plnění, způsob a místo předání díla, odst. 1. B) se mění takto:
B) **Projektová dokumentace pro získání dodatečného povolení stavby do 11 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a provozovatelem areálu)**
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne 7. 08. 2017

Objednatel:



V Ústí nad Labem dne 1. 08. 2017

Zhotovitel:



Ing. Petr Plichta

edn
PRG




Příloha č. 1: zápis z jednání konaného dne 30. 6. 2017

Zápis z jednání na akci:

„Stavební úpravy Stadionu mládeže“
konaného dne 30. 06. 2017 v kanc. č. 516 na MmÚ

Přítomni:



Jednání bylo svoláno v návaznosti na skutečnosti, které vyplynuly v rámci vypracování projektové dokumentace a mají vliv na dodržení termínů dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se především o tyto dva faktory:

- problematika definování již vybudovaných přípojek inženýrských sítí (způsob napojení, kapacity atd.), např. elektro – nutná jednání s ČEZ
- návrh řešení protihlukových úprav dle požadavků KHS Ústí nad Labem. Byla zpracována hluková studie (nad rámec původní PD) a dle posouzení zpracovatele projektové dokumentace jsou navržené úpravy nevyhovující. Vzhledem k faktu, že návrh (vycházející z hlukové studie 5/2014) stěny ze zdiva/beton. panelů by byl finančně náročný, návrh plech neestetický/problém s ukotvením k-ce, navíc toto řešení značně zastíní sousední nemovitosti, nabízí se otázka alternativního řešení, a to v podobě zastřešení tribun. Je zde možnost, že toto řešení by mohlo dostat hlukové zatížení do potřebných limitů a navíc by zvýšilo komfort diváků. To by mělo za následek nerealizaci navrhovaných stěn, nebo alespoň jejich částečnou redukci. Tento návrh byl projednán se zpracovatelem hlukové studie. Dle jeho názoru zastřešení tribun vyřeší pouze jeden z úseků, stěna (3 metry vysoká) u ulice Skorotická by musela být zachována. S tím zástupci města nesouhlasí a bude se hledat další alternativa (zmenšení stěny, jiná varianta).

Do doby vyřešení této problematiky není možné dokončit PD k dodatečnému povolení stavby a ani není možné definovat termíny k odevzdání PD do dodatku č.1 k SoD.


Uzavřením dodatku č.1:

- nebude rozšířen předmět zakázky, pouze dojde k prodloužení termínu z objektivních příčin, proto nemůže mít prodloužení lhůty vliv na účast jiných případných dodavatelů v zadávacím řízení (navíc žádní jiní uchazeči nepodali nabídku). Termín byl v zadávacím řízení jasně definován a v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti bude dle nutnosti upraven.
- nebude zadavatelem ovlivněna ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. Uzavřením předmětného dodatku bude posunut pouze termín plnění, a to za stejných finančních podmínek jako ve smlouvě o dílo, což je pro zadavatele ekonomicky výhodné a v souladu s péčí řádného hospodáře. Zhotovitel projektové dokumentace bude zpracovávat projekt mnohem déle, bez nároku na dodatečné náklady.

Příloha: situace – původně navržené protihlukové stěny

V Ústí nad Labem dne 30. 6. 2017

Zapsala:



Obr. 1 – hokejbalové hřiště s tribunami (modré objekty), sledovanými body a navrženou akustickou zástěnou o výšce min. 3 m (fialové přímky)



