

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště – DUR a DSP“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Renáta Svědínková, provozní technik oddělení údržby
majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Pavel Adamec

Zastoupený: Ing. Pavlem Adamcem
Bankovní spojení: ČSOB Žatec
Číslo účtu: 108126123/0300
IČ: 445 38 413
DIČ: CZ 7001230621
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Na základě navržené změny řešení projektové dokumentace panem Ing. Adamcem oproti předložené studii došlo k prodloužení původně stanoveného termínu. Tyto změny řešení musely být projednány s majiteli dotčených pozemků a následně odsouhlaseny.

Na základě uskutečněných jednání dochází proto k úpravě termínu plnění díla uvedeného v čl. IV. odst. 1 a prodlouženého dodatkem č. 1 takto:

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro Objednatele nejpozději do dne 31. 05. 2018, přičemž

1. Část - odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí po vydání platného územního rozhodnutí do 31. 3. 2018
2. Část - odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení po vydání platného stavebního povolení a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby po odsouhlasení 1. Části zadavatelem do 31. 05. 2018
3. Část - výkon autorského dozoru v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, fyzické realizace stavby a v průběhu trvání záruční lhůty na hotovou stavbu.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 28.6.2017 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2018

Objednatel:



Ing. Danbór Daniek
vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

V Holedeči dne

Zhotovitel:



Ing. Pavel Adamec