

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
FOTBALOVÉHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM**

Smluvní strany:

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ing. Vítém Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Sídlo : Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Korespondenční adresa: Vysoká Pec č.e. 2, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený : Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČ : 61538213
DIČ : CZ61538213
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. účtu: 3293310267/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
mob. tel. 777 766 502

Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
mob.tel. 777 766 502.

telefon/fax : +420 474 687 068 / +420 474 687 190

e-mail : info@mq.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento **dodatek č. 1** ke Smlouvě o provedení stavebních úprav Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem uzavřené dne 28. 3. 2013

(dále jen „dodatek č. 1“)

Obě smluvní strany se dohodly dle článku 22. **ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ** na změně Přílohy č. 2 „Harmonogram“ u položky „Výstavba“, podpoložky „Pokládka vyhřívání travnaté plochy“ a „Instalace umělého osvětlení“ takto:

Příloha č. 2
Harmonogram

Položka	Podpoložka	Lhůta splnění ode Dne účinnosti
Přípravná fáze		
	DRS – předložení k akceptaci	28. 5. 2013
	DRS – předání akceptované dokumentace	28. 6. 2013
Výstavba		
	Pokládka vyhřívání travnaté plochy	3. 6. 2014 – 5. 7. 2014
	Instalace umělého osvětlení	1. 4. 2014 – 30. 6. 2014
Dokumentace skutečného provedení díla		28. 7. 2014
Vydání kolaudačního souhlasu pro celou Budovu		28. 7. 2014
Den převzetí Budovy		28. 7. 2014

Ostatní ujednání „Smlouvy“ uzavřené dne 28. 3. 2013 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 3. 06. 2013

V Mostě dne 28. 05. 2013



Ing. Vít Mandík, primátor města



Miroslav Štýbr, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1246
434 01 Most
IČO 215 98 519 BIC CZ21598519

Přílohy: Změnový příkaz č. 2

Změnový příkaz č. 3

Změnový příkaz číslo:

2

Datum vydání ZP:

5.4.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Rekonstrukce Městského fotbalového stadionu 1. Máje –
pokládka vyhřívání travnaté plochy

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo. Změna se týká změny harmonogramu plnění.

Popis změny harmonogramu plnění:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Pokládka vyhřívání travnaté plochy má být dle přílohy č. 2 smlouvy provedena v termínu 3.6.2013 – 5.7.2013.

Nové řešení –

Pokládka vyhřívání travnaté plochy bude provedena v termínu 3.6.2014 – 5.7.2014.

Zdůvodnění změny:

Atletické kluby působící v areálu stadionu trvají na užívání plochy až do 30.6.2013 a dne 20.7.2013 se uskuteční v areálu mířink Grand Prix Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu nemůžou být práce na pokládce vyhřívání travnaté plochy realizovány v předepsaném termínu. Odklad o rok umožní všem uživatelům areálu zařadit výluky do svých programů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změnu navrhuje:

Datum: 5.4.2013

Podpis: Miroslav Štýbr, jednatel společnosti

Stavební montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Píseň
IČO 315 37 213 DIČ CZ61538213

Změnový příkaz číslo:

3

Datum vydání ZP:

5.4.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Rekonstrukce Městského fotbalového stadionu 1. Máje --
instalace umělého osvětlení

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo. Změna se týká změny harmonogramu plnění.

Popis změny harmonogramu plnění:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Instalace umělého osvětlení má být dle přílohy č. 2 smlouvy provedena v termínu 1.8.2013 – 18.10.2013.

Nové řešení --

Instalace umělého osvětlení bude provedena v termínu 1.4.2014 – 30.6.2014.

Zdůvodnění změny:

Výstavba trafostanice, která bude zdrojem napájení tohoto osvětlení, bude realizována až v roce 2014, do této doby nebude umělé osvětlení funkční, tudíž nebudou moci proběhnout zkoušky a nastavení osvětlení. V průběhu realizace ostatních prací může dojít k poškození osvětlovacích stožárů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změnu navrhuje:

Datum: 5.4.2013

Podpis: Miroslav Štýbr, jednatel společnosti

STAVBY GJATKO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
N. Věže 12/5
434 01 Most
IČ: 2213 IČ CZ61638213