

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
FOTBALOVÉHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM**

Smluvní strany:

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ing. Vítém Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo : Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Korespondenční adresa: Vysoká Pec č.e. 2, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený : Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČ : 61538213
DIČ : CZ61538213
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. účtu: 3293310267/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
mob. tel. 777 766 502

Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
mob.tel. 777 766 502.

telefon/fax : +420 474 687 068 / +420 474 687 190
e-mail : info@mq.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento **dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení stavebních úprav Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem** uzavřené dne 28. 3. 2013

(dále jen „dodatek č. 3“)

Obě smluvní strany se dohodly dle článku 22. **ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ** na základě Změnových příkazů číslo 5, 7, 8, 9 a 10 na dodatečných pracích, jejichž specifikace je dána soupisem oceněných víceprací a méněprací, které jsou neoddělitelnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Mění se článek 21. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** v odstavci 21.1 takto:

Cena dle této Smlouvy za provedení Rekonstrukce je sjednána ve výši 139 243 767,70 Kč bez DPH (slovy Stotřicetdevětmilionůdvěstěčtyřicetřítisícemsetšedesát sedm korun českých sedmdesát haléřů), 21 % DPH t. j. 29 241 191,22 Kč (slovy Dvacetdevětmilionůdvěstěčtyřicetjedentisícstodevadesátjedna koruna česká dvacet dva haléře) a 168 484 958,92 Kč vč. DPH (slovy Stošedesátosmmilionůčtyřistaosmdesátčtyřisícdevětsetpadesátosm korun českých devadesát dva haléře).

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	139 066 115,70 Kč
21 % DPH	29 203 884,30 Kč
<u>Původní cena dle Smlouvy s DPH</u>	<u>168 270 000,00 Kč</u>
vícepráce z dodatku č. 2 bez DPH	21 948 259,73 Kč
méněpráce z dodatku č. 2 bez DPH	- 22 350 949,89 Kč
<u>rozdíl více a méně prací bez DPH</u>	<u>- 402 690,16 Kč</u>
21 % DPH (více a méněpráce z dodatku č. 2)	- 84 564,93 Kč
<u>Cena celkem dle Smlouvy včetně dodatku č. 2 s DPH</u>	<u>167 782 744,91 Kč</u>
vícepráce z dodatku č. 3 bez DPH	3 775 259,15 Kč
méněpráce z dodatku č. 3 bez DPH	- 3 194 916,99 Kč
<u>rozdíl více a méně prací bez DPH</u>	<u>580 342,16 Kč</u>
21 % DPH (více a méněpráce z dodatku č. 3)	121 871,85 Kč
<u>Cena celkem dle Smlouvy včetně dodatku č. 3 s DPH</u>	<u>168 484 958,92 Kč</u>

Ostatní ujednání „Smlouvy“ uzavřené dne 28. 3. 2013 včetně dodatků č. 1 a 2 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva města č. 398/14 ze dne 3. 3. 2014.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 07. 04. 2014

V Mostě dne 20. 03. 2014


.....
Ing. Vít Mandík, primátor města


.....
Miroslav Štýbr, jednatel

Přílohy: Změnové příkazy č. 5, 7, 8, 9, 10

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 219 88 819 PIČ 0261036515

Změnový příkaz číslo:

5

Datum vydání ZP:

30.5.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
nevyhovující únosnost pláň (stavební objekt Hrubé terénní úpravy)

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Projektová dokumentace nezahrnuje technické řešení v případě nevyhovujících hodnot únosnosti pláň HTÚ. V projektové dokumentaci je stanovena únosnost pláň 40 MPa.

Nové řešení –

Stavebně dle projektové dokumentace připravené HTÚ stavby celé plochy bude odtěženo v tl. 35 cm, na takto odtěženou plochu bude položena geotextílie a navezena štěrkokodř frakce 0-63 v tl. 35 cm. Na toto připravené HTÚ bude realizováno založení pilot a obvodových základových pasů. Dále po realizaci založení pilot a obvodových základových pasů bude provedeno opětovné měření únosnosti pláň.

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele předpokládala na základě geologického průzkumu dosažení požadovaných hodnot únosnosti pláň pod objektem. Jelikož po odtěžení a změření bylo zjištěno, že tyto hodnoty nejsou dosaženy, bylo nutno provést zvýšení únosnosti pláň (podloží objektu) a to tak, že v celé ploše pod budoucími objekty tribun je nutné odtěžit zeminu v tl. 35 cm. Na takto odtěženou plochu bude položena geotextílie a navezena štěrkokodř frakce 0-63 v tl. 35 cm. Na připravenou pláň bude realizováno založení pilot a obvodových základových pasů. Dále po realizaci založení pilot a obvodových základových pasů bude provedeno opětovné měření únosnosti pláň.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávající v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
				0,00

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP5 Celková sanace plochy HTÚ	kompl	1	810 204,78,-	810 204,78,-

Finanční náklady na realizaci změny představují náklady v CZK bez DPH					810 204,78,-kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 27.1.2014	Datum: 27.1.2014	Datum: 27.1.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štybr, jednatel Slavnostně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Veselavtínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ25466810 -2-	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult spol. s r. o. Křižkova 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 874 30 - 12 -

Přílohy :

1. Položkový rozpočet

Krycí list výkazu výměr


Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA			
Objekt:	F2.110 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY - Sanace celkových ploch HTÚ - ZL č.5			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.			
Projektant:	G DESIGN s.r.o.			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	532 759	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	277 446	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		810 205	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		810 205	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		810 205	24		0
25				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	810 204,78
27	DPH 21%	170 143,00
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	980 347,78

Podpis	 METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 431 01 Most ČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	12.6.2013

Rekapitulace výkazu výměr						
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET		Datum: 12.6.2013				
Číslo stavby : 000002431						
Název SO : Sanace celkových ploch HTÚ - ZL č.5						
Číslo SO : 9002110						
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž		
		Dodávka	Montáž		Celkem	
1	Zemní práce	0,00	134 807,35		134 807,35	
21	Úprava podloží a základové spáry	103 427,68	44 326,15		147 753,83	0,000
5	Komunikace	429 331,32	98 312,28		527 643,60	0,000
Celkem		532 759,00	277 445,78		810 204,78	0,00

Název stavby: STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET
 Název SO: Sanace celkových ploch HTU - ZL č.5
 Datum zpracování: 12.6.2013

Položkový rozpočet

Číslo stavby: 000002431
 Číslo SO: 9002110
 Datum aktualizac:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	CENA				
					jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	1	Zemní práce		4					
7	122 20-1102	Odkop nezpevněné plochy 2 - výměra 2343*0,35		820,050	0,00	0,00	9	0,00	10
8	122 20-1109	Průtřepnost odkop. plochy 1-3		246,015	0,00	0,00	9	0,00	10
9	182 70-1101	Vodorovné přím. výkopu do šířky 1-4	m3	624,000	0,00	0,00	9	0,00	10
10	182 70-1120	POPLATEK ZA SKLADKU ŽELEZNY	m3	620,000	0,00	0,00	9	0,00	10
		1 celkem			0,00	0,00			
21		Úprava podloží a základové spáry		2 577,300					
5		Komunikace							
		5 celkem							

ZL05 504001111	Podklad ze stěrnodne SD 31 200 mm			40,13	103 427,68	17,20			
ZL05 564051111	Podklad ze stěrnodne SD 4 150 mm				103 427,68				44 326,15
	5 celkem				429 331,32				98 312,28

Celkem odpůčty	0,00	0,00
Celkem připočty	532 759,00	277 445,78
Rozdíl ceny +/-		810 204,78

Změnový příkaz číslo:

7

Datum vydání ZP:

27.1.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Změny mezi dokumentací pro výběr zhotovitele a
dokumentací k realizaci stavby

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní rozsah díla a technické řešení vychází ze zadávací dokumentace, tj. dokumentace pro výběr zhotovitele.

Nové řešení –

Zpracováním dokumentace realizace stavby (DRS) došlo k zpřesnění množství materiálů určených k zabudování do stavebního díla.

Zdůvodnění změny:

Na základě Smlouvy o dílo dle čl. 6 byla vypracována dokumentace k realizaci stavby, která je dalším stupněm projektové dokumentace, která mimo jiné. zpřesňuje, doplňuje, konkretizuje a udává přesnější množství materiálů určených k zabudování do stavebního díla. S ohledem na SoD čl. 22, resp. 22.4 zhotovitel, na základě souhlasu generálního projektanta a objednatele, navrhl změny v rámci zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby, které vedou k úspoře finančních prostředků při zachování vstupních parametrů a požadavků ze zadávací dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: G Design spol. s r.o., Ing. Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP7	Kompl.	1		- 451 998,23,-

Finanční náklady představují úsporu v CZK bez DPH

- 451 998,23-kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 22.1.2014	Datum: 22.1.2014	Datum: 22.1.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1215 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o, autorský dozor (AD) Ing.Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ25466810 -2-	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r. o. Klášter 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 30 -12-

Přílohy :

1. Položkový rozpočet



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245, 434 01 Most, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 7746



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL č.7

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/-
F1.01.1 - Provozní objekt	-427 619,91 Kč	415 277,76 Kč	-12 342,15 Kč
F1.11.1+2 - TRIBUNA A2	-183 083,50 Kč	634 347,98 Kč	451 264,48 Kč
F1.12.1 - TRIBUNA A3	-599 661,93 Kč	299 327,95 Kč	-300 333,98 Kč
F1.17.1 - UKAZATEL SKÓRE	-148 818,43 Kč	95 178,52 Kč	-53 639,91 Kč
F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA)	-1 097 177,79 Kč	567 179,11 Kč	-529 998,68 Kč
F2.300 - DEMOLICE	-6 947,98 Kč	0,00 Kč	-6 947,98 Kč
Celkem	-2 463 309,55 Kč	2 011 311,32 Kč	-451 998,23 Kč

Ve Vysoké Peci 20.1.2014

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU		
Objekt:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (stavební řešení bez kanálu elektro) ZLč.7		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	0
Reg. Číslo:		Zakázka:	0

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-306 979	13	Zař.staveniště vč.jeřábu a oplocení	0
2		Montáž	-120 641	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16	Realizační dokumentace	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-427 620	17		0
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-427 620	20		0
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-427 620	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	-427 619,91
				27	DPH 21%	-89 800
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	-517 420

Podpis	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most ČO 615 38 213 DIC CZ61538213	Razítko	Název stavby v evid. _____ Název objektu v evid. _____ 1 Číslo záznamu v evid. _____ Datum _____
	21.10.2013		

Rekapitulace výkazu výměr

Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU

Číslo stavby : 000002314

Datum: 21.10.2013

Název SO : F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (stavební řeš) ZL č.7

Číslo SO : 9000101

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin				0,000
22	Piloty				0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000
64	Vyplně otvorů	-159 367,85	-56 305,24	-215 673,09	0,000
711	Izolace proti vode				0,000
712	Povlakové krytiny				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
762	Konstrukce tesařské				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických	-147 611,50	-24 335,32	-171 946,82	0,000
776	Podlahy povlakové				0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
96	Bourání konstrukcí				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
H03	Montáž výtahů				0,000
H04	Náklady na umístění stavby	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,000
	Celkem	-306 979,35	-120 640,56	-427 619,91	0,00

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU		
Objekt:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (stavební řešení bez kanálu elektro) ZL č.7		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	322 122	13	Zař.staveniště vč.jeřábu a oplocení	0
2		Montáž	93 156	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16	Realizační dokumentace	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		415 278	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		415 278	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		415 278	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	415 277,76
27	DPH 21%	87 208
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	502 486

Podpis 	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213 Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	21.10.2013

Rekapitulace výkazu výměr

Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU

Číslo stavby : 000002314

Datum: 21.10.2013

Název SO : F1.01.1 - PROVOZNI OBJEKT (stavební feš) (ZL č.7)

Číslo SO : 9000101

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	533,73	25 134,03	25 667,76	0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	32 865,93	7 713,66	40 579,59	0,000
22	Piloty				0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	288 722,60	60 307,82	349 030,41	0,000
64	Vypíně otvorů				0,000
711	Izolace proti vode				0,000
712	Povíakové krytiny				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
762	Konstrukce tesařské				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických				0,000
776	Podlahy povlakové				0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
96	Bourání konstrukcí				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
H03	Montáž výtahů				0,000
H04	Náklady na umístění stavby				0,000
	Celkem	322 122,26	93 155,50	415 277,76	0,00

Název stavby:		STAV. ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU		Číslo stavby:		000002314	
Název SO:		F1.01.1 - PROVOZNI OBJEKT (stavební řeš) (ZL č.7)		Číslo SO:		9000101	
Datum zpracování:		10.11.2010		Datum aktualizace:		21.10.2013	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA
	1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
							celkem
							jednotková
							montáže
							celkem
							10
1		Zemní práce				533,73	25 134,03
132 20-1109		132 20-1109 Úprava terénu výška 0,00 m3	m3	10,475		0,00	0,00
		viz. výpočet položka 1/9*0,3		10,475		0,00	0,00
132 20-1101		132 20-1101 Hra tvrdá 60cm tl. 3 100m3	m3			0,00	0,00
		Výkop pro základ OK1					
		2,1*2*0,93		3,906			
		3,5*2*0,93		6,510			
		2,4*2*1,1		5,280			
		Výkop pro základ OK2					
		2,4*2*1,55		7,440			
		3,5*2,3*1,05		8,453			
		2,1*1,51*1,05		3,330			
		Součet		34,918			
14	161 10-1101	161 10-1101 Svislé přemíst. výkopů tl. 3,2 5m	m3	34,918	0,00	0,00	0,00
		viz. výpočet položka 1/9		34,918		0,00	0,00
19	174 10-1101	174 10-1101 Zásyp zhrubý hrám	m3	24,491	0,00	0,00	0,00
		34,918		34,918			
		(-1,5*0,8*0,93)		-1,116			
		(-2,9*0,8*0,93)		-2,158			
		(-1,2*0,8*1,1)		-1,056			
		(-1,2*0,8*1,55)		-1,488			
		(-2,9*1,1*1,05)		-3,350			
		(-1,5*0,8*1,05)		-1,260			
		Součet		24,491			
20	166 10-1101	166 10-1101 Přehození výkopů tl. 4	m3	24,491	0,00	0,00	0,00
		ZEMINA NA ZPETNY ZASYP					
		viz. výpočet položka 1/19		24,491			
21	162 70-1101	162 70-1101 Vozová zemin	m3	10,427	0,00	0,00	0,00
		PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU					
		(1,5*0,8*0,93)		1,116			
		(2,9*0,8*0,93)		2,158			
		(1,2*0,8*1,1)		1,056			
		(1,2*0,8*1,55)		1,488			
		(2,9*1,1*1,05)		3,350			
		(1,5*0,8*1,05)		1,260			
		Součet		10,427			
22	162 70-1120	162 70-1120 POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY	m3	10,427	51,19	533,73	0,00
		viz. výpočet položka 1/21		10,427		533,73	0,00
24	167 10-1102	167 10-1102 Nakládání výkopku přes 100m3tr 1-4	m3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky	celkem	montáže		
							7	8	9	10	
	1	MANIPULACE NA STAVBE viz. výpočet položka 1/9		34,918							
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin							32 865,93		7 713,66
2	Z15 32-1013	Zakládání patky ZB C20/20	m ²	7,6				2 150,86			2 150,86
		ZAKLADOVE PASY A PATKY ZELBET PRO OK SCHODISTE									
OK1		1,5*0,8*1,2		1,44							
		2,9*0,8*1,2		2,784							
		1,2*0,8*1,2		1,152							
OK2		1,2*0,8*1,2		1,152							
		2,9*1,1*1,2		3,828							
		1,5*0,8*1,2		1,44							
		Součet		11,796							
3	Z14 35-1215	Zřízení bednění stěn zář. pásů	m ²	24,920	0,001	0,039		96,23		76,10	2 657,32
OK1		1,5*1,2*2+0,8*1,2		4,560							
		2,9*1,2*2+0,8*1,2		7,920							
		1,2*1,2*2+0,8*1,2*2		4,800							
OK1		1,2*1,2*2+0,8*1,2*2		4,800							
		2,9*1,2*2+1,1*1,2		8,280							
		1,5*1,2*2+0,8*1,2		4,560							
		Součet		34,920							
4	Z14 36-1216	Odstavení bednění stěn zář. pásů	m ²	34,920	0,000	0,000		0,00		39,16	1 367,39
		Viz. výpočet pol. 2/3									
5	Z14 36-1021	Výstup zář. pásů sál. osm. 106205	m ²	9,95	1,000	0,101		21 522,05		2 044,59	8 340,82
		Pro základy OK schodiště									
OK1		0,045		0,045							
OK2		0,05		0,050							
		Součet		0,095							
6	Z14 37-1111	Pokládání základů šípů s výřábky	m ³	5,193	1,217	1,217		447,76		2 325,32	1 350,50
OK1		1,9*1,2*0,3		0,684							
		3,3*1,2*0,3		1,188							
		1,6*1,2*0,3		0,576							
OK2		1,6*1,2*0,3		0,576							
		3,3*1,5*0,3		1,485							
		1,9*1,2*0,3		0,684							
		Součet		5,193							
63		Podlahy a podlahové konstrukce							288 722,60		60 307,82
Z13 631311136		Mazánina II do 240 mm z betonu proskláno H	m ²	197,101							
		ZB DESKA SE SÍŤI									
		19,15*39,2*0,14		105,095							
									2 571,24	259 969,30	51 458,98

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.11.1+2 - TRIBUNA A2 (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-120 047	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-63 036	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-183 084	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-183 084	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-183 084	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	-183 083,50
				27	DPH 21%	-38 448
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	-221 531


METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Název stavby v evid.	1111
Název objektu v evid.	1
Číslo záznamu v evid.	
Datum	21.10.2013

Podpis

Razítko

Rekapitulace výkazu výměr

Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET

Číslo stavby : 000002431

Název SO : F1.11.1+2 - TRIBUNA A2 (arch.a staveb.č) (ZL č.7)

Datum: 21.10.2013

Číslo SO : 0001111

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry				
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin	0,00	-3 717,61	-3 717,61	0,000
22	Piloty	-2 787,54	-1 146,08	-3 933,61	0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000
64	Vyplně otvorů	-111 933,03	-39 546,35	-151 479,38	0,000
711	Izolace proti vode				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických	-5 326,84	-18 626,06	-23 952,90	0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
8	Trubní vedení				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
	Celkem	-120 047,41	-63 036,10	-183 083,50	0,00

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.11.1+2 - TRIBUNA A2 (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	522 628	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	111 720	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		634 348	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		634 348	20		0
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	HI. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		634 348	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	634 347,98
				27	DPH 21%	133 213
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	767 561

<p>METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213</p>	Název stavby v evid.	1111
	Název objektu v evid.	1
	Číslo záznamu v evid.	
	Datum	21.10.2013
Podpis	Razítko	

Rekapitulace výkazu výměr

Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET

Číslo stavby : 000002431

Datum: 21.10.2013

Název SO : F1.11.1+2 - TRIBUNA A2 (arch.a stavab.č) (ZL.č.7)

Číslo SO : 0001111

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry	0,00	0,00	0,00	0,000
1	Zemní práce	460,68	15 011,60	15 472,28	0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	8 660,87	2 902,04	11 562,91	0,000
22	Piloty				0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	212 145,68	44 123,46	256 269,14	0,000
64	Výplně otvorů				0,000
711	Izolace proti vodě				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické	301 360,70	49 682,94	351 043,64	0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických				0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
8	Trubní vedení				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
	Celkem	522 627,93	111 720,05	634 347,98	0,00

Název stavby:		Položkový výkaz výměr									
Název SO:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET									
Datum zpracování:		F1.11.1+2 - TRIBUNA A2 (arch.a staveb.č) (ZL č.7)									
Poř. pol.	Číslo položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Datum aktualizace:				CENA	
						číselná	textová	číselná	textová		
		Název položky		celkem		jednotková		montáže		celkem	
		2		8		7		9		10	
1	Zemní práce										
9	132 20-1101	Hřbitovní strom št. 3 100m ³	21,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	OK1	3,7*2*1,55	11,470								11,470
		3,7*2*1,55	11,470								11,470
		Součet	22,940								22,940
		Výpočet pro přípočet									
		22,94*1,2	21,740								21,740
		Přípočet za špičku 0,60 m ³	6,162								6,162
		viz.položka přípočtu č.1/9									
		21,74*0,3-0,36	6,162								6,162
15	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku št. 4 2,5m	21,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz.položka přípočtu č.1/9									
		21,74*0,3-0,36	21,740								21,740
20	174 10-1101	Zásyp zhuštěný jam	13,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Kolem základů schodiště									
		21,74	21,740								21,740
		základ; (-2,5*0,8*1,2*2)	-4,800								-4,800
		podklad štěrkopísek; (-3*2*0,3*2)	-3,600								-3,600
		podkladní beton; (-3*2*0,05)	-0,300								-0,300
		Součet	13,040								13,040
21	162 70-1101	Vodorovné přemístění výkopku št. 300cm št. 4	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		základ; (2,5*0,8*1,2*2)	4,800								4,800
		podklad štěrkopísek; (3*2*0,3*2)	3,600								3,600
		podkladní beton; (3*2*0,05*2)	0,600								0,600
		Součet	9,000								9,000
22	162 70-1120	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMNÍ	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz.položka 1/21									
166	10-1101	Přemístění výkopku št. 4	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz.položka 1/21									
167	10-1102	Nakládání výkopku přes 100m ³ št. 1-4	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz.položka 1/21									
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin										
1	213 50-1111	Polstevní základ štěrku štěrku	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		podklad štěrkopísek; (3*2*0,3*2)	3,600								3,600
		Zvláštní základ štěrku štěrku	2,660								2,660
		základ; (2,5*0,8*1,2*2)	4,800								4,800
		Výpočet přípočtové položky									
		8 660,87									8 660,87
		2 902,04									2 902,04

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA			
Objekt:	F1.12.1 - TRIBUNA A3 (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ	
Projektant:	G DESIGN s.r.o.			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		cenová úroveň:	
Reg. číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-488 560	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-111 102	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-599 662	17		0
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-599 662	20		0
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-599 662	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	-599 661,93
				27	DPH 21%	-125 929
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	-725 591

<p style="text-align: center;">METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1215 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213</p>	Název stavby v evid.	1121
	Název objektu v evid.	1
	Číslo záznamu v evid.	
	Datum	21.10.2013
Podpis	Razítko	

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU					
Číslo stavby : 000002431			Datum: 21.10.2013		
Název SO : F1.12.1 - TRIBUNA A3 (ZL.č.7)					
Číslo SO : 0001121					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry				0,000
1	Zemní práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin				0,000
22	Piloty				0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	-66 174,38	-23 379,65	-89 554,04	0,000
64	Výplně otvorů				0,000
711	Izolace proti vodě				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických	-422 385,58	-87 722,32	-510 107,90	0,000
776	Podlahy povlakové				0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
8	Trubní vedení				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
Celkem		-488 559,96	-111 101,97	-599 661,93	0,00

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU							
Název SO:		F1.12.1 - TRIBUNA A3 (ZL č.7)							
Datum zpracování :		9.11.2010							
Poř. číslo položky		Datum aktualizace :		Číslo stavby:		Číslo SO:			
1		21.10.2013		00002431		0001121			
3		Měrná jednotka		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		CENA	
4		3		5		6		8	
5		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		CENA	
6		4		5		6		8	
7		Název položky		2		3		4	
8		1		2		3		4	
9		1		2		3		4	
10		1		2		3		4	
11		1		2		3		4	
12		1		2		3		4	
13		1		2		3		4	
14		1		2		3		4	
15		1		2		3		4	
16		1		2		3		4	
17		1		2		3		4	
18		1		2		3		4	
19		1		2		3		4	
20		1		2		3		4	
21		1		2		3		4	
22		1		2		3		4	
23		1		2		3		4	
24		1		2		3		4	
25		1		2		3		4	
26		1		2		3		4	
27		1		2		3		4	
28		1		2		3		4	
29		1		2		3		4	
30		1		2		3		4	
31		1		2		3		4	
32		1		2		3		4	
33		1		2		3		4	
34		1		2		3		4	
35		1		2		3		4	
36		1		2		3		4	
37		1		2		3		4	
38		1		2		3		4	
39		1		2		3		4	
40		1		2		3		4	
41		1		2		3		4	
42		1		2		3		4	
43		1		2		3		4	
44		1		2		3		4	
45		1		2		3		4	
46		1		2		3		4	
47		1		2		3		4	
48		1		2		3		4	
49		1		2		3		4	
50		1		2		3		4	
51		1		2		3		4	
52		1		2		3		4	
53		1		2		3		4	
54		1		2		3		4	
55		1		2		3		4	
56		1		2		3		4	
57		1		2		3		4	
58		1		2		3		4	
59		1		2		3		4	
60		1		2		3		4	
61		1		2		3		4	
62		1		2		3		4	
63		1		2		3		4	
64		1		2		3		4	
65		1		2		3		4	
66		1		2		3		4	
67		1		2		3		4	
68		1		2		3		4	
69		1		2		3		4	
70		1		2		3		4	
71		1		2		3		4	
72		1		2		3		4	
73		1		2		3		4	
74		1		2		3		4	
75		1		2		3		4	
76		1		2		3		4	
77		1		2		3		4	
78		1		2		3		4	
79		1		2		3		4	
80		1		2		3		4	
81		1		2		3		4	
82		1		2		3		4	
83		1		2		3		4	
84		1		2		3		4	
85		1		2		3		4	
86		1		2		3		4	
87		1		2		3		4	
88		1		2		3		4	
89		1		2		3		4	
90		1		2		3		4	
91		1		2		3		4	
92		1		2		3		4	
93		1		2		3		4	
94		1		2		3		4	
95		1		2		3		4	
96		1		2		3		4	
97		1		2		3		4	
98		1		2		3		4	
99		1		2		3		4	
100		1		2		3		4	
101		1		2		3		4	
102		1		2		3		4	
103		1		2		3		4	
104		1		2		3		4	
105		1		2		3		4	
106		1		2		3		4	
107		1		2		3		4	
108		1		2		3		4	
109		1		2		3		4	
110		1		2		3		4	
111		1		2		3		4	
112		1		2		3		4	
113		1		2		3		4	
114		1		2		3		4	
115		1		2		3		4	
116		1		2		3		4	
117		1		2		3		4	
118		1		2		3		4	
119		1		2		3		4	
120		1		2		3		4	
121		1		2		3		4	
122		1		2		3		4	
123		1		2		3		4	
124		1		2		3		4	
125		1		2		3		4	
126		1		2		3		4	
127		1		2		3		4	
128		1		2		3		4	
129		1		2		3		4	
130		1		2		3		4	
131		1		2		3		4	
132		1		2		3		4	
133		1		2		3		4	
134		1		2		3		4	
135		1		2		3		4	
136		1		2		3		4	
137		1		2		3		4	
138		1		2		3		4	
139		1		2		3		4	
140		1		2		3		4	
141		1		2		3		4	
142		1		2		3		4	
143		1		2		3		4	
144		1		2		3		4	
145		1		2		3		4	
146		1		2		3		4	
147		1		2		3		4	
148		1		2		3		4	
149		1		2		3		4	
150		1		2		3		4	
151		1		2		3		4	
152		1		2		3		4	
153		1		2		3		4	
154		1		2		3		4	
155		1		2		3		4	
156		1		2		3		4	
157		1		2		3		4	
158		1		2		3		4	
159		1		2		3		4	
160		1		2		3		4	
161		1		2		3		4	
162		1		2		3		4	
163		1		2		3		4	
164		1		2		3		4	
165		1		2		3		4	
166		1		2		3		4	
167		1		2		3		4	
168		1		2		3		4	
169		1		2		3		4	
170		1		2		3		4	
171		1		2		3		4	
172		1		2		3		4	
173		1		2		3		4	
174		1		2		3		4	
175		1		2		3		4	
176		1		2		3		4	
177		1		2		3		4	
178		1		2		3		4	
179		1		2		3		4	
180		1		2		3		4	
181		1		2		3		4	
182		1		2		3		4	
183		1		2		3		4	
184		1		2		3		4	
185		1		2		3		4	
186		1		2		3		4	
187		1		2		3		4	
188		1		2		3		4	
189		1		2		3		4	
190		1		2		3		4	
191		1		2		3		4	
192		1		2		3		4	
193		1		2		3		4	
194		1		2		3		4	
195		1		2		3		4	
196		1		2		3		4	
197		1		2		3		4	
198		1		2		3		4	
199		1		2		3		4	
200		1		2		3		4	
201		1		2		3		4	
202		1		2		3		4	
203		1		2		3		4	
204		1		2		3		4	
205		1		2		3		4	
206		1		2		3		4	
207		1		2		3		4	
208</									

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.12.1 - TRIBUNA A3 (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: style="text-align: right;">0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	190 363	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	108 965	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		299 328	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		299 328	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		299 328	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	299 327,95
27	DPH 21%	62 859
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	362 187

<p>METALL QUATRO spol. s . Stavebně montážní firma Na Vrátku 1215 431 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ6153821</p>	Název stavby v evid.	1121
	Název objektu v evid.	1
	Číslo záznamu v evid.	
	Datum	21.10.2013
Podpis	Razítko	

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU					
Číslo stavby : 000002431			Datum: 21.10.2013		
Název SO : F1.12.1 - TRIBUNA A3 (ZL č.7)					
Číslo SO : 0001121					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry				0,000
1	Zemní práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	2 311,02	64 332,30	66 643,32	0,000
22	Piloty	51 617,44	16 170,26	67 787,69	0,000
26	Vrty				0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
4	Vodorovné konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
61	Úprava povrchů vnitřní				0,000
62	Úprava povrchů vnější				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	136 434,63	28 462,31	164 896,94	0,000
64	Vyplně otvorů				0,000
711	Izolace proti vode				0,000
713	Izolace tepelné				0,000
763	Dřevostavby				0,000
764	Konstrukce klempířské				0,000
766	Konstrukce truhlářské				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických				0,000
776	Podlahy poviakové				0,000
777	Podlahy ze syntetických hmot				0,000
781	Obklady keramické				0,000
783	Nátěry				0,000
784	Malby				0,000
8	Trubní vedení				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
94	Lešení a stavební výtahy				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
	Celkem	190 363,09	108 964,87	299 327,95	0,00

Název stavby:		STAV. ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU		Položkový výkaz výměr		Číslo stavby:		000002431	
Název SO:		F1.12.1 - TRIBUNA A3 (ZL č.7)				Číslo SO:		0001121	
Datum zpracování:		9.11.2010		Datum aktualizace:		21.10.2013			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková	celkem	montáže	celkem
1	1	2	3	4	5	7	8	9	10
1		Zemní práce					2 311,02		64 332,30
OK1		(3,53*2*1,55)*3		32,829			0,00		
OK2		(2,95*2*1,55)*2		18,290					
		(2,7*2*1,55)*2		16,740					
OK3		(3,75*2,6*1,35)+0,8*1,09		14,035					
		1,2*1,2*0,15		0,216					
		3,7*2*1,55		11,470					
		Součet		93,580					
		Výpočet přípočtové položky							
		93,58-1,785-2,55		89,245					
13		89,245*0,3		26,774			0,00		0,00
14		viz přípočtová položka 1/7		89,245			0,00		0,00
		Okolo základů schodišť zeminou		89,245			0,00		0,00
OK1		Betonové základy							
OK2		(-2,93*0,8*1,2)*3		-8,438					
		(-2,35*0,8*1,2)*2		-4,512					
OK3		(-2,1*0,8*1,2)*2		-4,032					
		(-2,555*0,8*0,96)+(-1,2*0,8*0,96)		-2,884					
		(-2,5*0,8*1,2)		-2,400					
		Součet		-22,266					
OK1		Podklad šterkoplsek							
OK2		(-3,53*2*0,3)*3		-6,354					
		(-2,95*2*0,3)*2		-3,540					
OK3		(-2,7*2*0,3)*2		-3,240					
		(-3,75*2,6*0,3)		-2,925					
		(-1,2*1,2*0,3)		-0,432					
		(-3,7*2*0,3)		-2,220					
		Součet		-18,711					
OK1		Podkladní beton							
OK2		(-3,53*2*0,05)*3		-1,059					
		(-2,95*2*0,05)*2		-0,590					
OK3		(-2,7*2*0,05)*2		-0,540					
		(-3,75*2,6*0,05)		-0,488					
		(-1,2*1,2*0,05)		-0,072					
		(-3,7*2*0,05)		-0,370					

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost			CENA					
						6	7	8	9	10				
		Součet		-3,119										
		Celkem : -22,266-18,495-3,119		-44,096										
		Výpočet přípočtové položky		45,149										
		89,245-44,096		45,149										
15	162 70-1101	Vodorovné přem. výkopku do 600mm 1/4	m3	45,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 131,72
16	162 70-1120	POPLATEK ZA SRAČKU ZE MNKY	M3	45,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz. přípočtová položka 1/14		45,149										
		viz. přípočtová položka 1/14		45,149										
		Přehození výkopku 1/4	m3	45,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		viz. přípočtová položka 1/14		45,149										
		Nakládání výkopku přes 100m3/1/4	m3	45,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 778,52
		viz. přípočtová položka 1/14		45,149										
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin												
1	Z1 01-1111	Podst. základy 40x40x100	m3	16,711	2,000	33,422	447,78	6 378,41	51 617,44					16 170,26
		Pod základy schodišť												
	OK1	(3,53*2*0,3)*3		6,354										
	OK2	(2,95*2*0,3)*2		3,540										
	OK3	(2,7*2*0,3)*2		3,240										
		(3,75*2,6*0,3)		2,925										
		(1,2*1,2*0,3)		0,432										
		(3,7*2*0,3)		2,220										
		Součet		18,711										
2	Z15 35-1511	Zakládání páska 25x25x50	m3	16,711	2,000	33,422	447,78	6 378,41	51 617,44					
		Betonové základy												
	OK1	(2,93*0,8*1,2)*3		8,438										
	OK2	(2,35*0,8*1,2)*2		4,512										
	OK3	(2,1*0,8*1,2)*2		4,032										
		(2,555*0,8*1,2)+(1,2*0,8*1,2)		3,605										
		(2,5*0,8*1,2)		2,400										
		Součet		22,987										
		Výpočet přípočtové položky		16,216										
		22,987-6,771		16,216										
4	Z14 35-1215	Zlizení betonů ní silni zákl pásu	m2	74,753	0,001	0,001	96,23	7 193,61	55 532,30					
		Základy schodiště												
	OK1	(2,93*1,2*2+0,8*1,2*2)*3		26,856										
	OK2	(2,35*1,2*2+0,8*1,2*2)*2		15,120										
	OK3	(2,1*1,2*2+0,8*1,2*2)*2		13,920										
		(2,555*1,2+0,8*1,2*2+0,759*1,2+1*1,2)+(1,2*1,2*2+0,8*1,2)		10,937										
		(2,5*1,2*2+0,8*1,2*2)		7,920										
		Součet		74,753										
5	Z14 35-1216	Odstředění betonů ní silni zákl pásu	m2	74,753	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		viz. přípočtová položka 2/4		74,753										
6	Z14 35-1821	Výšň. zákl pásu bet. ovl. 10505	m2	74,753	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		viz. přípočtová položka 2/4		74,753										

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA				
						celkem	jednotková	dodávky	montáže	
					6	7	8	9	10	
		OK1: 0,195		0,195						
		OK2: 0,280		0,280						
		OK3: 0,025		0,025						
		Součet		0,500						
		Dle původní výměry		0,474						
		6,771*70/1000		0,474						
		Výpočet pro přípočet		0,026						
		0,5-0,474		0,026						
311101214		Vývoletní proužek 50. C 20 m2 se zářiv. nosnými osázeními možek z dřevěných keramik	m	4,8		0,00	0,00	0,00		475,68
		6*0,8		4,8						
607202420		deska dřevotřísková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	m2	5,387		173,00	931,89	0,00		0,00
		((0,4+0,4*0,443+0,443)*4,8)*1,1		5,387						
63		Podlahy a podlahové konstrukce					136 434,63			28 462,31
631302021		Výztuž mazaninová vztl. 100 kam	l	0,641		23 070,96	14 786,46			1 944,91
		VAHA VÝZTUŽE PRO DESKU A3		2,428						
		(320,311*7,5802095)/1000		2,428						
		Výpočet položky do přípočtu		0,641						
		2,428-1,787		0,641						
631311136		Mazanina E 20 240 mm 2	m3	44,844		2 571,24	115 303,65			22 817,85
		7,23*45,5*0,14		46,055						
		(-4,85*1,2*0,14)		-0,815						
		(-0,1*0,3*0,14)		-0,004						
		(-1,85*0,8*0,14)		-0,207						
		(-0,3*0,6*0,14)*4		-0,101						
		(-0,1*0,6*0,14)*6		-0,050						
		(-0,1*0,4*0,14)		-0,006						
		(-0,44*0,44*0,14)		-0,027						
		(-0,1*0,1*0,14)		-0,001						
		SOUČET		44,844						
631319175		Přípočet v m2 202 9 6 240 mm 2	m2	21,844		0,00	0,00	0,00		2 170,43
		sporný vztah dřev. keramik výztuž		21,844						
		viz. přičtová položka		44,844						
631311124		Mazanina E 20 240 mm 3	m3	3,119		2 033,83	6 342,50			1 532,35
		Podkladní beton základů schodiště		1,059						
		(3,53*2*0,05)*3		0,590						
		(2,95*2*0,05)*2		0,540						
		(2,7*2*0,05)*2		0,488						
		(3,75*2,6*0,05)		0,072						
		(1,2*1,2*0,05)		0,370						
		(3,7*2*0,05)		3,119						
		Součet		3,119						

Krycí list výkazu výměr


Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.17.1 - UKAZATEL SKORE (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	K.MASNICOVÁ, M.KRŠKA		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-51 493	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-97 325	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-148 818	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-148 818	20		0
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	HI. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-148 818	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	-148 818,43
27	DPH 21%	-31 251,87
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	-180 070,30

Podpis 	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Název stavby v evid.	117
	Razítko	Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	7.10.2013

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET					
Číslo stavby : 000002431		Datum: 7.10.2013			
Název SO : F1.17.1 - UKAZATEL SKORE (ZL č.7)					
Číslo SO : 0000117					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry	0,00	0,00	0,00	0,000
1	Zemní práce	-733,84	0,00	-733,84	0,000
10	Přípravné a bourací práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin	-13 809,04	-2 618,02	-16 427,06	0,000
22	Piloty	-36 950,41	-94 675,99	-131 626,40	0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-31,12	-31,12	0,000
783	Nátěry				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
Celkem		-51 493,30	-97 325,13	-148 818,43	0,00

Krycí list výkazu výměr


Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.17.1 - UKAZATEL SKORE (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	K.MASNICOVÁ, M.KRŠKA		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	48 791	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	46 387	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		95 179	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		95 179	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		95 179	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	95 178,52
27	DPH 21%	19 987,49
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	115 166,01

Podpis 	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Razítko	Název stavby v evid.	117
			Název objektu v evid.	1
			Číslo záznamu v evid.	
			Datum	7.10.2013

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL STADIONU-II.ET					
Číslo stavby : 000002431			Datum: 7.10.2013		
Název SO : F1.17.1 - UKAZATEL SKORE (ZL č.7)					
Číslo SO : 0000117					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Výměry	0,00	0,00	0,00	0,000
1	Zemní práce	0,00	4 668,04	4 668,04	0,000
10	Přípravné a bourací práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	1 592,73	1 582,35	3 175,08	0,000
22	Piloty	21 689,40	31 742,07	53 431,48	0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
5	Komunikace				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	185,08	44,72	229,79	0,000
767	Konstrukce zámečnické	25 324,01	8 350,11	33 674,12	0,000
783	Nátěry				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
Celkem		48 791,23	46 387,29	95 178,52	0,00

Položkový výkaz výměr										
STAV ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU-II. ET										
F1.17.1 - UKÁZATEL SKORE (ZL č.7)										
Datum zpracování :										
Datum aktualizace :										
Číslo stavby: 000002431										
Číslo SO: 0000117										
7.10.2013										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	CENA	montáže
	1	Zemní práce	3	4	5	6	7	8		10
		velikost pačky 1,5m x 1,3m - 2 kusy							0,00	4 668,04
		Výkop pro pačky včetně prostoru pro bednění a podkladů (2,5*2,3*1,15)*2		13,225						
		Výpočet přípočtu 13,225-10,648		2,577						
		viz přípočtová pol.č.1								
		2,577*0,3		0,773						
		zemina z výkopů patek (1,5*1,3*1)*2		3,900						
		Zemina z podkladů 2,5*2,3*0,15*2		1,725						
		Zemina z vrtů pilot (3,14*0,45*0,45*9)*2		11,445						
		Výpočet přípočtu 17,07-13,11		17,070						
		viz přípočtová pol.č.3		3,960						
		viz přípočtová pol.č.1		3,960						
		ZPĚTNÝ OBSYP KOLEM PATEK		2,577						
		13,225-(1,5*1,3*1*2+2,5*2,3*0,15*2)		7,600						
		zemina pro zpětný zásyp viz. Přípočtová pol.č. 6		7,600						
		NALOŽENÍ ZEMINY Z VRTŮ A VÝKOPŮ PATEK		17,070						
		11,445+3,9+1,725								
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin						1 592,73		1 582,35
		(2,5*2,3*0,1)*2		1,15						
		Patka								

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			
						Celková hmotnost	dodávky	montáže	
					5	7	8	9	10
	1	(1,5*1,2+1,3*1,2)*2		4					
		Součet		11,200					
		viz přípočtová položka č.2/3		11,200					
22		Piloty					21 689,40		31 742,07
		2*9		18,000					
		Piloty USK1 a 2							
		2*9		18					
		(3,14*0,45*0,45)*18		11,4453					
		ozn.D2		0,744					
63		Podlahy a podlahové konstrukce					185,08		44,72
		(2,5*2,3*0,05)*2		0,575					
		Výpočet pro přípočet		0,575-0,484					
767		Konstrukce zámečnické					25 324,01		8 350,11
		dla výkresu OK GD-2-1589							
		Kompletní váha : 8959,27 vč. 10% profezu							
		Výkres pečetí ukazatele skóre K-16, váha kofečnickí šroubů							
		169,4 kg							
		Výpočet odpocdu		543,770					
		8959,27+169,4=8584,9							
		Výpočet pro odpocet		570,854					
		((8959,27+169,4)*1,05)-9014,25							
		Přípočty					48 791,23	95 178,52	46 387,29

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA) (architektonická a staveb.část) (ZL č.7)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	L.WURMOVÁ, M.KRŠKA		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-447 153	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-650 025	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-1 097 178	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-1 097 178	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-1 097 178	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	-1 097 177,79
27	DPH 21%	-230 407,34
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	-1 327 585,13

METALL QUATRO spol. s
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČO 615 38 213 DIČ CZ615382

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	118
Název objektu v evid.	1
Číslo záznamu v evid.	
Datum	7.10.2013

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET					
Číslo stavby : 000002431			Datum: 7.10.2013		
Název SO : F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA) ZL 8.7)					
Číslo SO : 0000118					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	-436,81	0,00	-436,81	0,000
10	Přípravné a bourací práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	-249 738,35	-46 587,01	-296 325,35	0,000
22	Piloty	-196 977,53	-603 438,10	-800 415,63	0,000
38	Různé kompletní konstrukce				0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000
783	Nátěry				0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
99	Přesun hmot				0,000
A22	Vedení uzemňovací				0,000
Celkem		-447 152,69	-650 025,11	-1 097 177,79	0,00

Krycí list výkazu výměr


Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU - 2.ETAPA		
Objekt:	F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA) (architektonická a staveb.část)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	L.WURMOVÁ, M.KRŠKA		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	185 942	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	381 237	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		567 179	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		567 179	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		567 179	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	567 179,11
27	DPH 21%	119 107,61
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	686 286,72

Podpis 	Rázítko METALL QUATRO spol. s r. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Název stavby v evid.	118
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	7.10.2013

Rekapitulace výkazu výměr						
Název stavby :	STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET				Datum:	7.10.2013
Číslo stavby :	000002431					
Název SO :	F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA) (ZL.č.7)					
Číslo SO :	0000118					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	0,00	86 079,37	86 079,37	0,000	
10	Přípravné a bourací práce				0,000	
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin	654,37	783,73	1 438,10	0,000	
22	Piloty	174 874,49	291 858,12	466 732,60	0,000	
38	Různé kompletní konstrukce				0,000	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 413,20	2 515,83	12 929,04	0,000	
767	Konstrukce zámečnické				0,000	
783	Nátěry				0,000	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000	
99	Přesun hmot				0,000	
A22	Vedení uzemňovací				0,000	
Celkem		185 942,06	381 237,05	567 179,11	0,00	

Název stavby:		Položkový výkaz výměr		Číslo stavby:		000002431	
Název SO:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL STADIONU-II.ET		Číslo SO:		0000118	
Datum zpracování:		F1.18.1 - OSVĚTLENÍ (HRACÍ PLOCHA) (ZL č.7)		Datum aktualizace:		7.10.2013	
Poř. číslo položky	Číslo položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková celkem	montáže celkem
		Název položky			CENA		
		2	4	5	6	8	10
1		Zemní práce				0,00	86 079,37
		Dle výkresu K-13					
		M1 : 5,4*5,4*1,6-(1,3*3,1/2*5,4)	35,776				
		M2 : 5,4*5,4*1,6	46,656				
		M3 : 5,4*5,4*1,6-(3,5*0,1/2*5,4)	45,711				
		M4 : 5,4*5,4*2,4-(2,4*5,4/2*5,4)	34,992				
		Součet	163,134				
		Výpočet pro přípočet					
		163,134-33,88	129,254				
		viz.přípočtová položky č.1					
		129,254*0,3	38,776				
		Zemina z výkopů					
		163,134-97,598	65,536				
		Zemina z vrstů					
		M1 : (3,14*0,45*0,45)*42	26,706				
		M2 : (3,14*0,45*0,45)*26	16,532				
		M3 : (3,14*0,45*0,45)*38	24,162				
		M4 : (3,14*0,45*0,45)*48	30,521				
		Součet	163,457				
		Výpočet pro přípočet					
		163,457-43,426	120,031				
		viz.přípočtová položky č.3					
		120,031	120,031				
		viz.přípočtová položky č.1					
		129,254	129,254				
		celková kubatura výkopů					
		kubatura patek	163,134				
		M1 : 4*4*1,5-(1,3*3,1*4)	7,880				
		M2 : 4*4*1,5	24,000				
		M3 : 4*4*1,5-(0,1*3,5*4)	22,600				
		M4 : 4*4*1,2-(1,9*4/2*4)	4,000				
		Podkladní beton					
		4,2*4,2*0,1*4	7,056				
		Výpočet zásypů					
		163,134-7,88-24-22,6-4-7,056	97,698				


Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Výpočet přípočtu 97,598-3,36		94,238						
		zemina pro zpětný zásyp viz. Přípočtová pol.č. 6		97,598						
		NALOŽENÍ ZEMINY Z VRTŮ A VÝKOPŮ PATEK		163,457						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin					654,37			783,73
		M1: M2: M3: 4*1,5*4*3		72,000						
		M4: 4*1,2*4*2,8*2*4		41,600						
		Součet		113,600						
		Výpočet přípočtu 113,6-106,8		6,800						
		viz. přípočtová položka č.2/3		6,800						
22		Piloty					174 874,49			291 858,12
		M2: M3 6,5*4*9,5*4		64						
		M1: M4 10,5*4*12*4		90						
		(3,14*0,45*0,45)*154		97,9208						
		M1: E3		1,222						
		M2: E1		0,802						
		M3: E2		1,111						
		M4: E4		1,32						
		Součet		4,455						
63		Podlahy a podlahové konstrukce					10 413,20			2 515,83
		4*2*4*2*0,1*4		7,056						
		Výpočet přípočtu								

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU 1.MÁJE		
Objekt:	F2.300 - DEMOLICE (ZL.č.7)		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING.P.KADLEC		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-4 133	13	Zařízení staveniště vč oplocení	0
2		Montáž	-2 815	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-6 948	17		0
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-6 948	20		0
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-6 948	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	-6 948
				27	DPH 21%	-1 459
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	-8 407

Podpis 	Razítko METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1215 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Název stavby v evid.	2300
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	10.8.2013

